

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	52,161,890	4,580,936	15,161,236	15,161,236	3,840,912	15,105,090	15,105,090	99.63	28.96
PROYECTOS DE INVERSION		0	52,161,890	4,580,936	15,161,236	15,161,236	3,840,912	15,105,090	15,105,090	99.63	28.96
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo 2015	0	0	750,000		0	0	0	0	0		.00
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales 2015	0	0	850,000		0	0	0	0	0		.00
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Cajamarca Centro 2015	0	0	450,000		0	0	0	0	0		.00
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2015	0	0	952,104	120,000	120,000	120,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2015	0	0	260,461		0	0	0	0	0		.00
Electrificación de pozos tubulares dentro de la zona de concesión - UU. NN. Chiclayo y Sucursales 2015	0	0	720,000	60,000	200,000	200,000	0	0	0	.00	.00
Devolución de contribuciones reembolsables 2015	0	0	630,000	40,000	170,000	170,000	19,924	129,286	129,286	76.05	20.52
Ampliación SE Pomalca	0	0	1,480,000		0	0	0	0	0		.00
Ampliación SE Illimo	0	0	1,300,000		0	0	360,831	360,831	360,831		27.76
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2015	0	0	300,000		0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - 2015	0	0	400,000		0	0	0	0	0		.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	350,000		0	0	0	0	0		.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	350,000		0	0	0	0	0		.00
Adquisición de Activos Fijos 2015	0	0	300,000		0	0	0	0	0		.00
Remodelación del Alimentador C-245 - soterrado tramo EN7 - EN2	0	0	500,000		0	0	7,422	21,385	21,385		4.28
Remodelación soterrado de enlace Subestaciones EN42 - EN48 - EN53	0	0	200,000		0	0	5,621	5,621	5,621		2.81
Remodelación del Alimentador C-246 - Radial Chosica del Norte y Radial La Unión	0	0	360,000		0	0	0	0	0		.00
Reforzamiento del Alimentador C-244 - Tramo SECHNOR - AA.HH. San Judas Tadeo	0	0	530,000		0	0	2,342	2,342	2,342		.44
Remodelación del Alimentador C-211 - Radial Leguía	0	0	330,000		0	0	2,109	2,109	2,109		.64
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales	0	0	1,010,000	152,500	302,500	302,500	27,906	80,366	80,366	26.57	7.96
Remodelación de Radiales de los Alimentadores POM-201, POM-202, TUM-201 y TUM-202	0	0	1,000,000		0	0	0	24,700	24,700		2.47
Remodelación del Alimentador Niepos	0	0	1,000,000		0	0	0	0	0		.00
Remodelación del Alimentador ILL-101 tramo Tucume Mochumi.	0	0	420,000		0	0	467	467	467		.11
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	0	0	570,000	142,500	256,500	256,500	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	0	0	600,000	150,000	270,000	270,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguía	0	0	907,499	226,875	408,375	408,375	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	0	0	750,000	187,500	337,500	337,500	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca												
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	0	0	390,000	97,500	175,500	175,500	0	0	0	.00	.00	
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	0	0	390,000	97,500	175,500	175,500	0	0	0	.00	.00	
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	0	0	330,000	82,500	148,500	148,500	0	0	0	.00	.00	
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	0	0	228,000	57,000	102,600	102,600	0	0	0	.00	.00	
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo	0	0	750,000	187,500	337,500	337,500	0	0	0	.00	.00	
Remodelación de Alimentador C-214 II Etapa: Tramo Pro Vías y Radiales del Parque Industrial	0	0	400,000	60,000	320,000	320,000	489,579	1,835,603	1,835,603	573.63	458.90	
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2014	0	0	384,000	164,000	384,000	384,000	0	291,696	291,696	75.96	75.96	
Electrificación de usos productivos dentro de la zona de concesión -UU. NN. chiclayo y Sucursales 2014	0	0	200,000	70,000	200,000	200,000	0	0	0	.00	.00	
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Paltic	0	0	1,180,000	0	0	0	0	0	0		.00	
Mejoramiento del sistema de Protección y Control en las centrales hidroeléctricas de Guineamayo y Buenos Aires	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0		.00	
Estudio para identificación de cuencas hidrológicas: implementación de nuevas centrales hidroeléctricas de ensa	0	0	350,000	350,000	350,000	350,000	80,000	237,968	237,968	67.99	67.99	
Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD)	0	0	3,590,000	350,000	1,400,000	1,400,000	1,715,144	3,618,599	3,618,599	258.47	100.80	
Línea de Transmisión 60 KV SET La Vía - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD)	0	0	7,447,853	400,000	3,300,000	3,300,000	796,811	4,213,477	4,213,477	127.68	56.57	
Integración de Sistema de Comunicaciones SCADA	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0		.00	
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2014	0	0	520,000	150,000	320,000	320,000	23,236	75,010	75,010	23.44	14.42	
Mejoramiento del sistema de comunicaciones	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0		.00	
Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 61970 Modelo CIM.	0	0	395,000	120,000	215,000	215,000	13,489	13,489	13,489	6.27	3.41	
Estudio para la Elaboración del diagnóstico y especificaciones para un sistema integrado de gestión de Distribución	0	0	89,000	0	0	0	0	0	0		.00	
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - Tecnología LED	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0		.00	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	825,000	0	55,000	55,000	13,650	77,008	77,008	140.01	9.33	
Subsanación de deficiencias en las SED'S EN655, EN657 y EN658 (cumplimiento Resol. 228-2009-OS/CD.)	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0		.00	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	430,000	0	30,000	30,000	0	0	0	.00	.00	
Mejoramiento de la sede central de la UU.NN. Sucursales	0	0	925,000	0	75,000	75,000	17,839	17,839	17,839	23.79	1.93	
Remodelación y habilitación de locales de excentrales térmicas en el área de influencia de la UU.NN. Sucursales	0	0	970,000	0	75,000	75,000	0	0	0	.00	.00	

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	0	0	730,000	100,000	470,000	470,000	0	0	0	.00	.00
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Chiriconga	0	0	500,000	100,000	230,000	230,000	64,616	85,458	85,458	37.16	17.09
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Guineamayo	0	0	269,000	100,000	269,000	269,000	1,564	114,589	114,589	42.60	42.60
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Buenos Aires	0	0	450,000	150,000	300,000	300,000	1,460	6,460	6,460	2.15	1.44
Estabilización de talud en la Subestación de potencia Olmos (resanes de juntas y estabilización del talud con concreto ciclópeo).	0	0	520,000	0	0	0	0	0	0		.00
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Ilimo (Res. 151-2012 OS/CD)	0	0	5,320,660	120,000	2,570,000	2,570,000	37,188	2,938,273	2,938,273	114.33	55.22
Remodelación de Redes MT y BT en Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Santa Rosa, Pomalca y San José	0	0	600,000	90,000	380,000	380,000	56,114	806,015	806,015	212.11	134.34
Implementación del Contact Center	0	0	620,000	100,000	220,000	220,000	0	0	0	.00	.00
Actualización Data Comercial	0	0	570,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de equipos de protección para el Área de CCO	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0		.00
Renovación de parque de medidores electromecánicos en media tensión	0	0	103,000	0	0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento de las sedes Motupe, Ferreñafe e Ilimo - UU. NN. Sucursales y Saénz Peña UU. NN. Chiclayo	0	0	214,566	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de camionetas 2015	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de grúas hidráulicas	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0		.00
Telemedición en clientes mayores	0	0	521,000	0	0	0	0	0	0		.00
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo	0	0	266,245	66,561	173,059	173,059	0	2,654	2,654	1.53	1.00
Reemplazo de equipos en Subestación Chiclayo Norte (04 Interruptores de Potencia, 04 seccionadores de barra y 02 seccionadores de línea)	0	0	281,000	281,000	281,000	281,000	0	0	0	.00	.00
Proyecto de notificación electrónica de documentos a nuestros clientes con firma digital	0	0	118,000	0	47,200	47,200	0	0	0	.00	.00
Adquisición de equipos Analizadores y registradores de Tensión BT y MT, para NTC SER	0	0	124,000	0	0	0	92,774	92,774	92,774		74.82
Adquisición de Activos Fijos 2014 (equipos de medición, herramientas, hardware, muebles y enseres)	0	0	73,000	38,000	73,000	73,000	10,826	51,071	51,071	69.96	69.96
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	0	0	560,000	100,000	300,000	300,000	0	0	0	.00	.00
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	0	0	157,000	50,000	85,000	85,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación de estructuras y servicio Oficina de Tecnología de la Información (protección de alarmas - UPS, sensores)	0	0	46,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Oficina ubicada en el distrito de Pimentel (material rústico)	0	0	14,502	0	14,502	14,502	0	0	0	.00	.00

ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 13/04/2015

HORA CIERRE : 6:00:36 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C36001804-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015						
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
Compensación Reactiva en baja Tensión: Instalación de Condensadores el Caja Portamedidor		0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A				0			0		0		0		
INVERSION FINANCIERA				0			0		0		0		
OTROS				0			0		0		0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		0		52,161,890	4,580,936	15,161,236	15,161,236	3,840,912	15,105,090	15,105,090	99.63		28.96