

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	71,676,637	8,245,097	25,247,743	13,538,871	3,077,718	5,572,640	5,572,640	41.16	7.77
PROYECTOS DE INVERSION		0	54,801,151	4,870,000	16,810,000	9,320,000	3,077,718	5,572,640	5,572,640	59.79	10.17
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo 2016	0	0	1,200,000	0	0	0	271	16,090	16,090		1.34
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales 2016	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0		.00
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Cajamarca Centro 2016	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0		.00
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2016	0	0	1,000,000	40,000	110,000	40,000	393,922	471,222	471,222	1178.06	47.12
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2016	0	0	200,000	0	0	0	19,057	19,057	19,057		9.53
Electrificación de pozos tubulares dentro de la zona de concesión - UU. NN. Chiclayo y Sucursales 2016	0	0	200,000	0	0	0	34,351	34,351	34,351		17.18
Devolución de contribuciones reembolsables 2016	0	0	600,000	10,000	40,000	10,000	250,613	266,930	266,930	2669.30	44.49
Rehabilitación C.H. Guineamayo	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0		.00
Ampliación de la C.H. Buenos Aires	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0		.00
Rehabilitación de sistemas de transmisión UU.NN. Chiclayo y Sucursales	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0		.00
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Chiclayo Sur, SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0		.00
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2016	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0		.00
Software y Aplicaciones	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - 2016	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de equipos de protección para el Área de CCO	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0		.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo 2016	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0		.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales 2016	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de Activos Fijos 2016	0	0	599,400	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	0	0	2,036,706	0	0	0	0	0	0		.00
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo 2015	0	0	800,000	175,824	571,428	329,670	38,405	55,870	55,870	16.95	6.98
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales 2015	0	0	520,001	114,286	371,429	214,286	39,198	114,361	114,361	53.37	21.99
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Cajamarca Centro 2015	0	0	499,997	109,890	357,140	206,041	8,256	62,966	62,966	30.56	12.59
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2015	0	0	799,702	170,503	511,507	306,905	176,904	410,493	410,493	133.75	51.33
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2015	0	0	372,861	79,497	238,491	143,095	24,948	60,669	60,669	42.40	16.27
Ampliación de la C.H. Paltic	0	0	230,000	0	120,000	0	0	0	0		.00
Ampliación SE Pomalca	0	0	1,250,000	250,000	820,000	570,000	0	0	0	.00	.00

## ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

### Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 16/03/2016

Hora Impr : 10:10:39 AM

FECHA CIERRE : 14/03/2016

HORA CIERRE : 8:42:00 PM

FORMATO N.7E

(C00422003-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2015	0	0	295,000	54,310	182,678	128,368	0	0	0	.00	.00
Implementación del Contact Center	0	0	99,999	18,410	61,925	43,515	0	0	0	.00	.00
Implementación sistema GIS	0	0	100,000	18,410	61,925	43,515	0	0	0	.00	.00
Implementación sistema SCADA	0	0	400,000	73,640	247,698	174,058	0	0	0	.00	.00
Software y Aplicaciones	0	0	150,000	27,615	92,887	65,272	0	0	0	.00	.00
Infraestructura y Telecomunicaciones	0	0	150,000	27,615	92,887	65,272	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - 2015	0	0	40,000	0	20,000	0	0	0	0	.00	.00
Adquisición de equipos de protección para el Área de CCO	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Renovación de parque de medidores electromecánicos en media tensión	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Implementación de equipos de protección y maniobra en los Sistemas Eléctricos Rurales de Electronorte S.A.	0	0	563,000	0	180,000	0	23,122	78,053	78,053	13.86	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	350,000	0	100,000	0	0	0	0	.00	.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	350,000	0	100,000	0	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador C-245 - soterrado tramo EN7 - EN2	0	0	1,050,000	92,564	296,206	166,616	7,610	15,220	15,220	9.13	1.45
Remodelación soterrado de enlace Subestaciones EN42 - EN48 - EN53	0	0	350,000	30,855	98,736	55,539	5,269	10,538	10,538	18.97	3.01
Remodelación del Alimentador C-246 - Radial Chosica del Norte y Radial La Unión	0	0	420,000	37,026	118,483	66,647	0	0	0	.00	.00
Reforzamiento del Alimentador C-244 - Tramo SECHNOR - AA.HH. San Judas Tadeo	0	0	594,999	52,453	167,850	94,416	2,168	4,336	4,336	4.59	.73
Remodelación del Alimentador C-211 - Radial Leguia	0	0	314,997	27,769	88,861	49,984	2,362	4,724	4,724	9.45	1.50
Remodelación de Radiales de los Alimentadores POM-201, POM-202, TUM-201 y TUM-202	0	0	1,399,999	123,419	394,941	222,154	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador Niepos	0	0	2,520,000	222,155	710,895	399,879	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador ILL-101 tramo Tucume Mochumi.	0	0	489,999	43,197	138,229	77,754	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	0	0	379,998	33,499	107,198	60,299	11,171	51,536	51,536	85.47	13.56
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	0	0	700,001	61,710	197,471	111,078	44,817	126,674	126,674	114.04	18.10
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguia	0	0	660,001	58,183	186,187	104,730	32,500	110,108	110,108	105.14	16.68
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	0	0	500,000	44,078	141,051	79,341	47,780	108,392	108,392	136.62	21.68
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	0	0	260,001	22,921	73,347	41,258	7,000	42,118	42,118	102.08	16.20
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	0	0	260,001	22,921	73,347	41,258	15,580	50,698	50,698	122.88	19.50
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	0	0	220,001	19,394	62,062	34,910	7,000	37,869	37,869	108.48	17.21
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	0	0	152,003	13,400	42,880	24,120	0	0	0	.00	.00
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo	0	0	500,003	44,078	141,051	79,341	33,714	110,473	110,473	139.24	22.09

# ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

## Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 16/03/2016

Hora Impr : 10:10:39 AM

FECHA CIERRE : 14/03/2016

HORA CIERRE : 8:42:00 PM

FORMATO N.7E

(C00422003-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					
			ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo												
Reemplazo de equipos en Subestación Chiclayo Norte (04 Interruptores de Potencia, 04 seccionadores de barra y 02 seccionadores de línea)	0	0	314,302	27,708	88,665	49,874	753,644	753,644	753,644	1511.10	239.78	
Integración de Sistema de Comunicaciones SCADA	0	0	400,001	35,263	112,841	63,473	0	6,244	6,244	9.84	1.56	
Mejoramiento del sistema de comunicaciones	0	0	199,999	17,631	56,420	31,736	0	9,486	9,486	29.89	4.74	
Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 61970 Modelo CIM.	0	0	249,999	22,039	70,525	39,670	0	0	0	.00	.00	
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - Tecnología LED	0	0	300,001	26,447	84,631	47,605	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	400,001	35,263	112,841	63,473	11,435	11,435	11,435	18.02	2.86	
Subsanación de deficiencias en las SED'S EN655, EN657 y EN658 (cumplimiento Resol. 228-2009-OS/CD.)	0	0	199,998	17,631	56,420	31,736	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	700,001	61,710	197,471	111,078	311,886	945,687	945,687	851.37	135.10	
Mejoramiento de la sede central de la UU.NN. Sucursales	0	0	500,001	44,078	141,051	79,341	0	0	0	.00	.00	
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	0	0	500,000	118,675	445,030	242,294	0	0	0	.00	.00	
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Chiriconga	0	0	400,000	94,940	356,024	193,835	17,500	17,500	17,500	9.03	4.38	
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Guineamayo	0	0	250,000	59,337	222,515	121,147	0	0	0	.00	.00	
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Buenos Aires	0	0	400,000	94,940	356,024	193,835	0	0	0	.00	.00	
Estabilización de talud en la Subestación de potencia Olmos (resanes de juntas y estabilización del talud con concreto ciclópeo).	0	0	250,000	59,337	222,515	121,147	277,938	277,938	277,938	229.42	111.18	
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo	0	0	3,195,841	772,771	2,837,892	1,577,741	135,906	768,507	768,507	48.71	24.05	
Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores	0	0	5,799,999	511,308	1,636,185	920,354	80,112	137,453	137,453	14.93	2.37	
Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe	0	0	7,963,001	607,884	2,076,228	1,064,191	43,317	114,372	114,372	10.75	1.44	
Electrificación pozos tubulares UUNN Chiclayo y Sucursales	0	0	30,000	0	30,000	30,000	15,000	49,976	49,976	166.59	166.59	
Adquisición activos fijos	0	0	30,000	0	30,000	30,000	30,547	31,810	31,810	106.03	106.03	
Mejoramiento sede Saenz Peña UUNN Chiclayo	0	0	35,000	35,000	35,000	35,000	22,382	22,382	22,382	63.95	63.95	
Remodelación de redes MT-BT UUNN Sucursales 2014	0	0	40,000	20,000	40,000	40,000	48,156	51,656	51,656	129.14	129.14	
Remodelación de alimentador C-214 Parque Industrial	0	0	160,000	60,000	160,000	100,000	103,877	111,802	111,802	111.80	69.88	
Estudio cuencas hidrológicas	0	0	7,000	0	7,000	7,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación de redes MT-BT 2013	0	0	25,000	0	25,000	25,000	0	0	0	.00	.00	

## ELECTRONORTE

### EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 14/03/2016

### Gastos de Capital

HORA CIERRE : 8:42:00 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C00422003-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A			16,875,486	3,375,097	8,437,743	4,218,871		0	0	.00	.00
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>		0	71,676,637	8,245,097	25,247,743	13,538,871	3,077,718	5,572,640	5,572,640	41.16	7.77