





















## ELECTRONOROESTE

### EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

### Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 12/01/2022

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C19210001-

HORA CIERRE : 12:21:19 AM

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Mejoramiento parcial del Alimentador 1304 de la SET Malacas		0	136,364		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador 1052, La Cruz, Tumbes		0	136,364		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador 1060, Los Ceresos, Tumbes		0	100,364		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador 1053, Zorritos, Tumbes		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación de Línea a Lobitos		0	136,364		0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento del A-1604		0	136,364		0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento integral derivación Locuto-Sta. Ana del A-1402		0	136,364		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador 1007 y 01 SED, Piura		0	136,364		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador 1047, Tumbes		0	136,364		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación de Redes MT y BT en 12 SED's del A1933 - Chulucanas		0	136,364		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador 1096 de Piura		0	136,364		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador 1610 Y 11 SED, en Paíta		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento del servicio eléctrico de los Alimentadores 1607, Distrito de Paíta - Piura		0	136,364		0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento del Servicio Eléctrico de 8 SED, Distrito de Castilla - Provincia y Departamento de Piura		0	136,364		0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento integral de 18 SED de Urb. Miraflores de subterránea a aérea del A-1095		0	90,634		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador 1001, Piura		0	2,711,741		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador 1002, Piura		0	296,193		10,274	0	0	10,274	115,107	115,107	125,381	1220.37	1220.37	
Remodelación del Alimentador 1003, Piura		0	692,801		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador 1004, Piura		0	1,395,992		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador 1005, Piura		0	980,991		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador 1008 de Piura		0	70,634		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador 1009 de Piura		0	70,634		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación de Redes MT y BT en caseríos Pedregal (019-66) y Pueblo Nuevo(019-66 y 020-66) de Buenos Aires		0	70,634		9,272	9,272	9,272	9,272	0	0	0	.00	.00	
Remodelación del Alimentador 1012 Sullana		0	80,634		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador 1013, Sullana		0	80,634		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador 1015, Sullana		0	75,634		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador 1209, Sullana		0	70,634		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador 1524, Sullana		0	70,634		0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento integral de redes de 8 SED del A-1050		0	70,634		0	0	0	0	0	0	0	0		
Optimizar 1 SED del A-1053 por calidad de tensión		0	20,634		9,272	9,272	9,272	9,272	0	0	0	.00	.00	



## ELECTRONOROESTE

### EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

### Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 12/01/2022

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C19210001-

HORA CIERRE : 12:21:19 AM

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Planes pilotos de redes de distribución MT de cinco ciudades y Diagnóstico de las redes de distribución MT por alimentador		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del A-1404 (72) que incluye el reforzamiento de troncal en el tramo Loma Larga ¿ Huancabamba		0	125,000		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación red primaria en ciudad de Huancabamba y cambio de nivel de tensión de 10 a 22.9 kV en 15 SED		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento parcial de 14 SED del A-1013		0	125,000		0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento parcial de 24 SED del A-1209		0	125,000		0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento del A-1930 tramo Circunvalación - Marcavelica y de una SED		0	125,000		0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento integral de derivación a SER Casitas		0	135,000		0	0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación: Enlace MT a Nva. SET Zorritos		0	125,000		0	0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación por liberación de interferencias para cierre de SET: La Cruz, Cerezos y Zorritos de 33 kV		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento parcial del A-1046 de la SET Tumbes		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento parcial del A-1082		0	125,000		0	0	0	0	0	0	0	0		
Nueva SET Valle del Chira 220/60/23 kV		0	492,265		405,904	0	0	405,904	0	0	405,904	100.00	100.00	
Segunda LT 60 kV Zorritos - Tumbes		0	17,570,388		0	0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de Sala de Celdas de Malacas		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Nva. LT 60 kV Piura Este - Tambogrande y SET de 15 MVA		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Creación de barra de 22.9 kv con cuatro celdas de salida en SET Máncora - distrito de Máncora - provincia de Talara - departamento de Piura		0	40,873		0	0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLP) - UN. SM Sechura		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLP) - UN. Sullana		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLP) - UN. Paíta		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLP) - UN. Talara		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLP) - UN. Sucursales		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLP) - UN. Tumbes		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Optimización de 8 Torres de 21 m para cruce de río Piura		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Reposición de Celdas de Alimentadores en SET Tierra Colorada (10) cuya vida útil ha culminado.		0	109,200		47,945	47,945	47,945	47,945	0	0	0	0	.00	.00
Reposición de Interruptores de 60 kv en SET Tierra Colorada, cuya vida útil ha culminado.		0	109,200		22,385	22,385	22,385	22,385	0	0	0	0	.00	.00
Ampliación con drenaje para aguas subterráneas - SET Poechos		0	109,200		22,385	22,385	22,385	22,385	0	0	0	0	.00	.00
Optimización de Línea 60 kv Chulucanas - Morropon, cambiando aisladores de porcelana		0	109,200		22,385	22,385	22,385	22,385	0	0	0	0	.00	.00

**ELECTRONOROESTE**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

**Gastos de Capital**

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C19210001-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
por poliméricos														
Reposición de Celdas de Alimentadores en SET Quiroz (2), cuya vida útil ha culminado		0	109,200		47,945	47,945	47,945	47,945	0	0	0	0	.00	.00
Reposición de Interruptores de 60 kV en SET Paita, cuya vida útil ha culminado		0	109,200		22,385	22,385	22,385	22,385	0	0	0	0	.00	.00
Reposición de Interruptores de 60 kV en SET Sullana (2), cuya vida útil ha culminado		0	109,200		22,385	22,385	22,385	22,385	0	0	0	0	.00	.00
Remodelación de la L6657 de tramos de línea E 34 a E70, E80 a E140, E165 a E 200, debe incluir cambio de estructuras de madera (100), cadenas de aïsa		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación de la L6665A, debe incluir cambio de estructuras de madera (50 postes) tipo H y variante en tramo E 09 - E10 - E11		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación de la L6658A de tramos de línea, debe incluir cambio de estructuras de madera, aisladores y ferretería		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación de la L6654 de tramos de línea, debe incluir cambio de postes CAC 18m, aisladores y ferretería		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación de camino de acceso a SET Constante		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Instalación de tres nuevos alimentadores en la SET Paita (Desde la SET Paita ¿ Hospital Las Mercedes), SER Poechos (19n) y SER Sullana (13N), provinci		0	3,907,500		23,070	0	0	23,070	0	0	23,070	100.00	100.00	100.00
Instalación de nuevos Alimentadores en las SET Pizarro (83N), SET Tumbes (48N y SET Tumbes 1 - zona Industrial de Tumbes), SET Zarumilla (84N) y Zorri		0	2,738,750		125,528	0	0	125,528	0	0	125,528	100.00	100.00	100.00
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Distribución en Media y Baja Tensión de Trece (13) SED, en los distritos de Vichayal, La Huaca, El Arenal e I		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Rehabilitación de Redes y equipos AT por precariedad y reforzamiento (GCNLPi) -UN Piura		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Rehabilitación de Redes y equipos AT por precariedad y reforzamiento (GCNLPi) -UN Sullana		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Rehabilitación de Redes y equipos AT por precariedad y reforzamiento (GCNLPi) -UN Paita		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Rehabilitación de Redes y equipos AT por precariedad y reforzamiento (GCNLPi) -UN Talara		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Rehabilitación de Redes y equipos AT por precariedad y reforzamiento (GCNLPi) -UN Sucursales		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Rehabilitación de Redes y equipos AT por precariedad y reforzamiento (GCNLPi) -UN Tumbes		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Rehabilitación de Redes y equipos AT por precariedad y reforzamiento (GCNLPi) -UN SM Sechura		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPi) - UN. SM Sechura		0	1,050,000		495,316	20,881	55,384	495,316	4,824	39,327	479,259	96.76	96.76	96.76
Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPi) - UN. Sullana		0	1,100,000		58,163	38,214	38,214	58,163	0	0	19,949	34.30	34.30	34.30





FECHA CIERRE : 12/01/2022

HORA CIERRE : 12:21:19 AM

**ELECTRONOROESTE**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

**Gastos de Capital**

EN NUEVOS SOLES

Página : 17 de 19

Fecha Impr : 13/01/2022

Hora Impr : 11:53:49 AM

FORMATO N. 8E

(C19210001-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Nva. LT 60 kV Piura Oeste - Grau y SET Grau de 30 MVA		0	18,200,000		50,935	0	324	50,935	0	324	50,935	100.00	100.00
Mejoramiento integral de redes para el A.H. Ciudad del Niño IV de Castilla, Piura		0	528,000		405,744	254,826	337,480	405,744	110,861	193,515	261,779	64.52	64.52
Compensación en SET Loma Larga		0	2,800,000		0	0	0	0	0	0	0		
Adquisición de terreno; en el (la) subestacion de potencia Grau, distrito de Piura, provincia Piura, departamento Piura		0	8,300,000		8,291,339	0	8,291,339	8,291,339	27,293	7,705,717	7,705,717	92.94	92.94
Ampliación: Nuevas redes MT y BT en los AA.HH. Villa Universitaria, Tacala IV y Nvo. Horizonte en Castilla		0	1		0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de Redes de MT y BT para el AA.HH. Villa Chulucanas, distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura		0	1,596,027		32,696	0	0	32,696	0	0	32,696	100.00	100.00
Remodelación de redes y cambio de redes desnudas de BT en la U.N. Sullana-12 SEDs - SALDO DE OBRA		0	449,033		15,189	0	0	15,189	0	0	15,189	100.00	100.00
Ampliación de circuitos de AP con 2037 luminarias para cumplimiento de factor KALP (1 km-BT) en UN Sucursales - SALDO DE OBRA		0	1,063,057		16,348	0	0	16,348	0	0	16,348	100.00	100.00
Ampliación de circuitos de AP con 2037 luminarias para cumplimiento de factor KALP (1 km-BT) en UN Sullana - SALDO DE OBRA		0	1,063,057		16,348	0	0	16,348	0	0	16,348	100.00	100.00
Instalación de Condensadores y reguladores en redes de distribución de MT - U.N. SM Sechura		0	1		0	0	0	0	0	0	0		
Cambio de redes subterráneas por aéreas en U.N. Piura		0	1		0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del sistema de drenaje en la parte externa de la SET Sullana , SET Morropón y SET Loma Larga		0	1		0	0	0	0	0	0	0		
Celda de acoplamiento de 10 kV para SC Coscomba		0	6,380,000		788,605	0	522,410	788,605	26,455	548,865	815,060	103.35	103.35
Ampliación de redes en el ámbito de ENOSA por Contribuciones Reembolsables (2021)		0	5,500,000		3,772,150	420,000	420,092	3,772,150	182,469	182,561	3,534,619	93.70	93.70
Ampliación de Sala de Celdas de SET Máncora		0	1		0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento de redes Primarias y Secundarias en 25 SED's del A1406 (90) y 10 SED's del A1403 (99), Provincia de Morropón, Piura		0	13,467,000		261,222	0	235,320	261,222	0	235,320	261,222	100.00	100.00
Línea 60 kV enlace anillo con SET Agro Aurora		0	1		0	0	0	0	0	0	0		
Iluminación del Puente Nuevo hasta El Ovalo Tunicarami y avenidas principales , distrito de Sullana		0	4,823,800		1,397,912	0	273,145	1,397,912	0	273,145	1,397,912	100.00	100.00
Integración de SET y CC. HH. no conectadas actualmente al Scada, incluyendo su automatización		0	1		0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de Iluminación en avenidas principales de Tumbes		0	1		0	0	0	0	0	0	0		
Nueva Línea de 60 KV Poechos-Las Lomas Quiroz		0	43,000,000		3,860,918	812,635	1,200,000	3,860,918	365,598	752,963	3,413,881	88.42	88.42
Nuevo AMT Poechos-Las Lomas		0	381,507		277,063	0	10,984	277,063	21	11,005	277,084	100.01	100.01
Mejora y Amplia AP en vías en distritos de Talara		0	58,863		58,863	0	0	58,863	8,843	8,843	67,706	115.02	115.02
(01) Trafo 30MVA de 60/23/10 KV (SET Máncora)		0	10,888,235		122,786	0	0	122,786	0	0	122,786	100.00	100.00



**ELECTRONOROESTE**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

**Gastos de Capital**

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C19210001-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Actualización e Implementación de Software y Hardware para TIC, Licencias		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento y Ampliación de Equipamiento, Herramientas y activos de ENOSA		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento del Sistema de Protección y Comunicaciones en las UUNN de ENOSA		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Construcción y Mejoramiento de las Oficinas Administrativas y Almacenes de ENOSA (Chulucanas)		0	4,059,076		90,997	59,725	90,997	90,997	184,627	215,899	215,899	237.26	237.26	
Construcción y Mejoramiento de las Oficinas Administrativas y Almacenes de ENOSA (Tambogrande)		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Construcción y Mejoramiento de las Oficinas Administrativas y Almacenes de ENOSA (Paíta)		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Construcción y Mejoramiento de las Oficinas Administrativas y Almacenes de ENOSA (Sullana)		0	184,000		0	0	0	0	0	0	0	0		
Nuevas oficinas para la Sede de U.N. Sullana		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Implementación de metodología BIM		0	1,323,127		717,018	0	0	717,018	0	0	717,018	100.00	100.00	
Sistema de Gestión Digital		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0		
Inf especial Adq Camiones Grúa (compra FONAFE) ENOSA		0	3,365,762		0	0	0	0	0	0	0	0		
Adq Camiones con brazos aislados ENOSA		0	2,307,173		0	0	0	0	0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0		0		
OTROS				106,068,113	113,127,358	0	0	113,127,358	0	0	113,127,358	100.00	100.00	
DIVIDENDOS		0	1		113,127,358	0	0	113,127,358	0	0	113,127,358	100.00	100.00	
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>				<b>135,955,496</b>	<b>175,591,575</b>	<b>3,465,121</b>	<b>23,771,696</b>	<b>175,591,575</b>	<b>5,106,127</b>	<b>24,799,787</b>	<b>176,619,666</b>	<b>100.59</b>	<b>100.59</b>	



























**ELECTRONOROESTE**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

**Gastos de Capital**

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C19210001-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
				ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
por poliméricos													
Reposición de Celdas de Alimentadores en SET Quiroz (2), cuya vida útil ha culminado			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reposición de Interruptores de 60 kV en SET Paita, cuya vida útil ha culminado			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reposición de Interruptores de 60 kV en SET Sullana (2), cuya vida útil ha culminado			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remodelación de la L6657 de tramos de línea E 34 a E70, E80 a E140, E165 a E 200, debe incluir cambio de estructuras de madera (100), cadenas de aïsla			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remodelación de la L6665A, debe incluir cambio de estructuras de madera (50 postes) tipo H y variante en tramo E 09 - E10 - E11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remodelación de la L6658A de tramos de línea, debe incluir cambio de estructuras de madera, aisladores y ferretería			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remodelación de la L6654 de tramos de línea, debe incluir cambio de postes CAC 18m, aisladores y ferretería			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remodelación de camino de acceso a SET Constante			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalación de tres nuevos alimentadores en la SET Paita (Desde la SET Paita ¿ Hospital Las Mercedes), SER Poechos (19n) y SER Sullana (13N), provinci			0	121,014	0	0	121,014	0	0	121,014	100.00	100.00	100.00
Instalación de nuevos Alimentadores en las SET Pizarro (83N), SET Tumbes (48N y SET Tumbes 1 - zona Industrial de Tumbes), SET Zarumilla (84N) y Zorri			0	131,274	0	0	131,274	0	0	131,274	100.00	100.00	100.00
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Distribución en Media y Baja Tensión de Trece (13) SED, en los distritos de Vichayal, La Huaca, El Arenal e I			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de Redes y equipos AT por precariedad y reforzamiento (GCNLPi) -UN Piura			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de Redes y equipos AT por precariedad y reforzamiento (GCNLPi) -UN Sullana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de Redes y equipos AT por precariedad y reforzamiento (GCNLPi) -UN Paita			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de Redes y equipos AT por precariedad y reforzamiento (GCNLPi) -UN Talara			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de Redes y equipos AT por precariedad y reforzamiento (GCNLPi) -UN Sucursales			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de Redes y equipos AT por precariedad y reforzamiento (GCNLPi) -UN Tumbes			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de Redes y equipos AT por precariedad y reforzamiento (GCNLPi) -UN SM Sechura			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPi) - UN. SM Sechura			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPi) - UN. Sullana			0	974,934	0	0	974,934	0	0	974,934	100.00	100.00	100.00





**ELECTRONOROESTE**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

**Gastos de Capital**

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C19210001-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
				ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Nva. LT 60 kV Piura Oeste - Grau y SET Grau de 30 MVA		0		3,879	0	0	3,879	0	0	3,879	100.00	100.00
Mejoramiento integral de redes para el A.H. Ciudad del Niño IV de Castilla, Piura		0		482,480	102,395	299,309	482,480	9,524	206,438	389,609	80.75	80.75
Compensación en SET Loma Larga		0		0	0	0	0	0	0	0		
Adquisición de terreno; en el (la) subestacion de potencia Grau, distrito de Piura, provincia Piura, departamento Piura		0		12,439,975	4,146,659	12,439,975	12,439,975	0	8,293,316	8,293,316	66.67	66.67
Ampliación: Nuevas redes MT y BT en los AA.HH. Villa Universitaria, Tacala IV y Nvo. Horizonte en Castilla		0		0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de Redes de MT y BT para el AA.HH. Villa Chulucanas, distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura		0		0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación de redes y cambio de redes desnudas de BT en la U.N. Sullana-12 SEDs - SALDO DE OBRA		0		25,507	0	0	25,507	0	0	25,507	100.00	100.00
Ampliación de circuitos de AP con 2037 luminarias para cumplimiento de factor KALP (1 km-BT) en UN Sucursales - SALDO DE OBRA		0		19,291	0	0	19,291	0	0	19,291	100.00	100.00
Ampliación de circuitos de AP con 2037 luminarias para cumplimiento de factor KALP (1 km-BT) en UN Sullana - SALDO DE OBRA		0		19,291	0	0	19,291	222,540	222,540	241,831	1253.59	1253.59
Instalación de Condensadores y reguladores en redes de distribución de MT - U.N. SM Sechura		0		0	0	0	0	0	0	0		
Cambio de redes subterráneas por aéreas en U.N. Piura		0		0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del sistema de drenaje en la parte externa de la SET Sullana , SET Morropón y SET Loma Larga		0		0	0	0	0	0	0	0		
Celda de acoplamiento de 10 kV para SC Coscomba		0		331,530	73	213	331,530	355	495	331,812	100.09	100.09
Ampliación de redes en el ámbito de ENOSA por Contribuciones Reembolsables (2021)		0		3,499,316	304,062	1,287,651	3,499,316	751,328	1,734,917	3,946,582	112.78	112.78
Ampliación de Sala de Celdas de SET Máncora		0		0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento de redes Primarias y Secundarias en 25 SED's del A1406 (90) y 10 SED's del A1403 (99), Provincia de Morropon, Piura		0		966,136	0	0	966,136	0	0	966,136	100.00	100.00
Línea 60 kV enlace anillo con SET Agro Aurora		0		0	0	0	0	0	0	0		
Iluminación del Puente Nuevo hasta El Ovalo Tunicarami y avenidas principales , distrito de Sullana		0		1,198,044	0	0	1,198,044	3,110	3,110	1,201,154	100.26	100.26
Integración de SET y CC. HH. no conectadas actualmente al Scada, incluyendo su automatización		0		0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de Iluminación en avenidas principales de Tumbes		0		0	0	0	0	0	0	0		
Nueva Línea de 60 KV Poechos-Las Lomas Quiroz		0		3,531,809	159,224	1,472,590	3,531,809	332,681	1,646,047	3,705,266	104.91	104.91
Nuevo AMT Poechos-Las Lomas		0		315,694	0	0	315,694	0	0	315,694	100.00	100.00
Mejora y Amplia AP en vías en distritos de Talara		0		2,778	0	0	2,778	0	0	2,778	100.00	100.00
(01) Trafo 30MVA de 60/23/10 KV (SET Mancora)		0		151,509	6,624	21,098	151,509	0	14,474	144,885	95.63	95.63



FECHA CIERRE : 12/01/2022

HORA CIERRE : 12:21:19 AM

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
				ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Actualización e Implementación de Software y Hardware para TIC, Licencias			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento y Ampliación de Equipamiento, Herramientas y activos de ENOSA			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento del Sistema de Protección y Comunicaciones en las UUNN de ENOSA			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Construcción y Mejoramiento de las Oficinas Administrativas y Almacenes de ENOSA (Chulucanas)			0	896,250	1,770	885,948	896,250	0	884,178	894,480	99.80	99.80	
Construcción y Mejoramiento de las Oficinas Administrativas y Almacenes de ENOSA (Tambogrande)			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Construcción y Mejoramiento de las Oficinas Administrativas y Almacenes de ENOSA (Paíta)			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Construcción y Mejoramiento de las Oficinas Administrativas y Almacenes de ENOSA (Sullana)			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nuevas oficinas para la Sede de U.N. Sullana			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Implementación de metodología BIM			0	101,530	0	0	101,530	0	0	101,530	100.00	100.00	
Sistema de Gestión Digital			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Inf especial Adq Camiones Grúa (compra FONAFE) ENOSA			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adq Camiones con brazos aislados ENOSA			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OTROS			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DIVIDENDOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>			<b>37,630,773</b>	<b>64,679,118</b>	<b>7,104,337</b>	<b>27,444,812</b>	<b>64,679,118</b>	<b>7,847,187</b>	<b>28,187,662</b>	<b>65,218,291</b>	<b>100.83</b>	<b>100.83</b>	