

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	67,801,151	7,231,789	11,409,951	57,715,455	7,618,313	0	58,101,979	100.67	85.69
PROYECTOS DE INVERSION		0	67,801,151	7,231,789	11,409,951	57,715,455	7,618,313	0	58,101,979	100.67	85.69
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo 2016	0	0	112,020	0	45,565	112,020	0	0	112,022	100.00	100.00
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales 2016	0	0	187,630	0	148,630	187,630	0	0	187,630	100.00	100.00
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Cajamarca Centro 2016	0	0	16,130	0	0	16,130	0	0	16,131	100.01	100.01
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2016	0	0	7,220,026	100,000	1,386,766	7,120,026	20,013	0	7,040,036	98.88	97.51
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2016	0	0	222,473	0	20,000	122,473	16,130	0	138,603	113.17	62.30
Electrificación de pozos tubulares dentro de la zona de concesión - UU. NN. Chiclayo y Sucursales 2016	0	0	4,483,327	50,000	76,338	4,433,327	1,957,617	0	6,340,944	143.03	141.43
Devolución de contribuciones reembolsables 2016	0	0	882,440	0	283,247	882,440	16,317	0	898,757	101.85	101.85
Rehabilitación C.H. Guineamayo	0	0	0	0	0	0	0	0	319,122		
Ampliación de la C.H. Buenos Aires	0	0	0	0	0	0	0	0	78,039		
Rehabilitación de sistemas de transmisión UU.NN. Chiclayo y Sucursales	0	0	0	0	0	0	0	0	104,097		
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Chiclayo Sur, SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0		.00
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2016	0	0	99,067	0	8,385	99,067	0	0	8,385	8.46	8.46
Software y Aplicaciones	0	0	272,460	0	0	272,460	90,996	0	454,138	166.68	166.68
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - 2016	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de equipos de protección para el Área de CCO	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0		.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo 2016	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0		.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales 2016	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de Activos Fijos 2016	0	0	27,144	0	0	27,144	45,758	0	72,902	268.58	268.58
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo 2015	0	0	143,077	0	73,910	143,077	0	0	143,079	100.00	100.00
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales 2015	0	0	264,329	0	148,398	264,329	11,350	0	275,678	104.29	104.29
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Cajamarca Centro 2015	0	0	227,691	0	98,951	227,691	5,650	0	233,341	102.48	102.48
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2015	0	0	1,291,045	0	433,423	1,291,045	0	0	1,291,045	100.00	100.00
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2015	0	0	85,617	0	85,617	85,617	0	0	85,617	100.00	100.00
Ampliación de la C.H. Paltic	0	0	278,364	0	0	278,364	9,735	0	288,100	103.50	103.50
Ampliación SE Pomalca	0	0	687,304	0	0	687,304	7,631	0	694,935	101.11	101.11

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					
			ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2015	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	100.00	100.00	
Implementación del Contact Center	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Implementación sistema GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Implementación sistema SCADA	0	0	1,030,634	0	210,294	1,030,634	46,678	0	1,077,312	104.53	104.53	
Software y Aplicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Infraestructura y Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Adquisición de equipos de protección para el Área de CCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Renovación de parque de medidores electromecánicos en media tensión	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Implementación de equipos de protección y maniobra en los Sistemas Eléctricos Rurales de Electronorte S.A.	0	0	3,014,518	10,000	2,295,568	2,798,864	7,632	0	2,796,495	99.92	92.77	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Remodelación del Alimentador C-245 - soterrado tramo EN7 - EN2	0	0	79,433	0	22,830	79,433	0	0	79,433	100.00	100.00	
Remodelación soterrado de enlace Subestaciones EN42 - EN48 - EN53	0	0	38,828	0	15,807	38,828	0	0	38,828	100.00	100.00	
Remodelación del Alimentador C-246 - Radial Chosica del Norte y Radial La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Reforzamiento del Alimentador C-244 - Tramo SECHNOR - AA.HH. San Judas Tadeo	0	0	23,989	0	6,504	23,989	0	0	23,989	100.00	100.00	
Remodelación del Alimentador C-211 - Radial Leguía	0	0	24,477	0	7,086	24,477	0	0	24,477	100.00	100.00	
Remodelación de Radiales de los Alimentadores POM-201, POM-202, TUM-201 y TUM-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Remodelación del Alimentador Niepos	0	0	2,859,076	200,000	0	2,586,825	101,241	0	2,488,066	96.18	87.02	
Remodelación del Alimentador ILL-101 tramo Tucume Mochumi.	0	0	13,887	0	0	13,887	0	0	13,887	100.00	100.00	
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	0	0	527,103	82,376	105,835	444,727	0	0	362,351	81.48	68.74	
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	0	0	861,576	134,648	226,698	726,928	15,902	0	608,182	83.66	70.59	
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguía	0	0	953,582	149,027	204,416	804,555	15,902	0	671,430	83.45	70.41	
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	0	0	584,659	91,371	194,837	493,288	264,304	0	666,221	135.06	113.95	
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	0	0	241,597	37,757	94,270	203,840	0	0	166,083	81.48	68.74	
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	0	0	360,837	56,392	98,218	304,445	52,941	0	300,994	98.87	83.42	
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	0	0	321,666	50,270	69,305	271,396	48,855	0	269,981	99.48	83.93	
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	0	0	452,851	70,772	49,719	382,079	9,147	0	320,454	83.87	70.76	
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo	0	0	815,107	127,386	209,918	687,721	0	0	560,335	81.48	68.74	

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					
			ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo												
Reemplazo de equipos en Subestación Chiclayo Norte (04 Interruptores de Potencia, 04 seccionadores de barra y 02 seccionadores de línea)	0	0	753,644	0	753,644	753,644	0	0	753,644	100.00	100.00	
Integración de Sistema de Comunicaciones SCADA	0	0	6,244	0	6,244	6,244	0	0	6,244	100.00	100.00	
Mejoramiento del sistema de comunicaciones	0	0	375,622	0	10,235	375,622	0	0	375,622	100.00	100.00	
Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 61970 Modelo CIM.	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0		.00	
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - Tecnología LED	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0		.00	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	367,987	0	117,613	367,987	0	0	367,987	100.00	100.00	
Subsanación de deficiencias en las SED'S EN655, EN657 y EN658 (cumplimiento Resol. 228-2009-OS/CD.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	1,904,503	0	1,433,737	1,904,503	0	0	1,904,504	100.00	100.00	
Mejoramiento de la sede central de la UU.NN. Sucursales	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0		.00	
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	0	0	50,000		0	0	0	0	0		.00	
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Chiriconga	0	0	17,500		17,500	17,500	0	0	17,500	100.00	100.00	
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Guineamayo	0	0	153,664		0	153,664	0	0	153,664	100.00	100.00	
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Buenos Aires	0	0	64,877		0	64,877	6,111	0	70,988	109.42	109.42	
Estabilización de talud en la Subestación de potencia Olmos (resanes de juntas y estabilización del talud con concreto ciclópeo).	0	0	349,520		294,034	349,520	0	0	349,520	100.00	100.00	
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo	0	0	4,546,054	500,000	948,041	4,096,054	130,804	0	3,726,859	90.99	81.98	
Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores	0	0	7,674,620	500,000	177,143	6,525,792	663,471	0	6,689,263	102.50	87.16	
Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe	0	0	8,843,554	500,000	343,283	7,843,554	695,784	0	8,039,336	102.50	90.91	
Electrificación pozos tubulares UUNN Chiclayo y Sucursales	0	0	0		0	0	0	0	49,976			
Adquisición activos fijos	0	0	63,652		31,810	63,652	0	0	63,652	100.00	100.00	
Mejoramiento sede Saenz Peña UUNN Chiclayo	0	0	124,048		32,285	124,048	0	0	124,048	100.00	100.00	
Remodelación de redes MT-BT UUNN Sucursales 2014	0	0	251,527		61,400	251,527	0	0	251,527	100.00	100.00	
Remodelación de alimentador C-214 Parque Industrial	0	0	1,333,558		489,471	1,333,558	69,627	0	1,403,185	105.22	105.22	
Estudio cuencas hidrológicas	0	0	6,800		0	6,800	0	0	6,800	100.00	100.00	
Remodelación de redes MT-BT 2013	0	0	125,204		0	125,204	0	0	125,203	100.00	100.00	

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MEJORAMIENTO RP Y RS 16 SED EN LA PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	2305667		2,539,360	994,680	0	1,989,360	7,832	0	1,002,512	50.39	39.48
MEJORAMIENTO RP Y RS 16 SED EN LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	2305876		2,650,613	1,225,307	0	1,225,307	1,231,414	0	1,231,414	100.50	46.46
MEJORAMIENTO RP Y RS 14 SEDS: 04 EN LAMBAYEQUE, 06 EN MOTUPE Y 04 EN OLMOS EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2305894		2,170,074	985,037	0	985,037	1,977,610	0	1,977,610	200.77	91.13
MEJORAMIENTO DE REDES RP Y RS 19 SEDS: EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CÚTERVO Y SANTA CRUZ.	2305898		891,855		0	0	11,857	0	11,857		1.33
MEJORAMIENTO RP Y RS 19 SEDS EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, SAN MIGUEL, SANTA CRUZ Y CHICLAYO, DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE.	2305921		2,934,038	1,366,766	0	1,367,272	7,536	0	8,042	.59	.27
Construcción de la C.H. Chongoyape I	0		326,122		7,000	326,122	0	0	0	.00	.00
Estudio Definitivo de Ampliación de la C.H. Buenos Aires	0		118,473		16,000	118,473	72,468	0	119,903	101.21	101.21
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A			0		0	0		0	0		
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			4,081,000		0	4,081,000		0	0	.00	.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		0	71,882,151	7,231,789	11,409,951	61,796,455	7,618,313	0	58,101,979	94.02	80.83