
PROYECTOS DE INVERSIÓN 138,372 33,424 44,839 11,209 33,972 33,972 75.76 75.76
PROYECTOS NUEVOS 2013 67,777 10,772 20,290 3,861 10,688 10,688 52.67 52.67

Remodelación de redes MT y BT 14,714 5,166 8,589 1,633 4,435 4,435 51.63 51.63
Ampliación de redes MT y BT 3,838 2,035 2,433 1,214 4,151 4,151 170.65 170.65
Rehabilitación de centrales eléctricas 8,874 1,275 2,960 193 275 275 9.28 9.28
Ampliación de centrales eléctricas
Rehabilitación de sistemas de transmisión 1,649 205 564 1 2 2 0.39 0.39
Ampliación de sistemas de transmisión 27,867 209 609 188 308 308 50.56 50.56
Sistemas de información y comunicaciones 911 479 911 92 179 179 19.62 19.62
Monitoreo de la calidad del producto y suministro 2,404 250 1,452
Seguridad y medio ambiente 4,500 220 881 360 420 420 47.71 47.71
Maquinaria, equipos y otros 3,020 934 1,891 179 918 918 48.54 48.54
Electrificación Rural

PROYECTOS CARRY OVER 2012 32,704 14,795 16,051 5,225 15,258 15,258 95.05 95.05
Remodelación de redes MT y BT 16,800 7,712 8,740 1,885 7,375 7,375 84.38 84.38
Ampliación de redes MT y BT 4,650 3,160 3,160 2,840 4,439 4,439 140.49 140.49
Rehabilitación de centrales eléctricas 437 16 16 45 61 61 373.34 373.34
Ampliación de centrales eléctricas 1,000 175 401
Rehabilitación de sistemas de transmisión 181 166 166 166 166 100.00 100.00
Ampliación de sistemas de transmisión 1,350 837 837 62 435 435 51.95 51.95
Sistemas de información y comunicaciones 3,615 1,079 1,080 267 1,275 1,275 117.99 117.99
Monitoreo de la calidad del producto y suministro 3,292 1,082 1,083 102 1,289 1,289 118.98 118.98
Seguridad y medio ambiente 800 420 420 16 110 110 26.14 26.14
Maquinaria, equipos y otros 579 147 147 8 108 108 73.22 73.22
Electrificación Rural

PROYECTOS CARRY OVER 2011 31,891 7,378 7,905 1,804 6,822 6,822 86.30 86.30
PROYECTOS CARRY OVER 2010 6,000 478 592 319 1,205 1,205 203.34 203.34

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

INVERSION FINANCIERA

OTROS

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 138,372 33,424 44,839 11,209 33,972 33,972 75.76 75.76

PROYECTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 138,372 33,424 44,839 11,209 33,972 33,972 75.76 75.76
PROYECTOS NUEVOS 2013 67,777 10,772 20,290 3,861 10,688 10,688 52.67 52.67

Remodelación de redes MT y BT 14,714 5,166 8,589 1,633 4,435 4,435 51.63 51.63
Remodelación de Redes MT y BT en J.L. Ortiz, La Victoria , Centro de Chiclayo y Sistema Mochumí (Mejoramiento 

de calidad de producto e indicador de pérdidas)
8,000 3,312 4,366 1,149 3,848 3,848 88.12 88.12

Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucrusales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto 

e indicador de pérdidas)
3,361 1,084 2,428 465 567 567 23.36 23.36

Cambio de nivel de tensión en el Alimentador PUC-101 de 10 kV a 22.9 kV - Pucará - Jaén 353 20 20 20 20 20 99.00 99.00
Reforzamientos del Sistemas Eléctrico Chota- Bambamarca:  Alimentador CHO-101 Radial Tacambamba -Santa 

Clara Chota y Alimentador BAM-101 Bambamarca  (Mejoramiento de la Calidad del Producto e indicador de 

pérdidas)
500 225 500

Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Monsefú y Ferreñafe (Mejoramiento de calidad de producto e 

indicador de pérdidas)
2,500 525 1,275

Ampliación de redes MT y BT 3,838 2,035 2,433 1,214 4,151 4,151 170.65 170.65
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2013 1,950 1,413 1,638 931 2,960 2,960 180.73 180.73
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Jaén 2013 668 18 18 127 371 371 2,036.13 2,036.13
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2013 120 97 120 28 128 128 106.85 106.85
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Chachapoyas 2013 300 41 41 10 268 268 650.92 650.92
Devolución de contribuciones reembolsables 2013 800 465 615 119 424 424 68.97 68.97

Rehabilitación de centrales eléctricas 8,874 1,275 2,960 193 275 275 9.28 9.28

Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electomecánica en la Central Hidroelectrica 

de Chiriconga (rehabilitación de gaviones y caminos accesos, cambio de válvulas y rodetes)
2,330 471 953 92 96 96 10.10 10.10

Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electomecánica en la Central Hidroelectrica 

de Gineamayo (rehabilitación de canal, válvulas)
1,995 503 1,121 101 179 179 15.92 15.92

Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electomecánica en la Central Hidroelectrica 

de Paltic (rehabilitación de canal, turbina)
1,230 80

Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electomecánica en la Central Hidroelectrica 

de Buenos Aires (rehabilitación de canal, inyectores, grupo hidrálulico)
1,300 272 675

Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electomecánica en la Central Hidroelectrica 

de Pucará (rehabilitación de canal, generador, turbina)
1,169 1

Mejoramiento del sistema de Protección y Control de los tableros de las centrales hidroeléctricas de Guineamayo, 

Buenos Aires, Pucará y Paltic.
850 30 130

Ampliación de centrales eléctricas

Rehabilitación de sistemas de transmisión 1,649 205 564 1 2 2 0.39 0.39
Reemplazo de equipos en Subestación Chiclayo Norte (04 Interruptores de Potencia, 04 seccionadores de barra y 

02 seccionadores de línea)
449 90 449

Estabilización de talud en la Subestación de potencia Olmos (resanes de junstas y estabilización del talud con 

concreto ciclópeo).
600 50 50 1 2 2 4.36 4.36

Estudio de coordinación y operatividad Subestación Chiclayo Oeste y Subestación La Viña 600 65 65
Ampliación de sistemas de transmisión 27,867 209 609 188 308 308 50.56 50.56

Ampliación Subestación Pomalca (Res. 151-2012 OS/CD): Monteje de un nuevo transformador de 15 MVA, 

60/23/10 KV, celda de transformación 60 kV, celda de transformación de 22.9 kV, celda de los nuevos 

alimentadores en 22.9 KV, ampliación de barras, pórticos 60 kV, 22.9 kV, obras civiles, montaje electromecánico, 

pruebas y puesta en servicio.

2,367 200 400 26 26 26 6.60 6.60

Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD):  38 km  

aproximadamente e implementación de equipos de la SEMotupe, celdas salida y llegada de las subestaciones.
8,000 9 59 79 112 112 189.97 189.97

Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD): 21 km aproximadamente e 

implementación de equipos de la SE La Viña, celdas salida y llegada de las subestaciones.
6,000 50 84 169 169 338.94 338.94

SET Chiclayo Sur  (Res. 151-2012 OS/CD): Construcción e implementación de la nueva Subestación Lambayeque 

Sur de 220/60/22,9/10 KV 30 MVA.
5,500 50

Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo (Res. 151-2012 OS/CD):  32 km  aproximadamente e 

implementación de celdas salida y llegada de las subestaciones.
6,000 50

Sistemas de información y comunicaciones 911 479 911 92 179 179 19.62 19.62
Innovación tecnológica sistemas de información y comunicaciones 2013 (Licencias de software: Microsoft, SAP, 

autocad, SQL, AVA, medición centralizada de clientes mayores)
500 272 500 92 179 179 35.73 35.73

Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 322 207 322
Estudio para la Elaboración del diagnóstico y especificaciones para un sistema integrado de gestión de 

Distribución
89 89

Monitoreo de la calidad del producto y suministro 2,404 250 1,452
Implementación del Sistema de Protección del Sistema Eléctrico  Bagua (recloser, transformadores de 

aislamientos)
70 70

Implementación del sistema de protección en MT UU.NN. Sucursales (recloser, transformadores de aislamientos, 

reguladores)
326 326

Instalación de sistemas de protección en la UU.NN. Chachapoyas (recloser, transformadores de aislamientos, 

reguladores)
408 1

Implementacion de Sistemas de Proteccion Para los Alimentadores CHI-201 , CHI-202, CUT-101 radial 

Tacabamba, Radial Cerro Corona;Radial san Luis de Lucma (Recloser, transformadores de aislamiento, 

reguladores).
390 390

Compensación reactiva en suministros BT. de la UN. Chiclayo 250 25
Verificación de conexiones y acciones para reducción de pérdidas comerciales en Clientes Mayores UU.NN. 

Chiclayo y Sucursales
400 120 200

Verificación de conexiones y acciones para reducción de pérdidas comerciales en Clientes Mayores UUNNs 

Cajamarca Centro, Chachapoyas y Jaen
200 40 80

Mejora tarifaria a través del Factor de Balance de Potencia (Adquisición 180 medidores con lectura de perfil de 

carga)
360 90 360

Seguridad y medio ambiente 4,500 220 881 360 420 420 47.71 47.71

Subsanación de deficiencias en MT y BT UU.NN. Chiclayo 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin) 1,284 77 308 55 84 84 27.26 27.26

Subsanación de deficiencias en MT y BT UU.NN. Jaén 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin) 833 1 16 31 31 3,053.00 3,053.00

Subsanación de deficiencias en MT UU.NN. Sucursales 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin) 2,297 138 551 289 306 306 55.48 55.48

Subsanación de deficiencias en MT UU.NN. Cajamarca Centro 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin) 86 5 21

Maquinaria, equipos y otros 3,020 934 1,891 179 918 918 48.54 48.54
Adquisición de Activos Fijos 2013 (equipos de medición, herramientas, hardware, muebles y enseres) 650 393 393 22 22 22 5.56 5.56
Remodelación de estructuras y servicio Oficina de Tecnología de la Información  (protección de alarmas- UPS, 

sensores)
160 80 160 1 5 5 2.88 2.88

Remodelación de Oficina ubicada en el distrito de Pimentel (material rústico) 60 61 61
Implementación de almacenes para residuos tóxico 500 400 400 148 256 256 63.90 63.90
Adquisición de 10 Camionetas 800 620 8 636 636 102.52 102.52
Adquisición de mobiliario para remodelación de local institucional 850 258

Electrificación Rural

PROYECTOS CARRY OVER 2012 32,704 14,795 16,051 5,225 15,258 15,258 95.05 95.05
Remodelación de redes MT y BT 16,800 7,712 8,740 1,885 7,375 7,375 84.38 84.38

Remodelación de Redes BT en 06 SED y MT en el Alimentador JAE-201 en las UU.NN. de Electronorte S.A. 4,500 2,370 2,434 295 1,318 1,318 54.15 54.15

Remodelación de alimentadores C-214 y C-216 4,300 2,210 3,174 1,240 2,375 2,375 74.81 74.81
Remodelación de Redes en las UU.NN. De Electronorte S.A. 2012 8,000 3,132 3,132 350 3,683 3,683 117.59 117.59

Ampliación de redes MT y BT 4,650 3,160 3,160 2,840 4,439 4,439 140.49 140.49
Nuevos Alimentadores de SECHO  y LAMSUR 4,280 3,123 3,123 2,825 4,382 4,382 140.31 140.31
Estudio del VAD 2013-2017 370 37 37 15 57 57 155.65 155.65

Rehabilitación de centrales eléctricas 437 16 16 45 61 61 373.34 373.34
Remodelación, Mejoramiento y Nuevas Instalaciones de Sistemas de Medición en Centrales de Generación – 

Electronorte S.A.
437 16 16 45 61 61 373.34 373.34

Ampliación de centrales eléctricas 1,000 175 401
Estudio para repotenciación de tres centrales hidroeléctricas : Chiriconga, Guineamayo y Buenos Aires 500 1

Estudio para identificación de cuencas hidrológicas:  implementacion de nuevas centrales hidroelectricas de ensa 500 175 400

Rehabilitación de sistemas de transmisión 181 166 166 166 166 100.00 100.00
Instalación de la Ventilación Forzada de los Transformadores de Potencia de Pomalca, Tuman y Cayalti 181 166 166 166 166 100.00 100.00

Ampliación de sistemas de transmisión 1,350 837 837 62 435 435 51.95 51.95
Estudio Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores 450 302 302 4 336 336 111.55 111.55
Estudio Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe 450 269 269 57 92 92 34.24 34.24
Estudio SET Chiclayo Sur 450 267 267 6 6 2.42 2.42

Sistemas de información y comunicaciones 3,615 1,079 1,080 267 1,275 1,275 117.99 117.99
Cableado estructural para el Nuevo Local Institucional Electronorte S.A. 610 596 596 443 443 74.32 74.32
Implementación Hardware, Licencias - SAP Utilities / SAP - Elerning / Mantenimiento Licencias SAP y Microsoft / 

Scada / Sistema de Informacion Geográfica / Gestion Digital Documental / Sistema de Gestión de La Calidad 

/Sistema de Gestión Estrategica
2,647 281 282 267 685 685 243.21 243.21

Optimización de Datos Wan en Electronorte S.A. 191 191 191 135 135 70.71 70.71
Desarrollo del Sistema Informático Comercial NGC 167 12 12 12 12 100.00 100.00

Monitoreo de la calidad del producto y suministro 3,292 1,082 1,083 102 1,289 1,289 118.98 118.98
Ampliación y Mejoramiento del  Sistema de Alumbrado Público 2012 800 326 326 3 334 334 102.43 102.43
Mejoramiento de la Calidad de Producto en las UUs NNs.  de Electronorte 2012 1,052 335 335 19 306 306 91.12 91.12
Implementación de equipos de protección en los sistemas de distribución 1,000 187 187 80 415 415 222.46 222.46
Disminución de pérdidas Comerciales en Clientes Mayores 91 1
Implementación de celdas proteción compactas en la UU NN - Cajamarca Centro 350 234 234 234 234 100.00 100.00

Seguridad y medio ambiente 800 420 420 16 110 110 26.14 26.14
Subsanación de Deficiencias en Media y Baja Tensión - 2012 800 420 420 16 110 110 26.14 26.14

Maquinaria, equipos y otros 579 147 147 8 108 108 73.22 73.22
Adquisición de Activos Fijos 2012 500 83 83 8 44 44 52.42 52.42
Mejoramiento de  almacenes y zonas de seguridad- UUNN Chachapoyas 79 64 64 64 64 100.00 100.00

Electrificación Rural

PROYECTOS CARRY OVER 2011 31,891 7,378 7,905 1,804 6,822 6,822 86.30 86.30
Remodelación de redes MT y BT 8,380 316 316 177 460 460 145.69 145.69

Remodelación de Alimentadores CAC-201 y CAC-202 - SE Chachapoyas 1,680 9 9 53 89 89 960.40 960.40
Remodelación de alimentadores Chiriconga - Chota y Chiriconga - Santa Cruz 3,500 252 252 114 327 327 129.86 129.86
Remodelación de Redes MT y BT 2011 3,200 55 55 10 45 45 81.20 81.20

Ampliación de redes MT y BT

Rehabilitación de centrales eléctricas 3,400 1,006 1,006 194 892 892 88.71 88.71
Reconstrucción de Bocatoma, desarenador y parte del canal Aductor CH Pucará 1,200 324 324 69 317 317 97.80 97.80
Estabilización de Talud al costado de la tubería de presión de la Central Hidroeléctrica de Chiriconga 2,200 682 682 125 575 575 84.39 84.39

Ampliación de centrales eléctricas 5,020 1,275 1,275 225 1,460 1,460 114.50 114.50
Afianzamiento sistema eléctrico Pomahuaca - Pucará 1,100 394 394 40 257 257 65.39 65.39
Ampliación de la C.H. Guineamayo - Tercera Unidad 1,200 340 340 204 204 60.04 60.04
Adquisición de grupo electrógeno móvil de emergencia de 1000 KW 1,500 450 450 0 396 396 87.93 87.93
Interconexión CH Buenos Aires - SET Cayaltí 1,220 91 91 184 602 602 659.95 659.95

Ampliación de sistemas de transmisión 4,600 1,661 1,661 151 1,219 1,219 73.40 73.40
Instalación de Transformador de Potencia 30 MVA en SECHO y equipos complementarios 1,600 1,344 1,344 148 1,119 1,119 83.31 83.31
Equipos Complementarios en la SE Illimo y SE La Viña 3,000 318 318 3 100 100 31.49 31.49

Sistemas de información y comunicaciones 3,500 200 1 1 0.34 0.34
Nuevas Tendencias SAP - Bussines Inteligence - Modulo Comercial 3,500 200 1 1 0.34 0.34

Monitoreo de la calidad del producto y suministro 1,500 679 679 162 879 879 129.59 129.59
Adquisición de sistemas de protección y control a distancia en las Unidades Negocio Electronorte 1,500 679 679 162 879 879 129.59 129.59

Seguridad y medio ambiente 2,741 217 217 502 502 231.76 231.76
Subsanación de deficiencias en BT y MT 2011 2,500 186 186 469 469 252.32 252.32
Mejoramiento de almacenes para residuos sólidos 241 31 31 33 33 107.79 107.79

Maquinaria, equipos y otros 2,750 2,225 2,552 895 1,408 1,408 55.19 55.19
Implementación de la Remodelación del local institucional de Electronorte S.A. 2,500 2,139 2,466 895 1,320 1,320 53.52 53.52
Instalación cerco Perimetrico Planta Termica Chachapoyas-Almacenes y Ambientes 250 86 86 89 89 103.14 103.14

Electrificación Rural

PROYECTOS CARRY OVER 2010 6,000 478 592 319 1,205 1,205 203.34 203.34
Maquinaria, equipos y otros 6,000 478 592 319 1,205 1,205 203.34 203.34

Remodelación de Infraestructura en la Sede Central de Electronorte S.A. - I Etapa 6,000 478 592 319 1,205 1,205 203.34 203.34

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS
INVERSION FINANCIERA
OTROS
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 138,372 33,424 44,839 11,209 33,972 33,972 75.76 75.76
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