

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 6

Fecha Impr : 14/01/2020

Hora Impr : 9:03:56 PM

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 5:54:53 PM

FORMATO N. 7E

(C53541701-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				36,807,273	41,000,001	27,519,334		41,000,001	4,631,688	0	18,038,588	44.00	44.00
PROYECTOS DE INVERSION				31,723,748	19,745,587	17,074,431		19,745,587	3,659,887	0	6,527,898	33.06	33.06
04-001-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4001 U.N. Ayacucho. (D4-P87)		0	13,984,167	132,338	181,290	127,180		181,290	0	0	61,257	33.79	33.79
04-056-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4002 U.N. Ayacucho. (D4-P88)		0	4,610,184	21,555	96,485	96,485		96,485	0	0	0	.00	.00
04-057-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4004 U.N. Ayacucho. (D4-P89)		0	8,210,827	3,791,740	159,199	159,199		159,199	0	0	0	.00	.00
04-002-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4705 (D4-P31)		0	1,283,684	1,421,084	57,851	0		57,851	34	0	57,885	100.06	100.06
04-058-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4706 (D4-p32)		0	3,248,306	4,414,327	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-059-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4707 (D4-P33)		0	703,726	4,726,597	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-060-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4708 (D4-P34)		0	4,427,046	3,819,798	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-003-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4971 SEM Pasco. (D4-P78)		0	840,694	29,228	16,763	5,000		16,763	22,011	0	33,547	200.13	200.13
04-061-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4972 SEM Pasco. (D4-P79)		0	1,622,804	3,902,772	11,000	0		11,000	0	0	11,000	100.00	100.00
04-062-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4963 SEM Pasco. (D4-P80)		0	572,257		5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-063-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962 SEM Pasco. (D4-P81)		0	1,319,274	593,713	8,857	0		8,857	0	0	9,085	102.57	102.57
04-004-18 Mej alim A4896 (D4-P111) P Bermudez, Ciud Const P Inca Palcazú est coor ais SE P Bermúdez, U.N. SCentral.		0	13,597,567		19,800	0		19,800	0	0	19,800	100.00	100.00
04-005-18 Mejoramiento redes MT y BT alimentador A4301 Tramo: Huayucachi- Anta (D4-P8)		0	8,812,737		2,461,362	2,416,710		2,461,362	31	0	44,683	1.82	1.82
04-064-18 Mejora Remod r MT y BT, Alim A4332 CH Machu-Tramo Pilchaca-Cuenca UN Huancayo (D4-P9)		0	7,189,175	0	2,325,000	2,325,000		2,325,000	26	0	26	.00	.00
04-006-18 Mej Lin red MT BT alimentadores A4259 Huánuco- Panao-Chaglla (D4-P112)		0	7,548,617	0	207,260	206,949		207,260	0	0	311	.15	.15
04-065-18 Mejora Lin red MT BT alim A4260 Huanuco - Acomayo - Pillao Reem SED Mono Trifasico (D4-P20)		0	1,574,000		206,949	206,949		206,949	0	0	0	.00	.00
04-007-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4011 (D4-P93) U.N. Ayacucho.		0	9,987,033		568,986	566,462		568,986	0	0	2,524	.44	.44
04-066-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4013 (D4-P97) U.N. Ayacucho.		0	6,904,301	0	26,316	26,316		26,316	0	0	0	.00	.00
04-074-18 Rep cond des BT en los alimentadores del ámbito de Electrocentro S.A.		0	3,813,559	1,186,428	50,000	50,000		50,000	0	0	0	.00	.00
04-075-18 Mejor red m y b ten C P Cochamarca, distrito de Vicco, provincia y departamento de Pasco		0	2,000,000	0	370,000	370,000		370,000	0	0	0	.00	.00
04-076-18 Interv SED mej calidad producto Ayacucho, Pasco, Valle Mantaro, Huancayo		0	3,333,333	201,344	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-008-18 Ampliación de Redes en 33 KV y Secundarias del Codo de Pozuzo A4896 (D4-P113)		0	3,614,146	1,128,664	5,101	5,000		5,101	0	0	121	2.37	2.37
04-077-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Tarma, Pasco		0	4,500,000	814,113	70,000	70,000		70,000	0	0	0	.00	.00

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 6

Fecha Impr : 14/01/2020

Hora Impr : 9:03:56 PM

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 5:54:53 PM

FORMATO N. 7E

(C53541701-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-078-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancayo		0	4,950,000	1,584,748	522,686	522,686		522,686	0	0	0	.00	.00
04-079-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Ayacucho		0	5,100,000	690,156	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-080-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Selva Central		0	8,000,000	203,526	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-083-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huanuco - Tingo Maria		0	4,500,000	55,543	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-084-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - SEM Valle Mantaro		0	4,050,000	1,906,125	402,238	402,238		402,238	0	0	0	.00	.00
04-085-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancavelica		0	3,400,000	0	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-012-18 Reconstrucción de la Central Hidroeléctrica de DELFIN - Pozuzo (G4-P13)		0	15,547,400	0	803,209	800,000		803,209	0	0	3,209	.40	.40
04-081-18 Renovación de Turbo Maquina del Grupo G1 de la CH. Chanchamayo		0	2,000,000	0	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-015-18 LT 60 kV Deriv. Salesianos y celdas conexas; SET Salesianos (T4-P4)		0	2,174,225	0	61,356	61,356		61,356	0	0	0	.00	.00
04-017-18 Línea de 60KV Orcotuna, Parque Industrial y celdas conexas (T4-P9)		0	9,663,283	0	392,576	337,370		392,576	5,844	0	61,050	15.55	15.55
04-018-18 Nueva SET Pozuzo 60/33/13.2 kV y LT Oxapampa Pozuzo (T4-P8)		0	36,040,138	0	14,152	0		14,152	8,339	0	177,854	1256.74	1256.74
04-019-18 Nueva SET Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV. e interconexión con LST 60 kV. (T4-P11)		0	14,865,666	0	5,000	5,000		5,000	686	0	4,500	90.00	90.00
04-020-18 Amp SET Satipo incluye un seg Transformador 60/23 kV - 15 MVA y celdas conexas. (T4-P3)		0	5,262,196	0	198,697	187,627		198,697	0	0	11,438	5.76	5.76
04-021-18 Amp SET Chanchamayo, inc cambio transf 60/23 kV ¿ 9 MVA por otro de 30 MVA. (T4-P2)		0	3,914,327	0	422,424	266,013		422,424	0	0	156,411	37.03	37.03
04-022-18 Ampliación de SET San Francisco, con transformador de 15MVA 60/22.9KV (T4-P1)		0	2,159,177	0	528,885	358,640		528,885	32,954	0	203,199	38.42	38.42
04-023-18 Amp SET Pachachaca inc inst nuevo Transf 50/10 kV ¿ 5 MVA y celdas conexas. (T4-P6)		0	3,292,009	0	224,401	0		224,401	0	0	224,401	100.00	100.00
04-024-18 Amp SET Chupaca, inc inst seg Transformador 33/13.2 kV ¿ 5 MVA y celdas conexas. (T4-P10)		0	1,533,600	5,390	61,356	61,356		61,356	0	0	0	.00	.00
04-025-18 Amp SET Comas inc cam transformador 33/13.2 kV - 0,63 MVA por otro de 2MVA. (T4-P7)		0	1,013,493	0	563,503	556,586		563,503	0	0	6,992	1.24	1.24
04-026-18 Ampliación Celdas de alimentadores en SET Concepción. (T4-P25)		0	504,978	0	49,288	49,288		49,288	0	0	0	.00	.00
04-051-18 Mej l prima 33 kV t Comas - Matapa, subes pot Matapa; subis dist prim y sec alim A4510 y A4511		0	9,000,000	0	2,543,337	2,505,549		2,543,337	1,250,814	0	1,288,250	50.65	50.65
04-011-18 Amp Mej Ser En Elé Sis Conv ejes Tablac Colca y Rest II Etapa Prov. Tayacaja de Huancavelica		0	7,800,000	0	2,428	0		2,428	0	0	2,428	100.00	100.00
04-052-18 Mej Ser En Eléc Sis Conv dist. Acoria, Yauli, Palca, Huando y Nuevo Occoro de Huancavelica		0	8,600,000	0	200,000	200,000		200,000	102,605	0	102,957	51.48	51.48
04-053-18 Mej rds MT y BT II Etapa del Distrito de Colcabamba - Huancavelica		0	8,500,000	0	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-054-18 Amp mej ser en el conv en los dist. de la prov. de Churcampá, dep Huancavelica.		0	6,355,932	0	5,101	5,000		5,101	0	0	101	1.98	1.98

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 6

Fecha Impr : 14/01/2020

Hora Impr : 9:03:56 PM

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 5:54:53 PM

FORMATO N. 7E

(C53541701-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-009-17 Amp Red dist en MT y BT en la provincia de Satipo del departamento de Junín.		0	8,300,000	0	24,174	0		24,174	0	0	24,174	100.00	100.00
04-012-17 Adq Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de centrales		0	2,000,000	0	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-035-17 Celda de Alimentadores 22,9 KV SET Pichanaki		0	1,500,000	0	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-015-17 Adq Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de transmisión		0	2,500,000	0	713,904	713,904		713,904	0	0	0	.00	.00
04-030-17 Contraa Elec - Mej r MT, BT y Con Dom PSE Cangallo I, II y III Et prov de Cang, Vlc, V Fajardo y		0	8,000,000	0	548,274	254,338		548,274	306,079	0	597,979	109.07	109.07
04-002-16 Mej I MT 22.9 kV Alimentadores A4258 y A4270 Huánuco - La Unión UN Huánuco.		0	7,506,000	52,824	102,756	102,756		102,756	0	0	0	.00	.00
04-008-15 Reh mej ob civ eq elect gen hid (actualización de tecnología en centrales hidroeléctricas).		0	2,500,000	35,299	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-034-14 SER Chanchamayo III Etapa (Contrapartida FONER II)		0	2,558,843	59,774	87,473	0		87,473	0	0	87,473	100.00	100.00
04-013-13 LT Hyo Este - P Industrial 60kV y SET Hyo Este (Transf 60/10 kV, 15 MVA, celdas y bahía)		0	21,000,000	15,849	247,376	117,264		247,376	23,304	0	153,416	62.02	62.02
PROYECTOS VARIOS CON EJECUCION Y CONCLUIDOS EN EL 2018		0	10,000,000	18,855	0	0		0	0	0	0		
04-001-19 Est pre Inversión proyectos de Remodelación de Redes MT y BT ambito Electrocentro S.A.		0	6,471,033	155,682	152,000	152,000		152,000	0	0	0	.00	.00
04-002-19 Subsanación de incumplimiento de DMS en Electrocentro S.A. - 2019		0	3,000,000	18,854	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-003-19 Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE Electrocentro S.A.		0	3,500,000		5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-004-19 Est pre Inversión proyectos de Ampliación de Redes MT y BT ambito Electrocentro S.A.		0	924,000	0	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-005-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancayo - Valle Mantaro		0	4,700,000	0	489,971	489,971		489,971	0	0	0	.00	.00
04-006-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huanuco - Tingo Maria		0	2,300,000		46,092	46,092		46,092	0	0	0	.00	.00
04-007-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Tarma - Pasco		0	2,300,000		41,525	41,525		41,525	0	0	0	.00	.00
04-008-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Ayacucho		0	5,100,000		49,153	49,153		49,153	0	0	0	.00	.00
04-009-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Selva Central		0	4,000,000		41,525	41,525		41,525	0	0	0	.00	.00
04-010-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancavelica		0	1,800,000		41,525	41,525		41,525	0	0	0	.00	.00
04-011-19 Est Mej tub Presion ob civ rec max caud agua C.H. Llusita. can desc, inf CH - Proy		0	520,000		5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-012-19 Optimización (adquisición) de terreno para la CH de Pozuzo.		0	400,000		5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-013-19 Estudio CH Llallalla		0	600,000		5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-014-19 Est pre inversión de proyectos de rehabilitación de Sistemas de Transmisión		0	184,746		5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-015-19 Est pre inversión de proyectos de Ampliación de Sistemas de Transmisión		0	1,775,000		5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 14/01/2020

Hora Impr : 9:03:56 PM

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 5:54:53 PM

FORMATO N. 7E

(C53541701-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-033-17 Mej serv ener eléc Hosp Reg Miguel Angel Mariscal Llerena, dist. Andres Avelino Cáceres D., prov. Huamanga, dep Ayac		0	4,003,094		25,484	0		25,484	0	0	25,484	100.00	100.00
04-006-17 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias por Demanda XXVI - UU.NN. Ayacucho y Huancavelica.		0	8,500,000		788,728	597,870		788,728	597,871	0	774,886	98.25	98.25
04-008-17 Amp Redes MT y BT Eje de Desarrollo IV Parte U.N. Selva Central y clientes mayores 2017		0	2,500,000		1,097,424	961,876		1,097,424	560,244	0	732,706	66.77	66.77
04-001-15 Remodelación de Redes MT y BT, A.P. en UU.NN. Electrocentro 2015 (redes críticas)		0	6,300,000		62,803	0		62,803	0	0	66,120	105.28	105.28
04-004-15 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias XIX - U.N. Pasco y Huánuco.		0	7,950,000		273,118	0		273,118	0	0	273,118	100.00	100.00
04-015-13 Imp transformadores Potencia, Bancos de compensación y celdas UUNN Ayacucho		0	32,250,000		31,479	0		31,479	6,720	0	38,199	121.35	121.35
04-007-17 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias por Demanda XXVII ¿ UU.NN. Tarma, Pasco y Huánuco.		0	8,600,000		568,703	404,673		568,703	362,007	0	531,751	93.50	93.50
04-010-17 Ampliación de R.P y R. S. por Demanda XXV - U.N. Huancayo y SEM Valle Mantaro		0	8,200,000		341,255	0		341,255	340,344	0	681,599	199.73	199.73
04-026-16 Línea de transmisión Chalhuanayo - SET Satipo en 22.9 kV		0	6,730,000		0	0		0	0	0	0		
04-012-14 Ampliación de Centrales Eléctricas Chalhuanayo Etapa II		0	30,172,054		17,989	0		17,989	39,974	0	57,964	322.22	322.22
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				5,083,525	21,254,414	10,444,903		21,254,414	971,801	0	11,510,690	54.16	54.16
04-027-18 Desarrollo e Implementación de Sistemas y adquisiciones de equipos.		0	800,000	0	29,750	5,000		29,750	0	0	24,750	83.19	83.19
04-067-18 Actualización SAP		0	1,056,000	0	495,103	495,103		495,103	0	0	0	.00	.00
04-068-18 Reingeniería Sistema Comercial NGC		0	6,649,500	0	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-069-18 Sistema de Gestion Documental		0	2,079,000	0	5,000	5,000		5,000	89,500	0	89,500	1790.00	1790.00
04-070-18 Consola empresarial TIC		0	217,800	25,947	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-028-18 Imp sist protec s e sect tip 2 y 3, UUNN Hyo, Tarm, S Central, Huanuco y Tingo María		0	3,500,000	0	918,924	809,296		918,924	0	0	109,628	11.93	11.93
04-029-18 Sist Telem UN Hyo e int sist SCADA, UN Hyo, Tarma, Selva Central, Huanuco y Tingo María		0	4,500,000	0	3,963,565	3,963,565		3,963,565	0	0	0	.00	.00
04-030-18 Mod sis pr CH LLusita, Pich, Ing, Huari y El Machu UN Ayac, V Mantaro y Selva Central		0	5,800,000	0	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-031-18 Mej Sal 60 kV de la SET Mollepata y utilizacion del autotransformador de 22.5 MVA		0	2,000,000	0	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-071-18 Automatización de Infraestructura Eléctrica en Distribución		0	22,775,693		353,099	42,924		353,099	0	0	197,267	55.87	55.87
04-072-18 Autom inf eléctrica de 44 SETs y 14 centrales hidroeléctricas		0	8,188,477	0	90,222	90,222		90,222	0	0	0	.00	.00
04-073-18 Imp sist medinteligente AMI & MDM y normalización de suministros 2018 - 2021		0	30,662,000	388,475	735,758	735,758		735,758	0	0	0	.00	.00
04-032-18 Ad lin 60 kV desde la nueva SET de Orcotuna a Concepción, Jauja y Parque Industrial		0	1,500,000	0	244,565	132,000		244,565	12,636	0	125,201	51.19	51.19

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 14/01/2020

Hora Impr : 9:03:56 PM

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 5:54:53 PM

FORMATO N. 7E

(C53541701-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-033-18 Cerco Perimetrico de la C.H. Ingenio, Chamiseria y Quicapata		0	160,000		5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-034-18 Con puente peat conc seg peligro de propio y terceras personas de la CH Chalhuanayo.		0	430,000	50,584	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-035-18 Compra pos, transf, tab, cond, eq prot, luminarias y ferreteria (OM4 y OMS)		0	19,500,000	0	7,108,926	700,000		7,108,926	842,332	0	3,377,558	47.51	47.51
04-010-18 Amp R P S clien vt enrrg bloq, Aya, Huanc, Hyo, V Mant, Tar, Pas, S Central, T Maria y Hco.		0	35,500,000		100,000	100,000		100,000	0	0	0	.00	.00
04-036-18 Adecuación de almacenes OEFA		0	700,000	0	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-038-18 Compra de muebles a Unidades de Negocio		0	240,000		49,620	0		49,620	0	0	49,620	100.00	100.00
04-039-18 Compra de camionetas (FONAFE)		0	1,782,000	0	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-040-18 Compra de terreno para la SET de Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV		0	3,900,000	0	4,443	0		4,443	4,476	0	8,917	200.70	200.70
04-042-18 Construcción de Oficinas Administrativas en Sede Regional.		0	7,820,000	0	53,882	46,000		53,882	19,500	0	27,381	50.82	50.82
04-043-18 Remodelación de local de atención al cliente y cobranzas de Huamanga U.N. Ayacucho		0	1,000,000	0	80,000	80,000		80,000	0	0	0	.00	.00
04-044-18 Mej de la capacidad operativa, comercial y seguridad de la sede de la U.N. Huanuco.		0	9,856,000	0	136,164	133,758		136,164	3,357	0	5,763	4.23	4.23
04-045-18 Remod oficinas atención al cliente y cobranzas de Acobamaba U.N. Huancavelica		0	300,000	480,708	2,405	0		2,405	0	0	2,406	100.04	100.04
04-047-18 Rehabilitación del estado actual de la tubería forzada de la C.H. Chalhuanayo		0	1,090,000	0	96,620	18,354		96,620	0	0	78,266	81.00	81.00
04-048-18 Mej comp hid ob civ y aut órg obt tom río CH Chalhuan - Garant prod 7 MVA.		0	3,000,000	0	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-049-18 Imp de dos celdas con cuatro interruptores de BT 600V-1230A CH San Francisco		0	300,000	345,541	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-050-18 Mejoramiento de Obras Civiles y Electromecanicas de la bocatoma de la CH Pichanaki		0	1,450,000		5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-021-17 Imp cab fib ópt SET Mollepata a SET San Francisco, en torres de LST 66 kV.		0	2,500,000		139,556	139,556		139,556	0	0	0	.00	.00
04-022-17 Implementación y renovación de equipos NTCSE por obsolescencia		0	1,500,000	0	800,000	800,000		800,000	0	0	0	.00	.00
04-023-17 Reemplazo de postes de madera deteriorados de MT y BT, ambito Electrocentro S.A.		0	7,900,000	0	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-024-17 Serv esp red ries subs incum DMS r aérr ener med ten; proced 228; ámb Electrocentro S.A.		0	8,100,000	0	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-027-17 Contribuciones reembolsables		0	2,000,000	0	264,228	0		264,228	0	0	264,228	100.00	100.00
04-028-17 Reem Celd alim Subest Pot, implementar sistema SCADA; ámbito Electrocentro S.A.		0	2,500,000	0	438,510	0		438,510	0	0	438,510	100.00	100.00
04-040-17 Adquisición de transformadores de potencia para el PIT 2017-2021 de Electrocentro		0	14,000,000	0	1,856,317	0		1,856,317	0	0	1,856,317	100.00	100.00
04-018-16 Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE		0	3,800,000	0	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 14/01/2020

Hora Impr : 9:03:56 PM

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 5:54:53 PM

FORMATO N. 7E

(C53541701-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROY DE INVERSIONES EJECUTADOS Y CONCLUIDOS EL 2018		0	1,000,000	0	0	0		0	0	0	0		
04-016-19 Adecuación de AP a Iluminacion leD		0	8,000,000	0	1,817,305	1,817,305		1,817,305	0	0	0	.00	.00
04-015-16 Reemp postes BT mal estado U.N Ayac, Huanc, Huancayo, Huanuco, Tingo Maria.		0	6,200,000	0	256,062	256,062		256,062	0	0	0	.00	.00
04-025-16 Serv esp red riesgos y subs de incump DMS redes aéreas energizadas mt Parte II.		0	5,600,000	0	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-055-18 Ampliación de redes inmediatas de MT y BT en el ambito de Electrocentro S.A. (OM4 y OM5) y Contribuciones reembolsables		0	9,000,000		1,139,390	0		1,139,390	0	0	4,855,378	426.14	426.14
INVERSION FINANCIERA				0	0			0		0	0		
OTROS				21,957,286	14,556,335	13,271,306		14,556,335	962,748	0	2,241,644	15.40	15.40
04-055-18 Amp red inm MT BT amb Elect. (OM4 y OM5) y Contribuciones reembolsables				7,467,755	0			0	0	0	0		
04-047-17 Ins s en eléc rral 11 loc c pob Nat y Mant dist de Pichari ¿La Convención ¿ Cusco.		0	3,856,000	1,860,525	565,840	416,666		565,840	37,726	0	186,898	33.03	33.03
04-044-17 Mej amp sis elecn rul en la loc del Mantaro, distrito de Pichari ¿ La Convención-Cusco.		0	2,500,000	5,313,310	267,189	215,597		267,189	36,732	0	85,334	31.94	31.94
04-045-17 Inst s en el zo urb marde Pichari capital, distrito de Pichari- La Convención ¿ Cusco.		0	5,734,000	2,103,660	258,797	189,288		258,797	10,744	0	77,263	29.85	29.85
04-046-17 Mej inst s en elcomun Uni Taranco A, Ped Ruiz G y N Generación, d Pichari ¿ La Convención ¿Cusco		0	1,742,000		186,498	53,132		186,498	0	0	130,376	69.91	69.91
04-031-17 MEM - Mej r MT, BT y Con Dom P S E Canga I, II y III Et pr Cang, Vilc V Fajardo y Huanca Ayac ¿ Part I, II y III		0	39,000,000	1,319,542	1,428,395	1,010,865		1,428,395	859,237	0	1,289,363	90.27	90.27
04-024-16Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER		0	25,000,000	3,218,129	7,889,616	7,425,758		7,889,616	179	0	454,280	5.76	5.76
04-009-18 Amp r eléctricas Ane Unidos III E Pangoa, Dist. Pangoa, Prov Satipo, Dep Junin (D4-P114)		0	3,890,170	642,142	10,000	10,000		10,000	18,130	0	18,130	181.30	181.30
04-082-18 Obras por Convenio de Pro Vias		0	3,271,000	0	0	0		0	0	0	0		
Otros inversiones a ejecutar 2020 - 2022		0	1,000,000		0	0		0	0	0	0		
04-017-19 Mejoramiento y Ampliación del servicio de energía electrica mediante el sistema convencional en los distritos de la provincia de Churcampá,		0	11,000,000		3,950,000	3,950,000		3,950,000	0	0	0	.00	.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				58,764,559	55,556,336	40,790,640		55,556,336	5,594,436	0	20,280,232	36.50	36.50