

**ELECTRONOROESTE**

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 13/04/2025

**Gastos de Capital**

HORA CIERRE : 4:21:36 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C36211604-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				87,818,147	69,220,796	7,020,454	15,091,035	15,091,035	5,953,148	28,011,762	28,011,762	185.62	40.47
PROYECTOS DE INVERSION				86,030,445	66,379,187	6,868,454	14,712,285	14,712,285	5,571,167	27,312,641	27,312,641	185.65	41.15
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN MEDIANTE EL SOTERRADO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CATACAOS - DISTRITO DE CATACAOS DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2596794	25,879,400	76,720	374,738	0	174,738	174,738	2,231	17,205	17,205	9.85	4.59
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN MEDIANTE EL SOTERRADO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2596829	37,096,750	0	374,738	0	174,738	174,738	20,512	20,512	20,512	11.74	5.47
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN MEDIANTE EL SOTERRADO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE PAITA - DISTRITO DE PAITA DE LA PROVINCIA DE PAITA DEL DEPARTAMENTO DE PAITA	PIP	2596816	14,793,081	35,716	374,738	0	174,738	174,738	24,787	29,351	29,351	16.80	7.83
Amplía por demanda UN Sullana (2021)	PIP	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Amplía por demanda UN Talara (2021)	PIP	0	1,250,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0		.00
Amplía por Demanda en UN Piura (GCNLPi) - (2021)	OTROS PI	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Celda de Alimentador 23 kV (SET Union)	PIP	0	841,534	0	50,000	0	0	0	0	0	0		.00
Celda de Medicion 23 kV (SET Union)	OTROS PI	0	776,069	0	50,000	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN MEDIANTE EL SOTERRADO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE PAITA - DISTRITO DE PAITA DE LA PROVINCIA DE PAITA DEL DEPARTAMENTO DE PAITA	OTROS PI	2521016	4,443,395	2,739,667	510,000	100,000	350,000	350,000	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR 1013 EN BAJA TENSIÓN DE LA SET SULLANA, 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	0	7,105,000	707,527	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1930 EN MEDIA TENSIÓN (10.0 KV) Y BAJA TENSIÓN DE LA S.C. COSCOMBA - DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2543377	3,612,530	41,118	50,000	0	0	0	0	4,436	4,436		8.87
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1931 EN BAJA TENSIÓN, DE LA SC COSCOMBA, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2528921	3,544,220	167,460	94,833	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1046 EN MEDIA TENSIÓN (10 KV), DE LA SET TUMBES DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	PIP	2536447	3,982,753	140,093	1,600,000	0	0	0	0	9,117	9,117		.57
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1082 EN MEDIA TENSIÓN (22.9 KV) DE LA SET TUMBES EN LOS DISTRITOS DE TUMBES Y CORRALES DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE	PIP	2540324	2,943,167	13,470	295,000	0	0	0	0	17,731	17,731		6.01



RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
DEPARTAMENTO DE TUMBES													
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1016 EN MEDIA TENSION (22.9KV), DE LA CH QUIROZ (TRAMO MONTERO - SICCHEZ), DISTRITOS DE MONTERO, JILILI Y SICCHEZ PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA. EN LOS DISTRITOS DE MONTERO, PAIMAS Y AYABACA DE LA PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2577257	3,814,488	478,636	215,000	0	0	0	3,583	3,583	3,583		1.67
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL ALIMENTADOR 1508 EN MEDIA TENSION (22.9KV), DE LA CH QUIROZ (CH QUIROZ-LAGUNAS) DISTRITO DE PAIMAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO	PIP	0	450,000	0	128,248	56,999	56,999	56,999	0	0	0	.00	.00
Ampliacion: Enlaces a Nva. SET Paita Industrial	PIP	0	600,000	0	157,670	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 08 TRAMOS DE VÍAS PÚBLICAS DE LA U.N. TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, ZORRITOS Y 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	PIP	2509512	1,865,499	25,989	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUES Y VÍAS PÚBLICAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2495571	4,220,516	2,480	1,053,000	0	0	0	1,963,554	2,463,387	2,463,387		233.94
REMODELACION DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHIA EN EL(LA) SUB ESTACION DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO	PIP	2548553	13,790,975	4,305,470	3,867,309	1,000,000	1,355,000	1,355,000	23,667	7,641,720	7,641,720	563.96	197.60
CREACION LÍNEA 60 KV ZORRITOS - TUMBES Y SET ASOCIADAS DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	PIP	2494743	22,473,000	70,817	1,856,350	0	0	0	5,583	25,150	25,150		1.35
CREACION DE LA SET CATACAOS 15 MVA Y ENLACES EN MT A ALIMENTADORES EXISTENTES, DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2509466	13,260,000	11,618,900	900,000	100,000	200,000	200,000	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE 69 SED'S EN LOS DISTRITOS DE PARÍNAS, LA BREA, EL ALTO, LOS ORGANOS, Y MANCORA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA	OTROS PI	2455859	4,816,429	20,831	145,124	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE 69 SED'S EN LOS DISTRITOS DE PARÍNAS, LA BREA, EL ALTO, LOS ORGANOS, Y MANCORA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2455859	5,763,638	38,151	145,124	0	0	0	0	25,461	25,461		17.54
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE 69 SED'S EN LOS DISTRITOS DE PARÍNAS, LA BREA, EL ALTO, LOS ORGANOS, Y MANCORA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2455859	10,248,762	58,156	194,000	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL ALIMENTADOR 1011 EN MEDIA Y BAJA TENSION	PIP	2628221	3,892,334	229,833	1,758,680	0	0	0	3,876	3,876	3,876		.22

## ELECTRONOROESTE

### EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 13/04/2025

### Gastos de Capital

HORA CIERRE : 4:21:36 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C36211604-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
SULLANA - DISTRITO DE SULLANA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA														
Optimiza A1046 cambia subteraneo por area	PIP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMI & MDM (ENOSA)	PIP	0	16,467,228	33,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
Celda de acoplamiento de 10 kV para SET Sullana	PIP	0	1,314,000	0	469,492	0	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACION EN SET CHULUCANAS DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2487758	3,863,857	76,531	542,078	0	0	0	1,325	1,053,485	1,053,485			194.34
Celda de Li-nea en derivacion a SET Loma Larga	PIP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACION EN EL(LA) SUB ESTACION DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	PIP	2554442	4,037,737	2,785,969	1,219,579	61,039	640,981	640,981	26,625	1,646,815	1,646,815	256.92		135.03
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1603 EN MEDIA TENSIÓN (10KV) Y BAJA TENSIÓN DE LA SET TIERRA COLORADA - DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2547087	3,275,213	3,088,433	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1095 EN MEDIA TENSIÓN (10KV) Y BAJA TENSIÓN DE LA SET CASTILLA DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2525987	1,855,219	628,401	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1096 EN MEDIA TENSIÓN (10KV) Y BAJA TENSIÓN DE LA SET CASTILLA - DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2529081	2,017,744	68,058	216,041	0	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1934 EN MEDIA TENSIÓN (10KV) DE LA SET CASTILLA - DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2525846	1,917,392	625,130	988,894	224,785	449,570	449,570	239,769	308,163	308,163	68.55		31.16
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1006 EN MEDIA TENSIÓN (10,0 KV) Y BAJA TENSIÓN DE LA SET PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2565263	3,066,466	18,511	532,933	0	32,933	32,933	2,231	2,231	2,231	6.77		.42
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1007 EN MEDIA TENSIÓN (10KV) DE LA SET PIURA CENTRO EN LOS DISTRITOS DE CATACAOS Y CURA MORI DE LA PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2533134	2,591,543	53,469	994,892	0	0	0	1,727	1,727	1,727			.17
Mejora MT y BT 25 SEDs A1071 (71) - Chulucanas	PIP	0	600,000	136	45,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1402 EN MEDIA TENSIÓN (22.9KV) SET HUAPALAS - LAS LOMAS, DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2563772	19,491,102	190,360	254,237	0	0	0	30,815	30,815	30,815			12.12
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1933 EN BAJA TENSIÓN DE LA SET CHULUCANAS DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	OTROS PI	2529222	9,187,309	34,883	1,135,000	0	0	0	4,837	46,036	46,036			4.06

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1302 EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV) DE LA SET MALACAS - DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2533649	1,710,128	21,687	151,470	0	0	0	0	43,660	43,660	28.82	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1303 EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV) DE LA S.C. MALACAS - DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA	OTROS PI	2533362	1,539,294	59,093	109,625	0	0	0	0	95,843	95,843	87.43	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1304 EN MEDIA TENSIÓN (13.2 KV) DE LA SET MALACAS - DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2528205	2,726,966	175,816	800,000	0	0	0	5,313	53,556	53,556	6.69	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO E INTERCONEXIÓN DE LOS ALIMENTADORES 1052 Y 1060 Y CONEXIÓN A LA SET CHARAN, EN LOS DISTRITOS DE LA CRUZ Y CORRALES DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	PIP	2543817	2,615,492	25,554	10,000	0	0	0	0	5,874	5,874	58.74	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1047 EN MEDIA TENSIÓN (10KV-ZONA URBANO/PROYECTADO 22.9KV-ZONA RURAL) DE LA SET'S TUMBES/CORRALES. DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	PIP	2547146	12,370,170	1,948	212,370	212,370	212,370	212,370	0	0	0	.00	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE LA LÍNEA CHARÁN - ZORRITOS (22.9 KV) Y ALIMENTADORES 1053 Y 1054 EN MEDIA TENSIÓN (10-22.9 KV) Y CONEXIÓN A LA SET NUEVA ZORRITOS EN EL DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO	PIP	2541975	9,828,602	236,778	50,000	0	0	0	0	0	0	.00	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1604 EN MEDIA TENSIÓN (10KV), DE LA SET PAITA, DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2532507	1,079,131	0	10,000	0	0	0	0	0	0	.00	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1607 EN MEDIA TENSIÓN (10KV), DE LA SET PAITA, DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2531518	450,000	1,426	17,369	0	0	0	0	0	0	.00	
INSTALACION DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES EN LA SET PAITA - DESDE LA SET PAITA - HOSPITAL LAS MERCEDES - SET POECHOS - 19N, Y SET SULLANA - 13N, PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2274848	3,907,500	10,251	585,169	15,000	15,000	15,000	57,126	57,126	57,126	380.84	
Mejora integral A-1402 derivacion Locuto-Sta. Ana	PIP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mejora y Amplia AMT 1017, tramo Las Lomas - Suyo	PIP	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACION EN EL(LA) SUB ESTACIÓN DE POTENCIA TUMBES - DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	PIP	2554790	4,238,661	1,506,199	1,520,000	500,000	1,200,000	1,200,000	408,261	3,405,385	3,405,385	283.78	

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACION EN EL(LA) SUB ESTACION DE POTENCIA SULLANA - DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	PIP	2554698	2,945,090	375,875	588,922	0	0	0	8,252	55,683	55,683		9.46
ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACION EN EL(LA) SUB ESTACION DE POTENCIA CASTILLA - DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	PIP	2554283	2,945,090	1,925,198	580,000	50,000	400,000	400,000	11,631	24,719	24,719	6.18	4.26
CREACION DE LA LINEA DE TRANSMISION DE 60 KV PIURA OESTE - GRAU Y NUEVA SET GRAU 60/22.9/10 KV - DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2542286	32,418,862	137,565	900,000	0	0	0	10,866	51,025	51,025		5.67
NSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV POECHOS-LAS LOMAS-QUIROZ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS, PROVINCIAS DE SULLANA, PIURA Y AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2300041	36,477,507	1,975,698	474,372	39,531	118,593	118,593	38,803	374,578	374,578	315.85	78.96
ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACION EN EL(LA) SUB ESTACION DE POTENCIA CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	PIP	2554380	5,847,533	3,613,229	2,010,000	500,000	1,200,000	1,200,000	241,742	3,128,482	3,128,482	260.71	155.65
ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACION EN EL(LA) SUB ESTACION DE POTENCIA LOMA LARGA - DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	PIP	2554577	2,945,089	1,053,444	1,700,000	500,000	1,200,000	1,200,000	229,304	747,718	747,718	62.31	43.98
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACION EN LA SET ZARUMILLA DEPARTAMENTO DE TUMBES	PIP	2339663	5,500,000	272,088	150,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	.00	.00
Instalar Nuevo trafo 30 MVA SET Puerto Pizarro	PIP	0	5,500,000	2,153	310,000	130,000	280,000	280,000	72,881	72,881	72,881	26.03	23.51
Nuevo AMT Poechos-Las Lomas	PIP	0	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejora CH María Auxiliadora del Quiroz	PIP	2663119	23,500,000	224,328	196,400	0	0	0	0	0	0		.00
Nueva LST 60kV SET Piura Centro - SET Castilla	PIP	0	13,500,000	742,177	0	0	0	0	0	0	0		
AMI I A (ENOSA) Puntos de Compra, SEP y CH	PIP	0	6,730,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL ALIMENTADOR 1610, DISTRITO DE PAITA DE LA PROVINCIA DE PAITA DEL DEPARTAMENTO DE	PIP	2629298	8,070,937	190,735	106,337	0	0	0	77,782	79,354	79,354		74.63
Mejora y amplia SEDs y BT: Tambogrande Cruceta Axo	PIP	0	450,000	25,755	45,000	0	0	0	11,232	28,841	28,841		64.09
Mejora y amplia SED y redes BT: Paimas, Suyo y axo	PIP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejora L6657 tramos E34-E70, E80-E140, E165-E200	PIP	2661726	450,000	136,323	204,484	0	68,161	68,161	0	0	0	.00	.00
Mejora L6665A, incluye variante tramo E09-E10-E11	PIP	0	450,000	0	104,000	39,000	39,000	39,000	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1123 EN MEDIA TENSIÓN (10KV), DE LA SET CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PIP	2529751	1,672,000	1,659,101	125,000	0	25,000	25,000	75,369	75,369	75,369	301.48	60.30







**ELECTRONOROESTE**

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

**Gastos de Capital**

FECHA CIERRE : 13/04/2025

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C36211604-

HORA CIERRE : 4:21:36 PM

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Nvo AMT dividir carga 1303	PIP	0	600,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Amp A1051 A1061 UsosProduc Tumbes	PIP	0	1,200,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Ampliación por demanda UE Piura 2025	PIP	0	4,500,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Amp x demanda Paita 2025	PIP	0	1,000,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Contribuciones reembolsables 2025 ENOSA	PIP	0	7,880,000	0	4,424,100	200,000	824,100	824,100	52,105	2,056,198	2,056,198	249.51	46.48	
Amp redes venta en bloque Ayabaca	PIP	0	600,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Amp x demanda Alto Piura 2025	PIP	0	600,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Implementa Plan Maestro 24-29 ENOSA	PIP	0	200,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Mejora MT, BT, SED, AP (OM4) - UN Tumbes 2025	PIP	0	3,813,559	0	1,200,000	0	400,000	400,000	180,022	180,022	180,022	45.01	15.00	
Mejora MT BT SED AP (OM4) UE Piura - 2025	PIP	0	9,000,000	0	2,400,000	200,000	600,000	600,000	451,314	451,314	451,314	75.22	18.80	
Rem Parcial A1096 10 kV a 22.9 kV	PIP	0	600,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Mejora MT BT SED AP - OM4 - Paita 2025	PIP	0	2,500,000	0	1,000,000	200,000	200,000	200,000	27,057	27,057	27,057	13.53	2.71	
Mejora MT y BT A1080	PIP	0	600,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Mejora MT BT SED AP - OM4 - Talara 2025	PIP	0	2,500,000	0	1,000,000	0	400,000	400,000	64,961	64,961	64,961	16.24	6.50	
Mejora A1305 con regulador de tensión automático	PIP	0	3,118,644	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Mejora A1701 CP 19Agosto Piura	PIP	0	600,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Mejora MT BT SED AP (OM4) UE AltoPiura- 2025	PIP	0	1,500,000	0	800,000	0	0	0	89,329	89,329	89,329	11.17		
Remodela Zona LosPinos-Poligono AeropuertoTalara	PIP	0	600,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Rem A1403 DETMorropon-PaloBlanco Pacaipampa	PIP	0	600,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Rem A1404 desde SET Loma Larga	PIP	0	600,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Mejora troncal A1131 interferencia aeropuerto	PIP	0	600,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Nuevo Trafo de reserva 30 MVA, SET Tumbes	PIP	0	800,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Amplía SET Paita Industrial trafo y 2 celdas 10 kV	PIP	0	800,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Trafo30MVA de SET Castilla a SET Ejidos celdas	PIP	0	800,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Implementa Celda en SET Morropón LT-6657	PIP	2639495	2,419,392	0	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Amplía SET El Arenal trafo 60-13.8 kV 30 MVA	PIP	0	800,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Amplía SET Sechura 60-22.9-10 kV 15-15-15 MVA	PIP	0	800,000	0	110,000	0	10,000	10,000	335	995	995	9.95	.90	
Implementa Celda 22,9 KV en SET Grau	PIP	2637510	350,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Implementa Celda 10kV en SET Paita Industrial	PIP	2643035	350,000	0	191,100	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Implementa 2 Celdas 22,9kV en SET Poechos	PIP	2643112	357,000	0	220,565	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Trafo 30MVA de 60/23/10 KV (SET Mancora)	PIP	2525467	11,386,899	42,662	120,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	.00	
Trafo 30 MVA de 60/23/10KV (SET Castilla)	PIP	2518557	11,707,698	21,661	210,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	.00	



**ELECTRONOROESTE**

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

**Gastos de Capital**

FECHA CIERRE : 13/04/2025

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C36211604-

HORA CIERRE : 4:21:36 PM

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Amplia por demanda UE Tumbes 2022	PIP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AP Zona Industrial II y Ovalo Grau de Paita	PIP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento 7 SED por precariedad	PIP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento parcial de 24 SED del A-1209	PIP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Contribuciones Reembolsables (2021) ENOSA	PIP	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación de Línea a Lobitos	PIP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Amp MT Sec Lateral Canal Mocho Cieneguillo Sur	PIP	0	1		1,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
Mejora A1017 y A1017N distritos de Paimas y Suyo	PIP	0	6,132,897		285,000	0	0	0	225,771	225,771	225,771			79.22
Mejora A1016 Montero-Sicchez(MonteroJillisi Sicchez)	PIP	0	2,636,182		445,267	0	0	0	0	0	0			.00
Gestión de una PMO en ENOSA	PIP	0	240,000		50,000	0	0	0	0	0	0			.00
<b>GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS</b>				<b>1,787,702</b>	<b>2,841,609</b>	<b>152,000</b>	<b>378,750</b>	<b>378,750</b>	<b>381,981</b>	<b>699,121</b>	<b>699,121</b>	<b>184.59</b>	<b>24.60</b>	
Software y Aplicaciones	OTROS NL	0	1,117,463	0	0	0	0	0	0	0	0			
Infraestructura y Telecomunicaciones	OTROS NL	0	1,000,000	916,045	210,246	0	0	0	110,426	110,426	110,426			52.52
MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA U.N. SUCURSALES, DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	OTROS NL	2472583	5,698,416	26,598	20,000	0	0	0	0	0	0			.00
Api 01-020-18 SCADA ENOSA	OTROS NL	0	3,085,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0			.00
Nuevas oficinas para la Sede de U.N. Sullana	OTROS NL	0	450,000	34,085	96,206	0	0	0	40,765	58,506	58,506			60.81
Inf especial Adq Camiones Grúa (compra FONAFE) ENOSA	OTROS NL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
Reingeniería NGC (ENOSA)	OTROS NL	0	6,650,000	351,896	795,000	72,000	198,750	198,750	106,200	404,027	404,027	203.28		50.82
Adq Camion Grúa Aislado trabajo con tensión ENOSA	OTROS NL	0	2,307,173	0	100,000	0	0	0	0	0	0			.00
Consola Empresarial TIC	OTROS NL	0	218,000	228,099	0	0	0	0	0	0	0			
GIS (ENOSA)	OTROS NL	0	938,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
SAP ENOSA	OTROS NL	0	1,056,000	3,050	200,000	0	0	0	3,216	3,216	3,216			1.61
Mejora Oficinas Tamboraque	OTROS NL	0	986,975	38,530	195,005	0	0	0	94,507	94,507	94,507			48.46
Desarrollo Soft Proceso Logistico - ENOSA	OTROS NL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sistema de Gestion Digital	OTROS NL	0	2,079,000	67,795	0	0	0	0	0	0	0			
Mejora local oficina principal Piura	OTROS NL	0	600,000	5,510	195,005	0	0	0	9,538	9,538	9,538			4.89
Acondiciona ambientes para archivo - Piura	OTROS NL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ampliacion del local de almacen - Piura	OTROS NL	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mejora e implementa local Of Comercial - Catacaos	OTROS NL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
Adquisicion de autos electricos ENOSA	OTROS NL	0	522,034	0	0	0	0	0	0	0	0			

**ELECTRONOROESTE**

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

**Gastos de Capital**

FECHA CIERRE : 13/04/2025

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C36211604-

HORA CIERRE : 4:21:36 PM

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
WIFI Corporativo - ENOSA	OTROS NL	0	359,020	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
Implementacion SAP HANA - ENOSA	OTROS NL	0	6,594,302	6,750	700,486	50,000	150,000	150,000	0	1,572	1,572	1.05		.22
Adquisicion de UPS - ENOSA	OTROS NL	0	279,661	0	179,661	0	0	0	0	0	0	0		.00
Implementación GIS ENOSA	OTROS NL	0	92,528	0	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	.00		.00
Implementación SCADA ENOSA	OTROS NL	0	136,440	109,344	30,000	0	0	0	17,329	17,329	17,329			57.76
Implementación Gestión de activos ENOSA	OTROS NL	0	335,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0			
OTROS				82,022,853	42,700,529	0	0	0	0	0	0	0		.00
DIVIDENDOS		0	1	82,022,853	42,700,529	0	0	0	0	0	0	0		.00
Obras financiadas por Banco Mundial		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>				<b>169,841,000</b>	<b>111,921,325</b>	<b>7,020,454</b>	<b>15,091,035</b>	<b>15,091,035</b>	<b>5,953,148</b>	<b>28,011,762</b>	<b>28,011,762</b>	<b>185.62</b>		<b>25.03</b>