
BASES ADMINISTRATIVAS  PARA EL CONCURSO DE OBRA  Nº 03-
009-2008 – II CONVOCATORIA HIDRANDINA S.A. 

 
I. OBJETIVO  

 
La EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD 
ELECTRONORTE MEDIO_S.A., en adelante HIDRANDINA S.A., convoca a 
concurso de obra, para la Ejecución de la Obra: “Obras Civiles, Pruebas y 
Puesta en Servicio de la Rehabilitación de Tramos del Canal Aductor  y 
Obras en Bocatoma de la C. H. Paucamarca”. 
 
Estas Bases, establecen las Normas y Procedimientos que seguirá HIDRANDINA 
S.A., para la selección, evaluación y calificación de Postores, así como para el 
otorgamiento de la Buena Pro y posterior contratación de la ejecución de las obras 
que permitan cumplir con la Convocatoria del Concurso. 
 
El Concurso se llevará a cabo bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS en la 
modalidad de LLAVE EN MANO. 
 
Las ofertas deberán ser presentadas de acuerdo a las condiciones que se 
establecen en las presentes Bases Administrativas. El postor deberá 
obligatoriamente desarrollar las siguientes actividades: 
 

 Ingeniería de Detalle de las Obras del Proyecto  
 Detalles y Cálculos Constructivos Complementarios al Estudio 
 Suministro de Materiales, Transporte al sitio de la obra, Montaje de Materiales y 

equipos del proyecto. 
 Obras Civiles necesarias para el proyecto 
 Pruebas de recepción y puesta en servicio, incluye materiales, personal técnico y 

equipos de prueba. 
 

II.  INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES 
 

2.1 PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en esta propuesta empresas con personería jurídica 
constituidas en el ámbito nacional, que acrediten experiencia en la 
prestación de servicios similares. 
 
Así como también, empresas no domiciliadas en el país con acreditada 
experiencia que acrediten las facultades de sus representantes legales 
debidamente inscritas en los Registros Públicos del país, y se constituyan en 
domiciliadas para efectos tributarios, con contabilidad separada y Registro 
Único de Contribuyente.  
 
En caso que el postor sea un consorcio formado para el presente concurso 
se deberá presentar una minuta, de acuerdo al Formulario 12 – Minuta de 
Constitución de Consorcio, la cual deberá señalar necesariamente: 1) 
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la identificación del representante legal del consorcio, 2) la asunción de 
responsabilidad solidaria por parte de las empresas integrantes del 
consorcio en relación a todas las obligaciones asumidas en el contrato, 3) 
identificar si será el propio consorcio quien emitirá las facturas o si será una 
de las empresas miembro del consorcio quién procederá a la facturación,  
en tal caso, la minuta deberá contener la manifestación de conformidad de 
todos los otros miembros del consorcio, quienes deberán señalar que los 
pagos realizados por HIDRANDINA S.A.  a dicho consorciado, por 
concepto de ejecución del contrato, dan por cancelado toda labor realizada 
por la totalidad de los miembros del consorcio, 4) si será el consorcio o uno 
de sus miembros el obligado a gestionar y entregar la carta fianza de fiel 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato.  
 
El postor que obtenga la buena pro, deberá presentar a HIDRANDINA 
S.A., la escritura pública de constitución de consorcio, la misma que deberá  
respetar el contenido indicado en el párrafo anterior, siendo la presentación 
de esta escritura requisito indispensable para la suscripción del 
contrato.  
 
Los postores son responsables del estudio de las Bases Administrativas y 
están obligados a informarse con respecto a todas las condiciones 
existentes que de alguna manera puedan afectar la prestación contratada,  
no responsabilizándose HIDRANDINA S.A. por errores de interpretación 
durante el proceso de adjudicación y cumplimiento del contrato.  
 
Para el presente concurso, participarán empresas de reconocida experiencia 
en el campo materia del concurso y con solvencia técnica y económica, las 
cuales deben evaluar en campo lo solicitado, toda vez que no será 
reconocido ningún costo adicional que haya podido ser visualizado en la 
etapa del concurso mediante inspección al lugar y condiciones de la obra. 
 
Así mismo, están impedidos para ser Postores: 
 
a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los representantes al 

Congreso de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, los 
vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y 
los miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales 
autónomos, hasta un año después de haber dejado el cargo; 

 
b) Los titulares de instituciones o de organismos públicos descentralizados, 

los presidentes y vicepresidentes regionales, los consejeros de los 
Gobiernos Regionales, los alcaldes, los regidores, los demás funcionarios 
y servidores públicos, los directores y funcionarios de empresas del 
Estado; y, en general, las personas naturales contractualmente 
vinculadas a la Entidad que tengan intervención directa en la definición 
de necesidades, especificaciones, evaluación de ofertas, selección de 
alternativas, autorización de adquisiciones o pagos; 
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                     c) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad de las personas a que se  
refieren los literales precedentes; 

 
          d)  Las personas jurídicas en las que las personas naturales a que se 

refieren los literales a), b) y c) tengan una participación superior al 
cinco por ciento del capital o patrimonio social, dentro de los 
veinticuatro meses anteriores a la convocatoria; 

 
           e) Las personas jurídicas o naturales cuyos apoderados o           

representantes legales sean cónyuge, conviviente o parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas 
a que se refieren los literales a) y b) precedentes; 

 
f) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas             

administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el 
ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y 
para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente 
Ley y su Reglamento; 

 
  g)  Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas o 

titulares hayan formado parte de personas jurídicas sancionadas 
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para 
participar en procesos de selección y para contratar con el Estado, o 
que habiendo actuado como personas naturales se encontraran con los 
mismos tipos de sanción; conforme a los criterios señalados en la Ley y 
en el Reglamento; y, 

 
       h) La persona natural o jurídica que haya participado como tal en la 

elaboración de los estudios o información técnica previa que da origen 
al proceso de selección y sirve de base para el objeto del contrato, 
salvo en el caso de los contratos de supervisión. 

 
       i)  Aquellas empresas que estén sancionadas con suspensión vigente, 

aplicada por alguna de las empresas del Grupo Distriluz, o sean materia 
de demanda por incumplimiento o daños y perjuicios por alguna de las 
empresas del Grupo Ditriluz. 

 
         j)  Empresas incursas en procesos concursales de disolución y liquidación 

en cualquiera de sus etapas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
N° 27809. 

 
En los casos a que se refieren los incisos b), c) y d) el impedimento para ser   
postor se restringe al ámbito de la jurisdicción o sector al que pertenecen las 
personas a que se refieren los literales a) y b).  

 
Las propuestas que contravengan lo dispuesto en los párrafos anteriores se 
tendrán por no presentadas. 
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2.2 DEFINICIONES 

 
2.2.1 PLAZOS: Todos los plazos aplicables a este concurso serán 

computados en días calendarios, salvo que expresamente se señale 
que el plazo se computará por días hábiles. En caso que el último 
día del plazo sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente. 

 
2.2.2 POSTOR: La persona jurídica legalmente capacitada de acuerdo con 

lo señalado en el numeral 2.1 de las presentes Bases, y que no se 
encuentra incursa en ninguno de los impedimentos indicados en 
dicho numeral, que participe en un proceso de selección desde el 
momento en que presente su propuesta. 

 
2.2.3  CONTRATISTA: Las persona jurídica que habiendo sido adjudicada 

con la buena pro en un proceso de selección, suscribe el contrato 
respectivo con HIDRANDINA S.A., de conformidad con las 
disposiciones reguladas en el numeral 2.13 de las presentes Bases. 

 
2.2.4 EXPEDIENTE DEL CONCURSO: Conjunto de documentos en el 

que aparecen todas las actuaciones referidas a una determinada 
contratación, desde la decisión de contratar hasta la culminación del 
contrato, incluyendo los siguientes documentos: Bases 
Administrativas del Concurso, Términos de Referencia, 
Especificaciones Técnicas, Consultas y sus absoluciones, cronograma 
de cantidades y plazo, proforma de contrato, así como los señalados 
en el numeral V de las presentes Bases.    

 
2.3 INFORMACION BASE 

 
La información en base a la cual los postores deben elaborar su oferta son: 
 

  2.3.1 El Expediente del Concurso N° 03-009-2008 II 
CONVOCATORIA HIDRANDINA S.A., el mismo que contiene los 
siguientes documentos: 
• Documento I : Bases Administrativas 
• Documento II : Formularios: 

Formulario 1 : Rotulado de sobre. 
Formulario 2 : Declaración de conformidad. 
Formulario 3 : Resumen de Obras Similares ejecutadas 

por la  Empresa Postora. 
Formulario 4 : Resumen de Obras Ejecutadas de otra 

naturaleza ejecutas por la Empresa 
Postora. 

Formulario 5 : Experiencia del Gerente de Obra y Obras 
que ha participado el Ingeniero Residente.  

Formulario 6 : Carta de Compromiso de participación de 
profesionales. 
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Formulario 7 : Relación Mínima de Equipos. 
Formulario 8 : Calendario Valorizado Mensual de Avance  

de Obra   
Formulario 9 : Análisis de Costos Unitarios 
Formulario 10 : Cronograma de ejecución de obra 

presentado en MS - Proyect. 
Formulario 11 : Declaración Jurada de No Tener 

Impedimento para Contratos con el 
Estado 

Formulario 12 : Minuta de constitución de consorcio  
Formulario 13 : Carta de Garantía Solidaria de la Casa 

Matriz 
• Documento III : Proforma de Contrato 
• Documento IV : Memoria Descriptiva y Alcances del 

Proyecto  
• Documento V : Especificaciones Técnicas de Suministro y 

Montaje  
• Documento VI : Resumen del Metrado Base Detallado  
• Documento VII : Planos de Ejecución de la Obra  

 
2.4  BASE LEGAL APLICABLE AL CONCURSO 

 
El presente Concurso se encontrará sujeto a la siguiente normatividad:  
 

                  2.4.1     Código Nacional de Electricidad  
 

        2.4.2  Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley Nº 25844 del 06.11.92 y 
su Reglamento, Decreto Supremo Nº 009-93-EM, publicado en el 
Peruano del 25.02.93 y Fe de Erratas publicada el 15.03.93. 

 
2.4.3    Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, 

Ley N° 28832. 
 

2.4.4  Reglamento Nacional de Construcciones. 
 

        2.4.5 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades 
Eléctricas para el Sector Eléctrico aprobado con RM 161-2007 
MEM/DM del 18 de abril del 2007. 

 
Sin perjuicio de lo señalado, a efectos de interpretar las obligaciones 
contenidas en el contrato que se suscriba con el postor que obtenga la buena 
pro, primará el contenido de sus cláusulas antes que las presentes Bases 
Administrativas. 
 
Así mismo, cualquier condición no contemplada en dicho contrato se deberá 
entender según lo señalado en el Expediente de Concurso. En caso, exista 
algo no señalado en estos últimos documentos, se regirá por las 
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disposiciones del Código Civil así como por la legislación señalada en los 
numerales 2.4.1 al 2.4.5. 

 
2.5      FINANCIAMIENTO 

   
El costo de la obra materia del presente contrato será financiado con recursos 
propios. 

 
2.6      CONSULTAS SOBRE EL CONCURSO 
 

Las consultas  de los proponentes sobre alguna duda que le merezca  el 
concurso  deben ser dirigidas a HIDRANDINA S.A., a la siguiente 
dirección electrónica: cgarciaa@distriluz.com.pe.; mlozano@distriluz.com.pe 
Las absoluciones a las consultas formarán parte integrante del Expediente 
del Concurso.  

 
          2.7     RESERVA DE CANCELACIÓN DEL CONCURSO 

 
HIDRANDINA S.A. se reserva el derecho de cancelar el concurso, sin 
obligación de compensación ni expresión de causa, en cualquier etapa del 
concurso, inclusive después de comunicada la buena pro; y hasta antes de 
la firma del contrato. 

   
          2.8    PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO 
 

- Cuando luego del proceso de selección, exista una única propuesta válida, 
el Comité dentro de los dos (2) días hábiles siguientes informará de este 
hecho al Gerente General de HIDRANDINA S.A., siguiendo el 
procedimiento señalado en el Numeral 9.3 de la Directiva de 
Procedimientos de Selección de Contratistas para la Ejecución de Proyectos 
de Inversión. 

 
 El Gerente General de HIDRANDINA S.A. dentro de un plazo de tres (3) 

días hábiles, contados a partir de la fecha en que es notificado, decidirá 
entre declarar desierto el concurso, autorizando una nueva convocatoria u 
otorgar la buena pro al postor que presentó la única propuesta calificada 
como válida. 

 
                 - En caso de otorgada la buena pro, el postor deberá cumplir con los 

requisitos señalados en el numeral 2.13 de las presentes Bases. 
 
             2.9   DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES  Y OBRAS EJECUTADAS 
 

OBRAS SIMILARES 
 

Para efectos de la evaluación a las empresas postoras y la experiencia del 
residente de obra, se considerará como Obras Similares: 
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- Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 
- Canales de Riego 
- Obras de Defensa Rivereña 
- Construcción de Trochas Carrozables y Obras de Arte 

 
 OBRAS EJECUTADAS 

 
Obras de otra naturaleza ejecutadas por el postor, distintas a lo 
especificado en el párrafo anterior referido a obras similares. 

     
             2.10 FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA 

 
Las ofertas se deberán presentar en  dos sobres cerrados (cada sobre en 
original y copia) rotulado según modelo de Formulario 1,  indicando el 
nombre y dirección del postor.  
 
El sobre No. 01 se identificará como PROPUESTA TÉCNICA – EXP N° 
03-009-2008 II CONVOCATORIA HIDRANDINA S.A. 

 
             El sobre No. 02 se identificará como PROPUESTA ECONÓMICA - EXP 

N° 03-009-2008 II CONVOCATORIA  HIDRANDINA S.A.  
 

Todas las hojas de la propuesta deberán estar foliadas,  selladas y visadas 
por el o los representantes legales de la empresa, de preferencia archivadas 
en file con fastener o archivador de palanca de dos agujeros. 

 
En el sobre Nº 01 y el sobre Nº 02, se indicará claramente los 
documentos debidamente foliados y visados, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

          2.10.1 Sobre Nº 01: “PROPUESTA TÉCNICA – EXP N° 03-009-2008 II 
CONVOCATORIA HIDRANDINA S.A. 

 
En este sobre los postores deberán incluir la siguiente información y 
documentos: 

 
a) Declaración de conformidad con el Expediente del Concurso 
 
     Declaración indicando haber recibido toda la información necesaria para la 

elaboración de la propuesta y estar conforme con el contenido del 
Expediente del Concurso N° 03-009-2008. Esta declaración de conformidad 
deberá presentarse en el Formulario 2.   

 
b) Representante Legal  
 
     Se deberá adjuntar fotocopia del Documento de Identidad de los  

representantes legales. Así como vigencia de poderes con facultades 
suficientes para suscribir el contrato.  
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c) Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el 

Estado. 
 
d)  Experiencia del Postor  
 
• Resumen Ejecutivo del currículum de la empresa que sustente la 

experiencia en la ejecución de trabajos similares a nivel nacional e 
internacional. 

• Declaración Jurada escrita que identifique la experiencia de la 
empresa postora en obras similares a las indicadas en el presente 
concurso, la que deberá ser sustentada mediante copia del contrato de 
obra y Acta de Recepción de obra. Los contratos de obra en dolares  
deberán actualizarse en soles al tipo de cambio de la fecha del contrato. El 
Resumen de las Obras Similares se presentará según modelo del 
Formulario 3. En caso de que la información y/o sustentos  no sean 
concordantes con la declaración jurada, el postor será eliminado del 
concurso. Los postores podrán acreditar su experiencia en obras 
similares en los últimos quince (15) años. 

 
• Declaración Jurada escrita que identifique la experiencia del 

postor en  Obras ejecutadas de otra Naturaleza a los indicados en el 
presente concurso, la que deberá ser sustentada mediante copia del 
contrato de obra y Acta de Recepción de obra. Los contratos de obra en 
dólares deberán actualizarse en soles al tipo de cambio de la fecha del 
contrato. El Resumen de las Obras de otra Naturaleza se presentará  según 
modelo del Formulario 4. En caso de que la información y/o sustentos no 
sean concordantes con la declaración jurada, el postor será eliminado del 
concurso.. Los postores podrán acreditar su experiencia en obras 
ejecutadas de otra naturaleza en los últimos diez (10) años. 

 
e) Experiencia  de  los profesionales propuestos 
 
• Currículum individual del Gerente de Obra, Ingeniero colegiado, con 

experiencia mínima de cinco (05) años en la Dirección Técnica de obras. 
• Ingeniero Residente quien estará a cargo del proyecto, Civil colegiado, 

con tres (03) años como mínimo de ejercicio profesional. Además será  el 
coordinador de todas las secciones de Obra y será el responsable de la 
Obra: Rehabilitación de Tramos del Canal Aductor  y Obras en Bocatoma de 
la C. H. Paucamarca 

• Supervisor de Seguridad, será profesional colegiado con tres (03) años 
como mínimo de ejercicio profesional, quien estará a cargo de la seguridad 
e higiene ocupacional del proyecto,. El currículum del profesional deberá 
indicar la experiencia previa en aspectos de seguridad e higiene 
ocupacional. 

• Declaración Jurada escrita que identifique la experiencia del profesional 
(es) propuesto(s) en Obras similares a las indicadas en el presente 
concurso, la que se exigirá sea sustentada mediante copia del Contrato de 
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Obra y/o  Acta de Recepción de obra. El Resumen de las Obras Similares se 
presentará  según modelo del Formulario 5 

• La Evaluación y calificación del Ingeniero Residente será sobre la base de su 
experiencia en la ejecución de Obras Similares, tendrá que sustentar su 
experiencia mediante Acta de Recepción de obra y/o Certificado expedido 
por la entidad contratante de la obra, debiendo apreciarse de la lectura de 
uno u otro documento: el monto total del contrato, fecha y plazo de 
ejecución de la obra. Los contratos en dólares deberán actualizarse en soles 
al tipo de cambio de la fecha del contrato. En caso de que la información 
y/o sustentos  no sea concordante con la declaración jurada, el postor será 
eliminado del concurso. 

 
• En caso que el postor desee acreditar experiencia en obras 

similares o de otra naturaleza realizada por empresas vinculadas o 
su empresa matriz, deberá presentar una carta de Garantía 
Solidaria expedida por la empresa matriz de la empresa postora o 
por la empresa vinculada (Formulario 13), la mismas que asumirán 
responsabilidad solidaria con la postora por las obligaciones técnicas 
asumidas en el contrato. 

 
La mencionada carta identificará la experiencia de la casa matriz en Obras 
similares a las indicadas en el presente concurso, o de otra naturaleza, la 
que se exigirá sea sustentada en caso el postor y/o los postores obtengan 
la mejor oferta técnico – económica, mediante copia del contrato de 
obra y acta de recepción de obra, el resumen de obras será 
presentado según modelo de los Formularios 3 y 4. En caso que la 
información y/o sustento no sea concordante con la declaración 
jurada, el postor será eliminado del concurso. 

 
La empresa matriz o vinculada, según sea el caso, asumirá 
responsabilidad solidaria con la postora, en relación a todas las 
obligaciones técnicas  asumidas por la postora en el contrato. 

 
f)  Organización de la Empresa 
 

El postor presentará el análisis del proyecto, la alternativa de ejecución en 
los plazos de la oferta con la infraestructura, maquinaria, equipos y 
personal propuesto para la obra. Organigrama para afrontar la ejecución 
del proyecto, asignación de maquinaria y equipos para el proyecto, 
considerando que el proyecto tiene secciones de obra ubicados en distintas 
zonas geográficas. 

 
Organigrama de la empresa que se presenta para afrontar los servicios 
materia de la propuesta, indicando los nombres de los profesionales que 
intervengan en la ejecución de la obra. Es indispensable adjuntar la Carta 
de compromiso de participación de los profesionales en caso de que se 
obtenga la buena pro, según modelo del Formulario 6. Asimismo se 
adjuntará el Certificado de Habilidad para el ejercicio de la profesión 
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emitido por el Colegio Profesional correspondiente al profesional propuesto 
como Ingeniero Residente 

 
g)   Equipamiento e Infraestructura 
 

Los listados que se solicitan a continuación, serán  exclusivamente para la 
prestación del servicio materia del concurso: 

 
• Listado detallado de equipos, herramientas y comunicación (Formulario 7: 

“Relación Mínima de Equipos”), el postor deberá contar con todo el 
equipo técnicamente requerido para la obra, sea propio, o en alquiler. En el 
formato deberá detallarse toda la información solicitada debiendo sustentar 
la propiedad y/o alquiler de los equipos y antigüedad de los mismos.  Para 
el caso de equipos en alquiler, el postor deberá adjuntar al formato el 
compromiso de alquiler suscrito por el arrendador y arrendatario.   

• En todos los casos las propuestas deberán reunir el 100% del equipo 
mínimo técnicamente requerido. Los postores que no oferten el 100% de 
los equipos, serán descalificados. 

 
h) Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 
 
     Esquema de procedimientos de trabajos en las actividades programados 

para la ejecución de la obra, con el cumplimiento del Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas para el Sector 
Eléctrico aprobado con RM 161-2007 MEM/DM del 18 de abril del 2007, y 
Normas Vigentes en el Sector Electricidad, para la ejecución de las obras y 
finalmente deberá presentar el manual de procedimientos para trabajos con 
tensión, firmado por el representante legal. El postor deberá contar con los 
equipos de seguridad que permitan cumplir con las normas de seguridad y 
se obliga a que sus trabajadores cuenten con el uniforme de su empresa y 
un Fotocheck que permita su fácil identificación. En este formato, el postor 
propondrá el uniforme y equipos de seguridad para desarrollar los trabajos. 
Adjuntar Fotografías del uniforme propuesto (casco IPP, zapatos de 
seguridad, pantalón, camisa y/o polo, guantes, etc). 

 
El postor propondrá un profesional especialista en seguridad y medio 
ambiente, adjuntado el currículum vitae y certificados de su experiencia  
laboral en aspectos de  seguridad. El profesional propuesto deberá asumir 
el compromiso de permanecer en obra.  Es indispensable adjuntar la carta 
de compromiso de participación de los profesionales en caso de que 
obtengan la buena pro, según modelo del Formulario 6. 

 
i)   Proforma de Contrato 
 

El postor en este sobre deberá adjuntar la Proforma del Contrato, 
Documento III de las presentes Bases, debidamente visado en cada folio 
y suscrito por el representante legal, como muestra de aceptación. El 
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postor que omita la presentación del Documento III - Proforma de Contrato 
en la forma antes indicada, será eliminado del Concurso. 

 
j)  Minuta de Constitución de Consorcio 
 
  El postor en este sobre deberá adjuntar la minuta de constitución de 

consorcio, de acuerdo al Formulario 12 de las presentes Bases, 
debidamente suscrita por los representantes de cada una de las empresas 
consorciadas. El postor que omita la presentación del Formulario 12 – 
Minuta de Constitución de Consorcio, será eliminado del Concurso. 

 
2.10.2  Sobre Nº 02: “PROPUESTA ECONÓMICA – EXP N° 03-009-2008 II 

CONVOCATORIA” 
 
En este sobre los postores deberán, obligatoriamente incluir su oferta 
económica expresada en Nuevos Soles, utilizando los Formatos del  
Metrado Base: “Resumen General”, “Metrado detallado por 
partidas”, “Calendario Valorizado mensual de Obra”, “Análisis de 
Costos Unitarios” y “Cronograma de Avance de Obra” adjunto a las 
Bases Administrativas. Los postores deberán presentar la versión magnética 
de los documentos indicados.  
 
El calendario mensual valorizado de avance de obra, el presupuesto 
detallado del metrado del postor y los precios unitarios de las actividades 
deben ser concordantes. Así mismo, se debe llenar la información según lo 
solicitado en cada uno de los formularios no debiendo modificarse la 
descripción de las actividades, ni eliminarse ninguna actividad, cualquier 
modificación a los formularios será motivo para que el postor sea eliminado 
del concurso.  La propuesta del postor deberá contener los siguientes 
documentos: 

 
a) “Resumen y Validez de la Oferta” 

 
Indicando el monto total de la oferta, su validez, y el plazo total de 
ejecución de la obra (DOCUMENTO VI  – Metrado Base). 

 
El resumen de la oferta deberá cubrir  obligatoriamente el total de las 
actividades de montaje, suministro de materiales y equipos incluido el valor 
de suministros complementarios y/o menudos no mencionados en el 
metrado, pero necesarios para el completo y correcto montaje y puesta en 
servicio de las obras. 

 
b) “Presupuesto Detallado del Metrado” 
 
 Será al nivel de partidas específicas, según formato alcanzado en el 

Expediente Técnico (DOCUMENTO VI – Metrado Base), el mismo que 
no debe ser alterado ó modificado ni deberá eliminar ninguna actividad, el 
postor está obligado a ofertar el total de actividades. El postor que 
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modifique los alcances descriptivos del metrado y elimine actividades del 
metrado base, será eliminado del concurso. 

 
 Además del formato impreso, deberá adjuntar en medio magnético el 

presupuesto, el mismo que permitirá revisar sus operaciones aritméticas en 
la etapa de otorgamiento de acuerdo a las Pautas de Evaluación. 

 
c) “Calendario Valorizado de Avance de Obras” (Formulario 8) 
 
 En el cual se mostrará el avance programado mensual de los trabajos en 

moneda nacional, de acuerdo al plazo de ejecución que oferte el postor, no 
pudiendo éste plazo ser mayor al establecido en el numeral 3.3 de las 
Condiciones Particulares de las presentes Bases.  

 
 De ser favorecido el postor con el otorgamiento de la buena pro, el control 

de avance de obra se efectuará sobre la base del Formulario 8. Los 
totales del “Resumen de la Propuesta”, “Presupuesto Detallado” y 
“Calendario Valorizado de Avance de Obra” deben ser iguales, caso 
contrario el postor será descalificado del concurso. 

 
d) El “Análisis de Costos Unitarios”, de las diferentes partidas del montaje 

que comprenden el metrado de la obra, en las unidades de medida que 
indica cada partida. El formato del “Análisis de Costo Unitario” 
(Formulario 9) por cada actividad, se adjunta a las presentes Bases 
Administrativas, donde el postor obligatoriamente deberá utilizar dicho 
formato sin modificar los alcances de las actividades, y codificaciones de 
mismas, debiendo  especificar claramente lo siguiente: 

 
 Personal Base 
 Rendimiento Cuadrilla 
 Rendimiento Equipo 
 Costo Hora Hombre 
 Maquinaria y Equipos 
 Material Complementario y/o Menudo 

 
Los precios ofertados deberán ser en nuevos soles y sin reajustes de 
ningún tipo, sin incluir el I.G.V., (entiéndase que comprenderá el Impuesto 
a la Renta, aporte al Fonavi, entre  otros) y a pagarse en el Perú. 
Únicamente se deberá discriminar separando el Impuesto General a las 
Ventas (IGV). En ningún caso se modificará el valor total del servicio por 
impuestos y otros,  una vez presentada la propuesta. 

 
e) “Cronograma de Ejecución de Obra” 
  
 El cronograma de ejecución por partidas, de acuerdo al “Metrado Detallado 

por Partidas” en formato GANTT desarrollado en MS Proyect, en que se 
incluye todas las actividades del Proyecto, concordante con el metrado. La 
presentación será similar al Formulario 10, considerando que el 
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formulario no es limitativo, el postor puede disgregar las partidas que 
considere necesarias. 
 

2.11 VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
 

Las ofertas tendrán una validez de noventa (90) días, contados a partir de 
la fecha de su presentación. 
 

2.12 FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE OFERTAS 
 

Las ofertas (sobre N° 01 y sobre N° 02) se recibirán en Camino Real  Nº 
348 Edificio Torre El Pilar Piso 13 – San Isidro, hasta  el día en que se 
indique el calendario del concurso. 
 
HIDRANDINA S.A. se reserva el derecho de cancelar el concurso, sin 
obligación de compensación ni expresión de causa, en cualquier etapa del 
concurso, inclusive después de comunicada la buena pro, y hasta antes de 
la firma del contrato. 

 
            2.13 REQUISITOS Y PLAZO PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO 
 

A efectos de suscribir el contrato el postor que haya obtenido la buena pro, 
deberá cumplir con presentar los siguientes documentos: 
 
• Carta Fianza de Adelanto y Fiel Cumplimiento según las condiciones  

señaladas en los numerales 3.6.1 y 3.6.2 de las presentes Bases.. 
• Poderes de representación válidos en el Perú de sus representantes con 

facultades suficientes para suscribir el contrato. 
• Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado. 
• De ser el caso, Escritura Pública de Consorcio con los requisitos 

señalados en el numeral 2.1 de las presentes Bases. 
 

HIDRANDINA S.A. otorgará al postor un plazo de 15 días hábiles para 
suscribir el contrato contados a partir de la fecha de comunicación de la 
buena pro, previa presentación satisfactoria de toda la documentación antes 
señalada. 
 
En caso que el postor no cumpla con presentar la documentación, o 
habiéndola presentado no cumple con suscribir el contrato, HIDRANDINA 
S.A. podrá retirar la buena pro, sin perjuicio de la sanción administrativa 
aplicable. 
 
En el caso señalado en el párrafo anterior se otorgará la buena pro al 
postor que ocupó el segundo lugar, quien deberá cumplir con presentar la 
documentación necesaria para suscribir el contrato en el plazo de 15 días 
hábiles de comunicada la buena pro, caso contrario se declarará desierto el 
concurso. 
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III. CONDICIONES PARTICULARES 
 

3.1 FORMA DE PAGO  
 
3.1.1 HIDRANDINA S.A. realizará los pagos en base a las valorizaciones 

mensuales, las cuales deberán tener la aprobación del Supervisor 
designado por HIDRANDINA S.A.. El pago será con la entera 
conformidad de HIDRANDINA S.A.. 

 
LA CONTRATISTA deberá emitir su factura correspondiente para cada 
pago, luego de aprobada la valorización mensual, dicha factura deberá 
contar con la conformidad del Supervisor designado por HIDRANDINA 
S.A..  

 
3.1.2 El pago se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días posteriores,  a 

la presentación de la factura y aprobación de la valorización mensual de 
avance de obra por parte de HIDRANDINA S.A. 

  
3.1.3 Para el caso de la valorización de los suministros a ser realizados por parte 

de LA CONTRATISTA a la obra, el ingeniero residente deberá adjuntar en 
cada valorización los protocolos de pruebas, actas de conformidad 
aprobados por HIDRANDINA S.A., las guías de ingreso a los almacenes 
de los suministros valorizados; así como las copias de las pólizas de seguro 
especificadas en el numeral 3.11 de las Bases. 

 
3.1.4 Los atrasos en los pagos por falta de presentación oportuna de facturas  y 

demás documentos que se soliciten, no serán imputables a HIDRANDINA 
S.A. 

 
3.1.5 Las valorizaciones por avance de obra serán mensuales, exigiéndose el 

cumplimiento del calendario valorizado mensual de avance de obra, que 
figura en el Formulario 9 y del cronograma de ejecución de obra.  

 
3.1.6 Las valorizaciones tendrán  el carácter de pago a cuenta y serán formuladas 

por el inspector y/o supervisor que designe HIDRANDINA S.A. y LA 
CONTRATISTA, en función de los metrados totalmente ejecutados con los 
precios unitarios del contrato, agregando separadamente los montos 
proporcionales de los gastos generales 

 
3.1.7 Los metrados de avance mensual de la obra serán formulados conjuntamente 

por el ingeniero inspector y/o supervisor designado por HIDRANDINA 
S.A. y el ingeniero residente de LA CONTRATISTA el día 20 del mes a 
valorizarse y entregados al ingeniero inspector y/o supervisor, 
correspondiendo a éste la labor de valorización de dichos metrados.   

 
El plazo máximo de aprobación por HIDRANDINA S.A. de las 
valorizaciones presentadas es de tres (3) días contados a partir de su 
recepción. El periodo comprendido entre la formulación de los metrados y 
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el de la aprobación de la valorización, corresponde al plazo necesario para 
que el inspector verifique y valorice los metrados, así como para que 
apruebe la valorización y obtenga la conformidad de LA CONTRATISTA 

 
Las discrepancias respecto a la formulación, aprobación o valorización de 
metrados, entre LA CONTRATISTA y el Inspector y/o Supervisor, serán 
resueltas en la liquidación del contrato sin perjuicio del cobro de la parte no 
controvertida. 

  
3.2 ADELANTO EN EFECTIVO 
 

HIDRANDINA S.A. a solicitud de LA CONTRATISTA, podrá otorgar un 
adelanto en efectivo que va desde el diez por ciento (10%) y hasta  el 
veinte por ciento (20%) del monto del contrato más IGV. 
 
En el caso que la adquisición de equipos y suministros supere el 50% del 
monto del contrato, el adelanto a que se refiere el párrafo anterior podrá 
ser de hasta el cuarenta 40% del monto del contrato más IGV. 
 
El otorgamiento del adelanto en efectivo estará sujeto a la presentación del 
Plan de utilización del adelanto, factura de LA CONTRATISTA y Carta 
Fianza por el mismo monto entregado en adelanto más IGV a favor de 
HIDRANDINA S.A., emitida por una entidad Bancaria, Financiera o de 
Seguros de primer orden, autorizada por la Superintendencia de Banca y 
Seguros para emitir cartas fianza. La carta fianza deberá ser de carácter de 
solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusión y de 
realización automática a solo requerimiento a través de carta simple a la 
entidad que la emitió. La carta fianza tendrá como vigencia un plazo mínimo 
de 90 días, debiendo ser renovada 15 días antes de su vencimiento, por lo 
saldos pendientes por amortizar del adelanto. En el caso que LA 
CONTRATISTA no renovara  la carta fianza en el plazo antes señalado 
HIDRANDINA S.A. podrá proceder a su ejecución. 
 
HIDRANDINA S.A. se obliga a realizar el pago del adelanto en efectivo 
dentro de los 7 días contados a partir del día siguiente de recibida la 
solicitud de LA CONTRATISTA así como la garantía correspondiente.. 
 
LA CONTRATISTA podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto 
dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía 
correspondiente. 
 
Si HIDRANDINA S.A. no cumple con cancelar el adelanto en efectivo 
dentro de los (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 
solicitud de LA CONTRATISTA así como la garantía correspondiente, 
otorgará la ampliación en el plazo de la obra por el número de días que ha 
superado el plazo para el pago del adelanto. En este caso LA 

 15



CONTRATISTA debe haber cumplido con alcanzar la carta fianza 
garantizando el adelanto y el plan de utilización. 
 

3.3 PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA 
 

El Plazo Total para la Ejecución de la Obra es de hasta un máximo de 75 
días calendario, este plazo se debe computar desde la fecha de entrega del 
terreno hasta la fecha de culminación de la obra (la misma que será 
indicada mediante asiento en cuaderno de obra), esta anotación deberá ser 
confirmada por el Ingeniero Supervisor de la Obra.  
 

3.4 PENALIDADES 
 
3.4.1 POR RETRASO EN LA ENTREGA DE OBRA 

 
El monto de las penalidades se establecerá aplicando al valor total de la 
obra el factor que resulte de la relación entre los días de retraso y el tiempo 
total asignado a la ejecución de la misma al 3.5. Para tal efecto, se 
aplicarán la siguiente formula: 
 

M = VT x f 
 
      R  
f =                               

     PI x3.5 
  En donde:  
 
   M = Multa a aplicar (S/.) 
   VT = Monto Total del Contrato  (S/.) 
   f = Factor de multa 
   R = Retraso (días) 
  PI = Plazo asignado para la ejecución del proyecto  

(días) 
 
 Las penalidades se aplicarán por los días de atraso y respecto del valor total 

de la obra, si las penalidades alcanzan hasta el 10% del monto del contrato 
HIDRANDINA S.A. está facultada a  proceder a la resolución del contrato 
y ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento.  

 
Para proceder a aplicar la penalidad HIDRANDINA S.A. deberá comunicar 
por escrito (carta simple) a partir de qué día se considera atraso y/o 
cuantos días se está considerando como atraso a efectos de calcular el 
monto de la penalidad.. 

 
 No habrá lugar a penalidades si las causas que la originan se produjeren 
por caso fortuito o fuerza mayor, debiendo LA CONTRATISTA dar aviso 
por escrito a HIDRANDINA S.A. en un plazo de 24 horas de ocurrido el 
hecho, y presentar la documentación sustentatoria del hecho dentro de los  
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7 (siete) días siguientes a su ocurrencia. Siendo necesario que 
HIDRANDINA S.A. apruebe el hecho como caso fortuito o fuerza mayor 
de conformidad con el artículo 1315° del Código Civil. 
 

3.4.2 Adicionalmente, serán aplicables las penalidades que se indican a 
continuación, las mismas que tienen como fin propender el logro de la 
calidad de trabajo, cumplimiento de normas de seguridad y capacidad de 
respuesta a los trabajos encomendados. La aplicación de las penalidades no 
liberan a LA CONTRATISTA de su responsabilidad frente a terceros por 
las consecuencias de un eventual incumplimiento de sus obligaciones y por 
los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a terceros.  

 
Las causales de aplicación de las penalidades indicadas en el presente sub 
numeral y sus montos serán: 

  
a)  Retraso en la reposición de servicio 

                           
HIDRANDINA S.A. mandará una comunicación (mediante carta 
simple) imputando la causal de Retraso en la reposición del 
servicio, por cada caso se aplicará la penalidad de 0.5 UIT más el 
monto por compensación  que HIDRANDINA S.A. deba pagar a los 
clientes de acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas y la Norma 
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.  

 
b) Seguridad y Medio Ambiente 
                   

  HIDRANDINA S.A. mandará una comunicación (mediante carta 
simple) imputando la causal de incumplimiento en las normas de 
seguridad, por cada caso se aplicará la penalidad de 1 UIT más las 
multas aplicadas por la autoridad. 

 
c)   Liquidación de Obra 

 
 Esta causal se aplica cuando LA CONTRATISTA no cumpla con 
efectuar la liquidación final de la obra en el plazo previsto en el 
contrato. En caso de incumplimiento HIDRANDINA S.A. mandará una 
comunicación (mediante carta simple) imputando la causal de 
Liquidación de Obra, a efectos de calcular la penalidad aplicable a cada 
caso se utilizará la fórmula consignada en el numeral 3.4.1 del presente 
acápite.  

 
Si  LA CONTRATISTA  eventualmente acumula seis (06) penalidades o el 
monto de éstas supera el 10% del monto total del contrato HIDRANDINA 
S.A. estará facultada, a resolver el Contrato y ejecutar la Carta Fianza de 
Fiel Cumplimiento por la totalidad del monto, perdiendo LA CONTRATISTA 
el derecho de exigir la devolución de algún monto, el derecho de requerir  
indemnización de algún tipo; o en su defecto exigir el cumplimiento del 
contrato.. 

 17



 
Sin perjuicio de las penalidades aplicadas, LA CONTRATISTA responderá 
frente a HIDRANDINA S.A. por las penalidades o multas que 
eventualmente se impusieran a HIDRANDINA S.A. originadas en la 
ejecución de la obra materia del concurso.  
 

3.5. FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO 
 

La fiscalización del servicio, se llevará a cabo permanentemente por 
HIDRANDINA S.A. en forma directa o a través de empresas autorizadas 
por esta, calificando bajo criterios de calidad, y los factores determinados 
por las características del servicio exigidas por HIDRANDINA S.A. 
 

3.6 GARANTÍAS 
 
LA CONTRATISTA deberá presentar Cartas Fianza, emitidas por entidades 
Bancarias, Financieras o de Seguros de primer orden, autorizadas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros para emitir cartas fianza, y con las 
características de solidarias, incondicionales, irrevocables, de realización 
automática y sin beneficio de excusión, para lo que simplemente bastará el 
requerimiento de HIDRANDINA S.A. por carta simple, sin que LA 
CONTRATISTA tenga derecho a impedir su pago. 
 
Se emitirán para garantizar lo siguiente: 

 
3.6.1 EL FIEL CUMPLIMIENTO 
 

Este documento deberá ser emitido a favor de HIDRANDINA S.A., por un 
valor equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato más IGV, 
expresando: “Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato”.  
 
La Carta Fianza debe ser emitida por una entidad Bancaria, Financiera o de 
Seguros de primer orden, autorizada por la Superintendencia de Banca y 
Seguros para emitir cartas fianza. La carta fianza deberá ser emitida en las 
condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada de realización 
automática y sin beneficio de excusión, debiendo ser entregada dentro de 
los 15 días hábiles de recibido el documento de otorgamiento de la buena 
pro. 

 
La carta fianza de fiel cumplimiento deberá ser emitida con una vigencia 
mínima de 60 (sesenta) días posteriores a la fecha de suscripción del Acta 
de Recepción Provisional. 

 
Suscrita el Acta de Recepción Provisional LA CONTRATISTA deberá 
entregar una nueva carta fianza de fiel cumplimiento en las mismas 
condiciones que la anterior, con una vigencia a 60 días posteriores  de la 
suscripción del Acta de Recepción de Definitiva.  
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En caso se apruebe la modificación del plazo o el monto del contrato, previa 
la suscripción de la respectiva adenda, LA CONTRATISTA deberá entregar 
a HIDRANDINA S.A. una nueva carta fianza vigente hasta sesenta (60) 
días posteriores al nuevo plazo de vencimiento del contrato o por el 10% 
del nuevo monto contractual, según sea el caso.  

 
3.6.2   CARTA FIANZA PARA ADELANTO EN EFECTIVO 
 
 Con el objeto de garantizar el adelanto en efectivo LA CONTRATISTA 

deberá entregar a favor de HIDRANDINA S.A. una Carta Fianza emitida 
por una entidad Bancaria, Financiera o de Seguros de primer orden, 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para emitir cartas 
fianza. La carta fianza deberá ser emitida en las condiciones de solidaria, 
irrevocable, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de 
excusión, por el integro del monto del adelanto en efectivo más IGV.  

 
 La Carta Fianza tendrá una vigencia mínima de (90) días debiendo ser 

renovada 15 días  antes de su vencimiento, por lo saldos pendientes por 
amortizar del adelanto. En el caso que LA CONTRATISTA no renovará la 
carta fianza en el plazo antes señalado HIDRANDINA S.A. podrá proceder 
a su ejecución. 

 
3.7 RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA Y DE HIDRANDINA  

 
3.7.1 DE LA  CONTRATISTA  

 
3.7.1.1 Queda expresamente establecido que LA  EMPRESA no asumirá ninguna 

responsabilidad por las obligaciones que contraiga LA CONTRATISTA en 
la ejecución del servicio. Será de cargo de LA CONTRATISTA el pago de 
haberes y beneficios sociales del personal que asigne a la ejecución del 
servicio, y en general, el cumplimiento de todas aquellas obligaciones que 
emanen de las disposiciones de carácter laboral, social o de otra índole. 

 
En tal sentido, queda entendido que ni LA CONTRATISTA, ni el personal 
de LA CONTRATISTA, poseen vínculo laboral alguno con HIDRANDINA 
S.A.. 

 

3.7.1.2 LA CONTRATISTA asegurará a todo el personal que intervenga en la 
prestación de los servicios cubriéndolos contra todo riesgo en el 
cumplimiento de su trabajo, y tomará las medidas de precaución para evitar 
y prevenir cualquier tipo de accidentes. Asimismo, queda convenido que 
será de exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA asumir el costo 
económico que pudiera derivarse como consecuencia del accidente o 
muerte de alguno de sus servidores ocurridos a raíz de la ejecución del 
servicio materia del contrato, tanto dentro como fuera de las instalaciones 
de HIDRANDINA S.A.. 
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3.7.1.3 LA CONTRATISTA ejercerá completo control sobre su personal, debiendo 
cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables vigentes, asumiendo el 
pago de cualquier multa que pudieran imponerle las autoridades, y 
responsabilizándose por cualquier reclamación o demanda que se pudiera 
interponer por incumplimiento de dichas normas legales. 
  

3.7.1.4 Todos los daños a personal o bienes de HIDRANDINA S.A. o a bienes de 
terceros o a terceros que se produzcan en la obra por acciones u omisiones 
del personal de LA CONTRATISTA o de esta, serán de cargo de esta 
última. 
 

3.7.1.5 LA CONTRATISTA se obliga a exhibir a HIDRANDINA S.A., en el 
momento que esta lo solicite, todos aquellos documentos que acrediten 
fehacientemente su calidad de empleador de todas las personas que 
participen en la realización de los trabajos así como el cumplimiento de 
todas las disposiciones laborales, previsionales y tributarias que contempla 
la legislación vigente y, en especial, de las relativas a protección por riesgos 
derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
 
HIDRANDINA S.A., podrá retener total o parcialmente  los pagos que 
tenga que efectuar a LA CONTRATISTA cuando ésta no hubiese cumplido 
con sus pagos laborales o previsionales, estando facultada a pagar a cuenta 
de esta última por tales conceptos. Las sumas retenidas no devengarán 
reajustes ni intereses pudiéndose realizar pagos a los trabajadores e 
instituciones pertinentes, a nombre de LA CONTRATISTA. 

 
3.7.1.6 LA CONTRATISTA deberá proveer de todo el personal necesario para la 

ejecución de los trabajos, el mismo que deberá ser calificado e idóneo, 
incluyendo al personal profesional, superiores, capataces, mano de obra 
especializada y no especializada. 

 
HIDRANDINA S.A. tendrá derecho a objetar al personal que LA 
CONTRATISTA asigne para la prestación del servicio materia del presente 
contrato, y, en tal caso, esta última adoptará las medidas que estime 
necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, procediendo a su inmediato reemplazo. 
 
Este procedimiento se aplicará también, para las nuevas contrataciones que 
por reemplazo o aumento de la fuerza de trabajo realice LA 
CONTRATISTA. 
 

3.7.1.7 LA CONTRATISTA no tendrá derecho a indemnización de ninguna especie 
por parte de HIDRANDINA S.A. por las pérdidas o daños que sufra en sus 
materiales, herramientas, instalaciones y otros, sea que aquellos provengan 
de fuerza mayor, hechos de terceros, de su personal o del personal a cargo 
del propio CONTRATISTA.  
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3.7.1.8 LA CONTRATISTA deberá contar con la infraestructura necesaria para la 
correcta y oportuna ejecución de los trabajos. 

 
3.7.1.9 LA CONTRATISTA será responsable y garantizará a HIDRANDINA S.A. 

por un período de doce (12) meses contados desde la fecha de suscripción 
del Acta de Recepción Provisional de la Obra por cualquier perjuicio 
originado por algún defecto en la ejecución de la obra materia del presente 
contrato. Si transcurrido el plazo antes señalado no se suscribe el Acta de 
Recepción Definitiva de la Obra el período de garantía al que se hace 
referencia en el presente sub numeral se extenderá automáticamente hasta 
la fecha en que se proceda a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva 
de la Obra. 

 
3.7.1.10  LA CONTRATISTA debe poseer el equipo de comunicación adecuado 

(radiotransmisor-receptor o teléfono celular) que permita a HIDRANDINA 
S.A. ubicar rápidamente al profesional encargado de los trabajos, 
especialmente en situaciones de emergencia.  

 
3.7.1.11 LA CONTRATISTA no podrá ceder todo o parte de la obra, ni 

subcontratar, ni ceder derechos, salvo que cuente con autorización por 
escrito de HIDRANDINA S.A.. 

 
3.7.1.12 LA CONTRATISTA se encargará y responsabilizará por:  

 
• El cuidado y vigilancia de los materiales entregados por 

HIDRANDINA S.A., así como de las maquinarias, útiles, 
herramientas o enseres que utilice en la ejecución de los trabajos, no 
responsabilizándose HIDRANDINA S.A. por hurtos, robos, ni 
pérdidas, cualesquiera fueran sus causas. 

 
• Todos los daños y perjuicios que, como consecuencia directa o 

indirecta de los trabajos, sean ocasionados a los bienes y/o propiedad 
de LA CONTRATISTA. 

 
• Para el transporte de materiales, herramientas, equipos, personal, etc. 

LA CONTRATISTA deberá elegir y utilizar vehículos adecuados, 
limitando y distribuyendo la carga de modo tal que se eviten 
obstrucciones, perturbaciones, daños o deterioros a carreteras, 
caminos públicos o privados, aceras. LA CONTRATISTA se 
encargará de tramitar los correspondientes permisos de tránsito para 
vehículos no previstos en las reglamentaciones vigentes. 

 
• Todas las reclamaciones, pedidos de indemnización, etc., de terceros, 

por actos ocasionados por LA CONTRATISTA serán de cargo y 
responsabilidad del mismo. 
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• De las infracciones a las leyes, decretos y reglamentos nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes o que se dicten durante el 
transcurso de los trabajos. 

 
3.7.1.13 Declaración de haber examinado las condiciones del sitio 

 
LA CONTRATISTA declara haber examinado toda la información contenida 
en el expediente del concurso y condiciones del sitio, y reconoce que no 
tendrá derecho a reclamar ningún pago adicional a título de mal entendido 
o desconocimiento de las mismas o razón similar. 
 

3.7.1.14 Pedidos y exigencias del Ingeniero Inspector  
 

LA CONTRATISTA queda obligada a dar cumplimiento a todos los pedidos 
y exigencias del ingeniero inspector, o su representante, designados por 
HIDRANDINA S.A.. 

 
3.7.1.15 Facilidades para el Ingeniero Inspector 

 
LA CONTRATISTA deberá proporcionar al ingeniero inspector o su 
representante, las facilidades y/o elementos necesarios, a fin de que la 
inspección se efectúe en forma satisfactoria, oportuna y eficiente. 
 
LA CONTRATISTA asignará un equipo de comunicación adecuado 
(radiotransmisor – receptor ó teléfono celular) al supervisor de obra y  al 
supervisor adjunto. La asignación será por el período de la obra hasta la 
suscripción del Acta de Recepción Provisional de la Obra. 
 

3.7.1.16  Responsabilidad por accidente 
 

LA CONTRATISTA asume la totalidad del costo económico, consecuencia 
del accidente o muerte de su personal, del personal de LAS  EMPRESAS 
y/o de terceros durante la ejecución de la obra, tanto dentro como fuera de 
las instalaciones de HIDRANDINA S.A.. 
 

  3.7.1.17 Obligaciones laborales, previsión social, sanitaria y otras 
 

LA CONTRATISTA deberá cumplir con todas las obligaciones legales y 
reglamentarias en materia laboral, previsión social, contratación del seguro 
de riesgo complementario  y disposiciones sanitarias, de higiene y de 
seguridad de la industria eléctrica y de la construcción en el sitio de obra 
y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato. 
 

3.7.1.18 LA CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo dispuesto en el  Reglamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas vigente y 
con las Normas de Prevención de Riesgos establecidas por HIDRANDINA 
S.A. para sus trabajadores; así mismo, declara conocer cabalmente los 
Reglamentos de Seguridad de HIDRANDINA S.A., los cuales se encuentra 
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obligada a dar a conocer a sus supervisores y al personal a su cargo, en 
general. 

 
       3.7.1.19  En tal sentido, si por hechos o actos derivados de la prestación del 

servicio, las autoridades impusiesen a HIDRANDINA S.A. cualquier multa, 
penalidad, sanción económica etc., a pesar de no ser ésta última 
responsable directa de la ejecución de dichas obras, HIDRANDINA S.A., 
quedará automáticamente autorizada a transferir el importe de estas 
multas, penalidades, etc. a LA CONTRATISTA. Para tal efecto, 
HIDRANDINA S.A. descontará el monto de la sanción impuesta más el 
monto de los gastos en los que se incurra por tal concepto, de los próximos 
pagos a favor de LA CONTRATISTA que tuviera pendientes y/o de la 
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento presentada por LA CONTRATISTA, 
debiendo entregar inmediatamente ésta última a HIDRANDINA S.A. una 
nueva Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el total del monto señalado en 
el numeral 3.6.1 de las presentes Bases. 

 
Una vez notificada la multa, tanto LA CONTRATISTA como 
HIDRANDINA S.A. quedarán facultadas a interponer, dentro del plazo de 
ley, los medios o recursos impugnatorios que resulten procedentes y que 
consideren necesarios para la mejor defensa de sus derechos. En cualquier 
caso, será de cargo de LA CONTRATISTA asumir los gastos adicionales 
que ello pudiese implicar, sean estos derivados de la resolución emitida por 
la autoridad revisora, de la prestación del recurso o de cualquier otro gasto 
originado por este concepto. 
 
Sin perjuicio de lo antes señalado, una vez notificada la sanción a 
HIDRANDINA S.A. por parte de la autoridad administrativa y/o judicial, 
aquella quedará facultada a dar por resuelto el contrato y demandar a LA 
CONTRATISTA el pago de la correspondiente indemnización por daños y 
perjuicios. 
 

3.7.1.20 LA CONTRATISTA designará un ingeniero residente, quien además será el 
coordinador general del total de las obras materia del presente contrato. 
Así mismo, designará a un ingeniero residente adjunto (1), residente 
adjunto (2) e ingeniero supervisor de seguridad, según lo indicado en la 
Propuesta Técnica. 

 
3.7.1.21 Se deja expresa constancia que los dispositivos señalados se mencionan de 

manera meramente enunciativa, no teniendo dicha relación un carácter 
taxativo ni limitativo. 

 
3.7.2 DE HIDRANDINA S.A. 
 

3.7.2.1 Designación del Ingeniero Inspector  
 
HIDRANDINA S.A. designará a un Ingeniero Inspector, quien será el 
coordinador general de las obras, materia del presente contrato. 
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3.7.2.2 Pago de las Facturas 

 
HIDRANDINA S.A. se compromete a efectuar el pago de las facturas 
presentadas por LA CONTRATISTA, de acuerdo a las condiciones 
señaladas en el numeral 3.1 y 3.2 de las presentes Bases. 
 

3.8 AMPLIACIONES DE PLAZO  
 
3.8.1 CAUSALES 
 

Cuando HIDRANDINA S.A. se demore en la entrega de materiales a los cuales 
está obligada podrá autorizar la prórroga en el plazo de ejecución de la obra, y 
sólo cuando la demora afecte el cronograma de actividades programadas y 
aceptadas contractualmente. Esta prórroga en los plazos de culminación de obra  
permitirá reprogramar las actividades en el calendario valorizado de obra. 
 
En caso de caso fortuito o fuerza mayor, LA CONTRATISTA deberá dar aviso por 
escrito a HIDRANDINA S.A. en un plazo de 24 horas de ocurrido el hecho, y 
presentar la documentación sustentatoria del hecho dentro de los  7 (siete) días 
siguientes a su ocurrencia. Siendo necesario que HIDRANDINA S.A. apruebe el 
hecho como caso fortuito o fuerza mayor de conformidad con el artículo 1315° del 
Código Civil. En este caso HIDRANDINA S.A. evaluará la solicitud de prórroga y 
de ser procedente, las actividades se reprogramarán.  
 
Si HIDRANDINA S.A. posterga el corte por eventos operativos de ésta, LA 
CONTRATISTA, tendrá derecho a solicitar la prórroga del plazo contractual 
siempre y cuando haya cumplido con el suministro de materiales de acuerdo al 
cronograma así como con todos los requisitos para solicitar el corte del servicio 
tales como los procedimientos de seguridad de la empresa (Solicitud de corte, plan 
de trabajo, plan de contingencias, AST para las actividades y aprobación del 
inspector), y con presentar el expediente de corte con seis (06) días de 
anticipación a la fecha del corte. 
 
Las ampliaciones de los plazos por los motivos señalados en los párrafos 
anteriores, no darán derecho al reconocimiento de gastos generales.  
 
HIDRANDINA S.A. no otorgará ampliación de plazo por demora en la entrega de 
suministros por cuenta de LA CONTRATISTA o terceros por cuenta de este, siendo 
de responsabilidad de LA CONTRATISTA que los proveedores cumplan con los 
plazos de entrega.  
 
Si, HIDRANDINA S.A. no cumple en cancelar el adelanto en efectivo dentro de 
los (7) días que indica el numeral 3.2 de las Bases, deberá otorgar la ampliación en 
el plazo de obra por el número de días que ha superado el plazo para el pago del 
adelanto. En este caso LA CONTRATISTA deberá de haber cumplido con alcanzar 
el original de la Carta Fianza garantizando el Adelanto y el Plan de Utilización. 
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3.8.2 Período Prorrogado 
 

 Será procedente otorgar prórroga, cuando la causal de solicitud de prórroga 
modifique el Calendario Valorizado de Avance de Obra, de tal forma que 
represente demora en la terminación de la misma. 

 
         3.8.3 Procedimiento para autorizar Prórroga 

 
 La petición de prórroga será formulada por LA CONTRATISTA en el Cuaderno de 

Obra y dentro de los cinco (5) días de ocurrida la causal invocada para dicha 
prórroga, sustentará documentadamente las razones que la fundamentan, 
debiendo el Inspector verificarlas e informar emitiendo pronunciamiento dentro de 
los cinco (5) días de recibida la petición y de inmediato la tramitará ante 
HIDRANDINA S.A., quien deberá aprobar o desaprobar la petición respectiva,  
dentro del plazo máximo de cinco (5) días, a partir de la recepción del informe del 
Inspector.  
 

        3.8.4 Nuevo Calendario 
 

 Será presentado por LA CONTRATISTA según la causa se reformulará el 
calendario valorizado de avance de obra. Cada nuevo calendario será numerado en 
forma correlativa, de acuerdo a la prórroga correspondiente. Los nuevos 
calendarios serán actualizados sin modificar el monto ofertado. 

 
3.8.5 Prórroga no Autorizada 

 
 No se autorizará ninguna prórroga en el plazo de ejecución de la obra por 
interrupciones o atrasos que puedan ser originadas por falta de personal calificado 
o deficiencia técnica del mismo, incumplimiento en los plazos de adquisición de 
materiales por parte de LA CONTRATISTA, deficiencia en los sistemas de mon-
taje; insuficiente capacidad o mala calidad del equipo, materiales y/o  insumos; 
atrasos en el pago de valorizaciones, demoras en la absolución de consultas, 
ejecución de obras complementarias, causas climatológicas como lluvias en la zona 
del proyecto, en  general cualquier causa imputable a LA CONTRATISTA o a 
terceros.  

 
3.8.6 Gastos Generales por Prórrogas 

 
En principio HIDRANDINA S.A. no reconocerá gastos generales por prorrogas 
autorizadas, salvo por causa imputable en la demora de entrega de materiales 
por parte de HIDRANDINA S.A., y siempre que ésta afecte retrase la 
culminación de la obra hasta por un plazo mayor al 50% del plazo contractual.  
 
El mayor gasto general variable correspondiente  a la ampliación de plazo de 
obra, se obtendrá  utilizando la siguiente fórmula: 
 
  Mgg = (g x p x f)/d 
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  Donde: 
 
  Mgg =   Gastos Generales a reconocer 
                  g =    Gastos generales directos, sin incluir las utilidades y 

los gastos generales no relacionados directamente a la obra 
  P = Periodo prorrogado 
  f = 0,25 
  d = Plazo contractual (días calendario) 

   
3.9   CUADERNO DE OBRA. 
 

Se abrirá un cuaderno de obra del proyecto, el cual será legalizado y foliado por 
triplicado (en tamaño carta u oficio) y en él se asentará las instrucciones 
especiales para la realización de los trabajos y las quejas y/o reclamos y/o toda 
otra cuestión relacionada con cumplimiento de obligaciones asumidas por LA 
CONTRATISTA. El número de Cuadernos de Obra por la ubicación de las obras 
y/o secciones de obra se determinarán en la etapa de administración del 
contrato. 
 
La provisión del cuaderno estará a cargo de LA CONTRATISTA y su custodia 
estará a cargo de la supervisión de HIDRANDINA S.A.. El cuaderno de obra 
deberá estar debidamente legalizado y será visado y sellado en todas sus 
páginas por el Supervisor  y LA CONTRATISTA. 

 
3.10. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD. 

 
3.10.1 Materiales Suministrados por LA CONTRATISTA 

 
Los materiales que serán suministrados por LA CONTRATISTA deberán cumplir 
con las normas y especificaciones técnicas de HIDRANDINA S.A.. 
 
Estará a cargo de LA CONTRATISTA, el almacenamiento y custodia de todos los 
materiales para la ejecución de los trabajos, siendo responsable por todos los 
riesgos y pérdidas que pudieran presentar los mismos. 

 
HIDRANDINA S.A. designará a un profesional responsable para la verificación de 
la óptima calidad de los materiales a ser suministrados por LA CONTRATISTA. 
Los lotes de materiales  proporcionados por LA CONTRATISTA tendrán que ser 
certificados por este profesional. La inspección de los materiales se realizará tanto 
en fábrica y/o proveedor como en el almacén de obra. 
 
A fin de obtener la conformidad de los suministros ofertados, el proponente deberá 
presentar a HIDRANDINA S.A., dentro de los cinco (5) días de suscrito el 
contrato, toda la  información técnica de los suministros. 
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3.10.2 Materiales Suministrados por HIDRANDINA S.A. 
 

Los materiales que serán suministrados por HIDRANDINA S.A. se indicarán en el 
Anexo correspondiente al Contrato. 
 

3.10.2.1 Responsabilidad de los Materiales Suministrados por HIDRANDINA S.A. 
 
LA CONTRATISTA será el único responsable de lo siguiente: 

 
o El control, traslado en obra, reposición en caso de deterioro por 

manipulación pérdidas por sustracción desde que LA CONTRATISTA retira 
de los almacenes de HIDRANDINA S.A.. 

 
o El cuidado y vigilancia de los materiales entregados por HIDRANDINA 

S.A. así como de las maquinarias, útiles, herramientas o enseres que utilice 
en la ejecución de los trabajos, no responsabilizándose HIDRANDINA 
S.A. por hurtos, robos, ni pérdidas, cualesquiera fueran sus causas. 

 
o De todos los daños y perjuicios que, como consecuencia directa o indirecta 

de los trabajos, sean ocasionados a los bienes y/o propiedad de LA 
CONTRATISTA. 

 
3.10.2.2 Devolución de Materiales Recuperados y Sobrantes  

 
Durante la vigencia del Contrato o una vez resuelto este antes de su vencimiento 
por cualquier motivo, LA CONTRATISTA deberá devolver los materiales 
recuperados y saldos de los materiales suministrados, a HIDRANDINA S.A. con 
el método que esta defina. 
 
Si LA CONTRATISTA no cumpliera con devolver los materiales con la respectiva 
Nota de Ingreso a Almacén de HDRANDINA S.A., este procederá a emitir la factura 
por el precio de los materiales no devueltos en el plazo fijado. 
 

3.11 SEGUROS 
 

3.11.1 LA CONTRATISTA se obliga a mantener vigente una póliza de seguro de acuerdo 
a las siguientes especificaciones y valores: 

 
a) POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO ALTO RIESGO:  

 
 Para todo el personal involucrado en prestar el servicio el Postor en adición a los 

seguros fijos de la planilla de remuneraciones,  adquirirá el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo, Ley 26790 art. 19 y D.S. Nº 009-97 
artículos 82 al 88, con coberturas de salud y de pensiones.  

• SCTR Pensiones a ser obtenido con la ONP o aseguradora privada 
• SCTR Salud a ser adquirida en ESSALUD o EPS 
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b) ACCIDENTES DE TRABAJO:  
 

 El postor adquirirá la póliza que cubrirá los gastos por asistencia y derivados que 
resulten de accidentes de trabajo sufridos por el personal que efectúe los trabajos 
solicitados, así como las que puedan ocurrir en el traslado hacia o desde la zona de 
trabajo, dicha póliza deberá indicar los datos personales de los trabajadores 
asegurados y serán por: 

 
 Cobertura    Suma Asegurada US $ 
 Muerte Accidental    30 000,00 
 Invalidez  Permanente  30,000.00 
 Gastos de Curación      6,000.00 
 Gastos de Sepelio      2,000.00 

 
Todos los gastos que genere la contratación de este seguro serán de cuenta y cargo 
de LA CONTRATISTA.  
 
LA CONTRATISTA, asumirá todos los gastos que se deriven del accidente y será el 
responsable de realizar las gestiones que permitan los reembolsos y las 
indemnizaciones a los beneficios por parte de las tres Empresas aseguradoras 
indicadas en los párrafos a),  b) y c). 

 
c) RESPONSABILIDAD CIVIL:  

 
Por daños a terceros por un monto igual al 10% del monto total contrato. Todos los 
gastos que genere la contratación de este seguro serán de cuenta y cargo de LA 
CONTRATISTA. 

 
3.12 VARIACIONES DE LA OBRA 

 
3.12.1 MODIFICACIONES 

 
   El Inspector y/o Supervisor, previa aprobación de HIDRANDINA S.A. podrá 

introducir modificaciones necesarias en la forma, calidad o cantidad de la obra y con 
tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito a LA CONTRATISTA y 
este deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones: 

 
a. Incrementar o disminuir la cantidad de cualquier ítem de obra incluido en 

el Contrato, hasta un límite del 10% del monto contractual. 
b. Suprimir  cualquier ítem de obra. 
c. Cambiar  las características, calidad o clase de los trabajos. 
d. Cambiar los alineamientos, niveles, posiciones y dimensiones de cualquier 

parte de la OBRA pendiente de ejecución. 
e. Solicitar la Autorización para que LA CONTRATISTA ejecute trabajos 

adicionales de cualquier clase, necesarios para la terminación de la obra, 
aunque no cuenten con precios establecidos en el Contrato, en cuyo caso 
procederá a presentar el Informe con los sustentos que permita la 
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autorización escrita del Gerente General de HIDRANDINA S.A. y V°B° 
de la Gerencia Corporativa de Proyectos. 

 
3.12.2 ADENDAS AL CONTRATO 
 
  Toda modificación en el valor del contrato como consecuencia de obras 

complementarias, deberá ser aprobada por HIDRANDINA S.A. mediante la 
suscripción de una adenda al contrato. 

 
3.12.3 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 
 
 La ejecución de obras complementarias y/o adicionales sólo procederá cuando se 

cuente con la autorización escrita de la Gerencia General de HIDRANDINA S.A., 
y en ningún  caso,  estas podrán superar el diez por ciento (10%) del total del 
contrato original.  

  
3.13      LIQUIDACION DE LA OBRA. 

 
3.13.1    Recepción Provisional de la Obra 

 
3.13.1.1 HIDRANDINA S.A. con 20 (veinte) días de anticipación al vencimiento del plazo 

de ejecución de la obra designará una Comisión de Recepción, debiendo actuar los 
Ingenieros Inspectores como asesores de ésta. 
 

3.13.1.2 El Ingeniero Residente anotará en el cuaderno de Obra, la fecha de culminación de 
los trabajos, solicitando de manera inmediata la realización de la Inspección, 
pruebas y recepción total de la obra, para tal efecto deberá alcanzar dos 
volúmenes del expediente Técnico conforme a obra, esta anotación deberá ser 
confirmada por el Ingeniero Supervisor de la Obra.  

 
13.13.1.3  La Comisión de Recepción en un plazo máximo de 10 días, y en presencia de LA 

CONTRATISTA realizará las pruebas establecidas en las normas vigentes, a fin 
de determinar si la obra ha sido correctamente ejecutada conforme a los planos, 
especificaciones técnicas, órdenes de cambio y anotaciones del Cuaderno de 
Obra, y después de las pruebas que sean necesarias para comprobar el correcto 
funcionamiento de las instalaciones y equipos, y si no surgen observaciones con 
relación a la calidad y terminación de la obra y esta se encuentre 
satisfactoriamente concluida, se procederá a la suscripción del ACTA DE 
RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA y en cumplimiento de las condiciones 
contractuales procederá a disponer  que LA CONTRATISTA elabore la Liquidación 
Final de la Obra, la misma que debe ser aprobada por HIDRANDINA S.A.. 

 
3.13.1.4  En caso de que la Comisión de Recepción encontrara que la obra no ha sido 

ejecutada de acuerdo a lo establecido en el expediente del concurso, no 
recepcionará la obra, dejando constancia de ello en el  “Acta de Inspección y 
Pruebas”  la misma que será suscrita por ambas partes, en la que se harán 
constar todas las observaciones que se encuentren, las cuales deberán ser 
subsanadas por LA CONTRATISTA en plazo no mayor aun décimo (1/10) del 
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Plazo contractual.En caso que LA CONTRATISTA supere este plazo 
HIDRANDINA S.A. aplicará las penalidades señaladas en el numeral 3.4 de las 
presentes Bases. Los trabajos que se ejecuten como consecuencia de las 
observaciones no darán derecho a pago alguno en favor de LA CONTRATISTA. 

 
3.13.1.5 Subsanadas las observaciones, LA CONTRATISTA comunicará este hecho 

mediante cuaderno de obra. La Comisión procederá a verificar la subsanación de 
las observaciones y luego se procederá a la suscripción del ACTA DE 
RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA. Suscrita el Acta de Recepción 
Provisional HIDRANDINA S.A. dispondrá  que se elabore la Liquidación Final de 
la Obra. 

  
 Todo retraso en el levantamiento de las observaciones, se computará como 

incumplimiento del plazo de ejecución. 
 
3.13.1.6  LA CONTRATISTA, previamente a la suscripción del Acta de Recepción 

Provisional de la Obra entregará a HIDRANDINA S.A. para su conformidad por 
el Inspector, un (01) original y 02 (dos) copias de los siguientes documentos: 

 
a) Plano de Replanteo Original 
b) Memoria Descriptiva de la Obra ejecutada. 
c)     Especificaciones técnicas de los suministros y montaje electromecánico. 
d)     Inventario de los materiales instalados en general, suministrados y 

recuperados. 
e) Planos conforme a obra en autocad – 2000 y georeferenciados. 
f) Archivos magnéticos de toda la información indicada anteriormente. 

      
3.13.1.7  Suscrita el Acta de Recepción Provisional LA CONTRATISTA deberá entregar una 

nueva carta fianza de fiel cumplimiento en las mismas condiciones que la anterior, 
con una vigencia a 60 días posteriores  de la suscripción del Acta de Recepción de 
Definitiva. 

 
3.13.2 Periodo de Operación Experimental  

 
 El período de operación experimental comprende un periodo de treinta (30) días, 

contados desde la fecha de Recepción Provisional de la Obra. 
 

 Durante este periodo LA CONTRATISTA mantendrá personal técnico calificado en 
la obra para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos e infraestructura 
electromecánica y corregir los defectos y/u observaciones que se hubieran 
presentado en la fecha de recepción provisional de la obra ó presentado durante 
este periodo. LA CONTRATISTA será el responsable de la totalidad de los costos 
que demande la operación experimental, los mismos que deberán considerar 
dentro de sus gastos generales. 

 
 Al término de éste periodo, se suscribirá un Acta de Conformidad de Operación 

Experimental, iniciándose  el Periodo de Garantía, el mismo que tendrá una 
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duración de doce meses contados a partir de la suscripción del Acta de 
Conformidad de Operación Experimental. 

  
3.13.3  Liquidación Final de la Obra 
 

3.13..3.1  Procedimiento 
 

Una vez terminada al 100% la obra y luego de suscrita el Acta de Recepción 
Provisional de la Obra, así como el Acta de Conformidad de Operación 
Experimental, LA CONTRATISTA presentará para su revisión y/o aprobación del 
Inspector la liquidación de la obra, cuyo expediente en original y 02 (dos) copias 
estará conformado por los siguientes documentos: 

a) Plano de Replanteo Original 
b) Memoria Descriptiva de la Obra ejecutada. 
c) Especificaciones técnicas de los suministros y montaje electromecánico. 
d) Inventario de los materiales instalados en general, suministrados y 

recuperados. 
e) Planos conforme a obra en autocad – 2000 y georeferenciados.  
f) Protocolos de Fábrica de los materiales suministrados 
g) Pólizas adquiridas en obra, con la relación del personal que ha 

participado en cada sección de obra (API). 
h) Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento y de Adelanto en efectivo. 
i) Acta de entrega de terreno, acta de Recepción Provisional de Obra y 

otras que hubiere. 
j) Anexo fotográfico, cronológico, de la ejecución de la obra. 
k) Archivos magnéticos de toda la información indicada anteriormente. 

 
LA CONTRATISTA además de presentar lo descrito anteriormente, adjuntará 
los archivos magnéticos de la liquidación. El plazo máximo para la presentación 
del Expediente de Liquidación de Obra será de quince (15) días calendario 
contados a partir de la suscripción del Acta de Recepción Provisional de Obra. 

 
HIDRANDINA S.A. tendrá la potestad de rechazar la liquidación, presentada 
por LA CONTRATISTA, si comprobara que no guarda relación con lo instalado 
en el terreno y si faltara algún requisito solicitado, teniendo la facultad de 
modificar y/o penalizar a LA CONTRATISTA por los reportes errados y podrá 
además liquidar unilateralmente la obra sin que tuviera derecho a reclamo. 

 
3.13.3.2  Plazos 
 

El plazo máximo para la revisión y aprobación de la Liquidación Final de la Obra 
será de quince (15) días hábiles a partir de Recepción del Expediente de 
Liquidación de Obra.  
 
En caso de existir observaciones por parte de HIDRANDINA S.A. sin que hayan 
sido levantadas por LA CONTRATISTA dentro del plazo que haya fijado 
HIDRANDINA S.A., o en caso LA CONTRATISTA no cumpliese con liquidar 
los trabajos dentro de los plazos fijados, HIDRANDINA S.A. podrá liquidar 
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unilateralmente los trabajos, perdiendo LA CONTRATISTA su derecho a 
efectuar reclamación alguna. 

 
3.14      Periodo de Garantía 
 

Después de la Recepción Provisional de la Obra y suscrita el Acta de Conformidad 
de Operación Experimental, la obra quedará sometida a un periodo de garantía 
de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de 
Conformidad de Operación Experimental hasta la fecha de suscripción del Acta 
de Recepción Definitiva, en caso se amplíe o modifique el plazo para la 
suscripción de ésta última, se entiende ampliado automáticamente el periodo de 
garantía hasta la fecha de suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la 
Obra. La liberación de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento está supeditada a la 
suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la Obra. 

 
Es obligación de LA CONTRATISTA mantener vigente la Carta Fianza de Fiel 
Cumplimiento en tanto no se suscriba el Acta de Recepción Definitiva, caso 
contrario HIDRANDINA S.A. está facultada a su ejecución.  

 
3.15      Recepción Definitiva de la Obra 
 
 La Recepción Definitiva de la Obra tendrá lugar dentro de los doce (12) meses 

calendario posterior a la suscripción del Acta de Recepción Provisional  y estará a 
cargo de la Comisión que se señala en el numeral 16.1 del presente Contrato u 
otra que se designe HIDRANDINA S.A.. 

 
3.16    Suscripción del Acta de Recepción Definitiva 
 

La Comisión de Recepción respectiva realizará una inspección total de la Obra y 
únicamente en el caso que existieran defectos de operación, procederá a la 
redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva, previa verificación por  
parte de HIDRANDINA S.A. que de todas las instalaciones materia de la obra 
contratada se encuentran funcionando a plena satisfacción  de HIDRANDINA 
S.A.. 

 
3.17  Responsabilidad después de la Suscripción del Acta de Conformidad y 

Término del Periodo de Garantía Inicial de la Obra 
 

No obstante la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la Obra, 
HIDRANDINA S.A. y LA CONTRATISTA continuaran manteniendo su 
responsabilidad en el cumplimiento de cualquier obligación asumida por las 
estipulaciones del contrato y por las leyes civiles y que aún no hubiera sido 
cumplida hasta la fecha de firma de dicha Acta, considerándose que los alcances 
del Contrato permanecerán vigentes hasta que ambas partes cumplan con todas 
las obligaciones pendientes. 
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IV PAUTAS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS 
 
4.1     EVALUACIÓN 
 

La documentación que presenten los Postores de acuerdo a las Bases 
Administrativas del presente concurso, será sometida a: 

 
A. Evaluación Técnica 
B. Evaluación  Económica  
C. Evaluación Técnico Económica (ponderado) 

 
El aspecto "A" es de carácter selectivo y eliminatorio, consistirá en la evaluación y 
calificación de la documentación técnica (sobre N° 1) que presentarán los postores. 
 
El aspecto "B" determinará la propuesta económica, consistirá en la evaluación y 
calificación de la documentación que presentarán los postores en su  oferta 
económica (sobre Nº 2); se verificará la concordancia de la propuesta en el 
Resumen, presupuesto detallado, calendario Valorizado y análisis de costos 
Unitarios ofertados. 
 
El aspecto “C” determinará el puntaje ponderado de cada postor, con los 
procedimientos establecidos en las presentes pautas de evaluación. Determinará la 
propuesta que será favorecida con el otorgamiento de la Buena Pro. 

 
4.2      PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE SOBRES 
 

La Comisión de Adjudicación procederá a la apertura de sobres sólo cuando el 
número de propuestas sean dos o mayor de dos. En caso de que las propuestas 
sean menor que dos, la comisión solicitará la autorización de la Gerencia General 
para proseguir con la evaluación de las ofertas. 

 
La Comisión de adjudicación procederá a la apertura del primer sobre e iniciará la 
evaluación Técnica de acuerdo a las Pautas de Evaluación y propuestas.   

 
4.2.1 EVALUACION TECNICA 

  
La Evaluación Técnica comprende:  

       Puntaje Máximo 
a) Obras Similares Ejecutadas por el Postor  30 Pts 
b) Obras Ejecutadas por el Postor              20 Pts 
c) Experiencia del Personal del Postor   30 Pts 
d) Evaluación Maquinaria y Equipo              10 Pts 
e) Evaluación de Seguridad e higiene    10 Pts 
         -------------------- 
                  100 Pts 
 
La experiencia de cada postor en la ejecución de obras y la infraestructura  que  
ofrece  para la ejecución de obras, materia del presente concurso, será evaluada y 
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calificada sobre la base de la Documentación del Sobre N° 1 presentado por cada 
postor.   

 
Para declarar APTOS, cada Postor deberá cumplir lo siguiente: 

 
 Alcanzar como mínimo una calificación de OCHENTA (80) puntos, de acuerdo 

al procedimiento establecido en las presentes pautas de evaluación y 
calificación de propuestas. 

 
 Ofertar el 100% (Cien por ciento) del equipo técnicamente requerido para la 

ejecución de la obra. 
 

Los postores cuyas propuestas sean declaradas NO APTAS serán eliminados del 
concurso, sin pasar a la evaluación económica. 
 
OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR EL POSTOR  
 
En este rubro se considerará las Obras Similares ejecutadas y concluidas 
satisfactoriamente por el Postor en los últimos quince (15) años acreditados 
mediante copias  de: 
 
a) Copia del Contrato de obra, donde figure el monto el monto del contrato  y 

la fecha. 
b) Acta de Recepción de Obra, donde figure la firma del propietario. 

 
Estos documentos deberán estar suscritos por el propietario de la obra y 
por lo menos en alguno de ellos deberá indicarse el monto total de la obra 
similar contratada y fecha; la actualización del monto de obra con el tipo de 
cambio a la fecha de la firma del contrato de obra la consignara el Postor 
en el Formulario Nº 03 “Resumen de Obras Similares ejecutadas 
por la empresa postora”. Si el contrato está suscrito en soles no será 
necesaria su actualización. La evaluación se realizará con los datos del 
Resumen del Formulario 3.  
En caso de que la información y/o sustentos no sean concordantes con la 
información señalada en el Formulario N° 03, el postor será eliminado 
del concurso.  La definición de Obras Similares se indica en cláusula 2.9 de 
las bases. 

 
              c)   De ser el caso, que el postor desee acreditar experiencia en obras 

similares o de otra naturaleza realizada por empresas vinculadas o 
su empresa matriz, deberá presentar una carta de Garantía 
Solidaria expedida por la empresa matriz de la empresa postora o 
por la empresa vinculada, la mismas que asumirán responsabilidad 
solidaria con la postora por las obligaciones técnicas asumidas en el 
contrato. 

 
La mencionada carta identificará la experiencia de la casa matriz en Obras 
similares a las indicadas en el presente concurso, la que se exigirá sea 
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sustentado en caso el postor y/o los postores obtengan la mejor oferta 
técnico – económica, mediante copia del contrato de obra y acta de 
recepción de obra, el resumen de obras similares se presentará 
según modelo de Formulario 3. En caso que la información y/o 
sustento no sea concordante con la declaración jurada, el postor 
será eliminado del concurso. 

 
La empresa matriz asumirá responsabilidad solidaria con la 
postora, en relación a todas las obligaciones técnicas  asumidas 
por la postora en el contrato. 

 
Monto de Obras 

Ejecutadas (Valores UIT)  
Grupo 

A 
Grupo 

B 
Grupo 

C 
Grupo 

D 

Puntaje 

 
Obras con monto mayor 

    
90 

 
10 Pts/Obra 

 
Obras con monto menor 
a y mayor a  

    
<90 
>45 

 
 

5 Pts/Obra 
 
Obras con monto menor 
a y mayor a 

    
<45 
>27 

 
 

3 Pts/Obra 
 

Puntaje máximo 
asignado en este rubro

     
20 Puntos 

 
OBRAS DE OTRA NATURALEZA EJECUTADAS POR EL POSTOR  

 
En este rubro se considerará las Obras de otra naturaleza ejecutadas y 
concluidas satisfactoriamente por el Postor en los últimos diez (10) años, 
acreditadas mediante copias de: 

 
a) Copia del Contrato de obra, donde figure el monto el monto del 

contrato  y la fecha 
b) Acta de Recepción de Obra, donde figure la firma del propietario. 
 

Estos documentos deberán estar suscritos por el propietario de la obra 
y por lo menos en alguno de ellos deberá indicarse el monto total de 
la obra de otra naturaleza contratada y fecha; la actualización del 
monto de obra con el tipo de cambio a la fecha de la firma del contrato 
de obra la consignara el Postor en el Formulario Nº 04 “Declaración 
Jurada de Obras de otra Naturaleza ejecutadas por el Postor”. 
Si el contrato está suscrito en soles no será necesaria su 
actualización. La evaluación se realizará con los datos del Resumen del 
Formulario 4.  
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En caso de que la información y/o sustentos no sean 
concordantes con la declaración jurada, el postor será 
eliminado del concurso.   

 
Las obras similares declaradas por el Postor no se considerarán para la 
evaluación de este rubro. 

 
c)  De ser el caso, que el postor desee acreditar experiencia en 

obras similares o de otra naturaleza realizada por empresas 
vinculadas o su empresa matriz, deberá presentar una carta de 
Garantía Solidaria expedida por la empresa matriz de la 
empresa postora o por la empresa vinculada, la mismas que 
asumirán responsabilidad solidaria con la postora por las obligaciones 
técnicas asumidas en el contrato. 

 
      La mencionada carta identificará la experiencia de la casa matriz en 

Obras similares a las indicadas en el presente concurso, la que se 
exigirá sea sustentado en caso el postor y/o los postores obtengan la 
mejor oferta técnico – económica, mediante copia del contrato de 
obra y acta de recepción de obra, el resumen de obras similares 
se presentará según modelo de Formulario 3. En caso que la 
información y/o sustento no sea concordante con la 
declaración jurada, el postor será eliminado del concurso. 

 
La empresa matriz asumirá responsabilidad solidaria con la 
postora, en relación a todas las obligaciones técnicas  
asumidas por la postora en el contrato. 

   
Este puntaje será asignado según el siguiente  procedimiento: 

 
Monto de Obras 

Ejecutadas (Valores UIT)  
Grupo 

A 
Grupo 

B 
Grupo 

C 
Grupo 

D 

Puntaje 

 
Obras con monto mayor 

    
90 

 
10 Pts/Obra 

 
Obras con monto menor 
a y mayor a  

    
<90 
>45 

 
 

5 Pts/Obra 
 
Obras con monto menor 
a y mayor a 

    
<45 
>27 

 
 

3 Pts/Obra 
 

Puntaje máximo 
asignado en este rubro

     
20 Puntos 
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CALIFICACIÓN DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA EMPRESA  
POSTORA  A LA OBRA  

 
En este aspecto será evaluado el Ingeniero Residente de la Empresa 
Postora, que se encargará de la Dirección Técnica de la Obra y los 
Residentes Adjuntos 
 
Para efectos de la evaluación de este rubro, el Postor deberá presentar la 
información solicitada en el Formulario Nº 05 de las Bases 
Administrativas  sobre el personal que participará en las obras.   
 
Puntaje Máximo: 30 Puntos 
 
Este puntaje será asignado según el siguiente procedimiento: 
 
PERSONAL  ASIGNADO  

 
A3.1 Gerente de Obra, de profesión Ingeniero, colegiado a dedicación 

exclusiva y con ejercicio profesional mínimo de cinco (05) años, con 
experiencia en la dirección técnica de obras. Se asignará un punto por 
cada año de experiencia acreditada.   
 Puntaje Máximo    5Pts 

   
A3.2 Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, Colegiado, con tres (03) años 

de ejercicio profesional  ininterrumpidos,  de  acuerdo a lo señalado 
en las Bases Administrativas del presente Concurso. La evaluación y 
calificación del INGENIERO RESIDENTE se  efectuará sobre la base a 
su experiencia en la dirección técnica de obras similares. 

 
Para efectos de evaluación se considerará lo consignado en el  
Formulario 5 “Declaración Jurada de las Obras similares que ha  
participado el Ing. Residente”. La actualización del monto de obra con 
el tipo de cambio a la fecha de la firma del contrato de obra la 
consignara el Postor en el Formulario Nº 05. Si el contrato está 
suscrito en soles no será necesaria su actualización.  La evaluación se 
realizará con los datos del Resumen del Formulario 5. 
 En caso de que la información y/o sustentos no sean 
concordantes con la declaración jurada, el postor será 
eliminado del concurso. 

 
La definición de Obras similares está indicada en el numeral 2.9 de 
las Bases. Cada profesional propuesto deberá acreditar su experiencia 
mediante copia de: 

 
 Acta de Recepción de Obra, suscrita por el propietario donde se 

conste la participación del profesional como Residente de Obra. 
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 Certificado expedido por el propietario de la Obra o Contrato de obra, 
información que será necesario para verificar el monto de la Obra. 

 
Puntaje Máximo: 25 pts 
 
El puntaje se asignará según el siguiente procedimiento: 

 
Monto de Obras 

Ejecutadas (Valores UIT)  
Grupo 

A 
Grupo 

B 
Grupo 

C 
Grupo 

D 

Puntaje 

 
Obras con monto mayor 

    
90 

 
10 Pts/Obra 

 
Obras con monto menor 
a y mayor a  

    
<90 
>45 

 
 

5 Pts/Obra 
 
Obras con monto menor
a y mayor a 

    
<45 
>27 

 
 

3 Pts/Obra 
 

Puntaje máximo 
asignado en este rubro

     
20 Puntos 

 
 

  EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

En este aspecto se tomará en cuenta el 100%  (Cien por Ciento) del equipo 
técnicamente requerido para la Ejecución de la Obra. 
 
El postor debe contar con todo el equipo mínimo técnicamente requerido por 
cada proyecto, sea propio, o en alquiler o promesa de alquiler, entendiéndose 
como equipo mínimo requerido para la obra el que, en concordancia con el 
análisis de Precios Unitarios del Presupuesto Base, resulta indispensable para 
la ejecución de la obra 

 

Maquinaria y Vehículos Propuestos  Propio Alquiler 

Unidades Hasta 2 Años de Antigüedad (100%)  3 Pts 2 Pts 

Unidades Hasta 4 Años de Antigüedad (100%)  2 Pts 1 Pts 

Unidades Hasta 5 Años de Antigüedad (100%)  1 Pts 0 Pts 

Unidades Hasta 6 Años de Antigüedad (100%)  1 Pts 0 Pts 
Unidades de más de 7 Años de Antigüedad 
(100%) Cero Pts Cero Pts 

Puntaje máximo asignado en este rubro 10 Pts 8 Pts 
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En todos los casos las propuestas deberán reunir el 100% del equipo mínimo 
técnicamente requerido, ya sea propio o con promesa de alquiler. Los 
Postores que no oferten el 100% de los equipos, serán descalificados, 
declarados NO APTOS. 

 
   Puntaje Máximo:  10 Pts 
 

SEGURIDAD  E HIGUIENE 
 
Para la evaluación de este rubro, lo más importante será el conocimiento de 
los procedimientos que propondrá el postor para el desarrollo de las 
actividades de la obra, cero accidentes es la meta en cada obra. 

 
La Calificación de seguridad será: 

 
 Al postor en cuya propuesta proponga la aplicación de Procedimientos por 
Actividad en aspectos de la Seguridad, se le asignará un puntaje de 5 
puntos, calificándose a los demás postores que presenten los 
procedimientos de manera parcial  con el puntaje de 0 a 4 puntos. Al 
puntaje asignado se le castigará en (1) por cada accidente registrado, en 
los contratos de obra ejecutados con el Grupo Distriluz. Los postores que 
a la fecha de la propuesta hayan tenido en los últimos 6 meses un 
accidente mortal en las obras a su cargo, se calificara con cero (0) puntos 
en este rubro del proceso del Concurso. La Estadística del Accidente será 
computado en HIDRANDINA S.A. del Grupo Distriluz. El periodo para la 
evaluación de los accidentes registrados será de dos años anteriores a la 
convocatoria del concurso. 

 
Puntaje máximo en este rubro será cinco (5) ptos. 

 
 Se asignara al profesional un (1) punto por cada año de experiencia 
laboral como Supervisor de seguridad y ambiente, el puntaje máximo en 
este rubro será de  5 ptos.  

 
Puntaje Máximo.  10 Pts  

 
4.2.2 EVALUACION ECONOMICA 

 
Se efectuará sobre la base del sobre Nº 2 y sólo respecto de  los postores que 
hayan sido declarados APTOS. 
 
La Comisión verificará la correcta y completa presentación de la documentación 
exigida en el sobre Nº 2, los sobres económicos de los postores que no hayan 
sido declarados aptos en la evaluación técnica, serán devueltos sin ser abiertos.  
 
Establecida la conformidad de los que se encuentran aptos se procederá a 
verificar el Resumen de la Propuesta. La Comisión verificará que los postores 
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oferten la totalidad del metrado Base, así mismo, verificará que la oferta del 
postor tenga concordancia con el calendario de avance mensual valorizado y 
análisis de costos unitarios. Al postor que haya omitido precio en una partida del 
metrado base, se le asignará costo cero y el postor que haya eliminado una 
actividad del metrado base, será descalificado del concurso. 

 
4.2.3 EVALUACION TÉCNICA ECONOMICA 
 

La Comisión de Recepción y Adjudicación asignará los puntajes ponderados, 
siguiendo el procedimiento establecido en las siguientes Pautas: 

 
La Evaluación para seleccionar a los mejores Postores que han presentado la 
oferta evaluada como la más conveniente, se obtendrá en base a los tres 
mayores puntajes en la sumatoria de los puntajes parciales de los literales (a y 
b): 

 
a) Puntaje de Precios.- Es el resultado de dividir el monto de la 

menor oferta económica entre el monto ofertado por el Postor, 
afectándose este resultado por el factor (f1): 

 
    Menor Oferta Económica Postores 
  Puntaje de Precio = ----------------------------------------- x f1 
                                  Monto Oferta Postor 
 

b) Puntaje de Evaluación Técnica.- Es el resultado de dividir el 
puntaje técnico obtenido por el postor (S1) entre 100, afectado por 
el factor (f2): 

 
                        Total Puntaje Técnico Obtenido por Postor (S1) 
       Puntaje Técnico    = -------------------------------------------------------- x f2 
                                                            100 
   
        Los factores de ponderación se resumen: 

 

 Económico 
(f1) 

Eval. 
Técnica 

(f2) 
Factores 40 60 

 
Previo al otorgamiento de la buena pro, la Comisión de Adjudicación solicitará los 
documentos sustentatorios especificados en el numeral ,2.10.1 rubros  d), e) de las 
Bases Administrativas. En caso que los datos suministrados no concuerden con los 
sustentos, el postor será eliminado del concurso y se procederá a evaluar los 
sustentos del postor que tenga el segundo puntaje. Así mismo, se verificará las 
operaciones aritméticas realizadas por el postor que ocupa el primer lugar (dentro 
de la información alcanzada por este último) y si no se encontraran errores, o si 
estos fueran de tal magnitud que aún con las correcciones conservara la primera 
opción, se corregirá el monto de su propuesta y se le otorgará la buena pro. En 
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caso contrario, se procederá a revisar las operaciones aritméticas del postor que 
ocupa el segundo lugar y así sucesivamente hasta que la Buena Pro haya sido 
adjudicada. 
 
Si el número de propuestas válidas es de dos o mayor de dos se  otorgará la buena 
pro a la propuesta que obtenga el mayor puntaje ponderado. La buena pro será 
comunicada por escrito por la Gerencia Regional. 
 
En caso de que dos (2) o más postores obtienen el mismo puntaje, la buena pro se 
otorgará a la menor oferta económica. 

 
Cuando haya una única propuesta válida se procederá de acuerdo a lo señalado en 
el numeral 2.8 de las presentes Bases. 

 
V. DOCUMENTOS A ENTREGARSE QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL 

EXPEDIENTE DEL CONCURSO 
 
5.1 Documento I : Bases. 
5.2 Documento II : Formularios 

 Formulario 1: Rotulado de sobre. 
 Formulario 2: Declaración de conformidad. 
 Formulario 3: Resumen de Obras Similares ejecutadas por el Postor. 
 Formulario 4: Resumen de Obras Ejecutadas de otra naturaleza por el Postor. 
 Formulario 5: Obras similares en las que ha participado el Ing. Residente de 

Obra e Ing. Residente Adjunto. 
 Formulario 6: Carta de Compromiso de participación de profesionales. 
 Formulario 7: Relación Mínima de Equipos. 
 Formulario 8: Calendario Valorizado de Avance de Obra  
 Formulario 9: Análisis del Costo Unitario 
 Formulario  10: Cronograma de Avance de Obra presentado en MS Proyect 
 Formulario 11 : Declaración Jurada de No Tener Impedimento para Contratos 

con el Estado 
 Formulario 12 : Proforma de Contrato de Consorcio 
 Formulario 13 : Carta de Garantía Solidaria de la Casa Matriz 

5.3 Documento III : Proforma de Contrato  
5.4 Documento IV : Memoria Descriptiva y Alcances del Proyecto  
5.5 Documento V : Especificaciones Técnicas de Suministro y Montaje 
5.6 Documento VI : Resumen del Metrado Base Presupuestado Detallado 
5.7 Documento VII : Planos de Ejecución de la Obra 
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