BASES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONCURSO DE OBRA
N° 03-012-2008 HIDRANDINA S.A.

OBJETIVO

La EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD
ELECTRONORTE MEDIO_S.A., en adelante HIDRANDINA S.A., convoca a
concurso de obra, para la Ejecucion de la Obra: “Obras Civiles, Pruebas y
Puesta en Servicio del Asfaltado del Area de Ingreso, Construccion del
Cerco Perimétrico y Canaleta 60 kV en la S.E. Viru 60/22.9/10 kV”

Estas Bases, establecen las Normas y Procedimientos que seguira HIDRANDINA
S.A., para la seleccién, evaluacién y calificacion de Postores, asi como para el
otorgamiento de la Buena Pro y posterior contratacion de la ejecucion de las obras
que permitan cumplir con la Convocatoria del Concurso.

El Concurso se llevard a cabo bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS en la
modalidad de LLAVE EN MANO.

Las ofertas deberan ser presentadas de acuerdo a las condiciones que se
establecen en las presentes Bases Administrativas. ElI postor debera
obligatoriamente desarrollar las siguientes actividades:

0 Ingenieria de Detalle de las Obras del Proyecto

0 Detalles y Calculos Constructivos Complementarios al Estudio

o Suministro de Materiales, Transporte al sitio de la obra, Montaje de Materiales y
equipos del proyecto.

o Obras Civiles necesarias para el proyecto

o Pruebas de recepcion y puesta en servicio, incluye materiales, personal técnico y
equipos de prueba.

INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES

2.1 PARTICIPANTES

Podran participar en esta propuesta empresas con personeria juridica
constituidas en el ambito nacional, que acrediten experiencia en la
prestacion de servicios similares.

Asi como también, empresas no domiciliadas en el pais con acreditada
experiencia que acrediten las facultades de sus representantes legales
debidamente inscritas en los Registros Publicos del pais, y se constituyan en
domiciliadas para efectos tributarios, con contabilidad separada y Registro
Unico de Contribuyente.



En caso que el postor sea un consorcio formado para el presente concurso
se debera presentar una minuta, de acuerdo al Formulario 12 — Minuta de
Constitucién de Consorcio, la cual deberd sefialar necesariamente: 1)
la identificacion del representante legal del consorcio, 2) la asuncion de
responsabilidad solidaria por parte de las empresas integrantes del
consorcio en relacién a todas las obligaciones asumidas en el contrato, 3)
identificar si ser& el propio consorcio quien emitira las facturas o si serd una
de las empresas miembro del consorcio quién procedera a la facturacion,
en tal caso, la minuta debera contener la manifestacion de conformidad de
todos los otros miembros del consorcio, quienes deberan sefalar que los
pagos realizados por HIDRANDINA S.A. a dicho consorciado, por
concepto de ejecucion del contrato, dan por cancelado toda labor realizada
por la totalidad de los miembros del consorcio, 4) si sera el consorcio 0 uno
de sus miembros el obligado a gestionar y entregar la carta fianza de fiel
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato.

El postor que obtenga la buena pro, debera presentar a HIDRANDINA
S.A., la escritura publica de constitucién de consorcio, la misma que debera
respetar el contenido indicado en el parrafo anterior, siendo la presentacién
de esta escritura requisito indispensable para la suscripcion del
contrato.

Los postores son responsables del estudio de las Bases Administrativas y
estan obligados a informarse con respecto a todas las condiciones
existentes que de alguna manera puedan afectar la prestacion contratada,
no responsabilizandose HIDRANDINA S.A. por errores de interpretacion
durante el proceso de adjudicacién y cumplimiento del contrato.

Para el presente concurso, participaran empresas de reconocida experiencia
en el campo materia del concurso y con solvencia técnica y econémica, las
cuales deben evaluar en campo lo solicitado, toda vez que no sera
reconocido ningun costo adicional que haya podido ser visualizado en la
etapa del concurso mediante inspeccion al lugar y condiciones de la obra.

Asi mismo, estan impedidos para ser Postores:

a) El Presidente y los Vicepresidentes de la Republica, los representantes al
Congreso de la Republica, los Ministros y Viceministros de Estado, los
vocales de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, los titulares y
los miembros del érgano colegiado de los organismos constitucionales
autéonomos, hasta un afio después de haber dejado el cargo;

b) Los titulares de instituciones o de organismos publicos descentralizados,
los presidentes y vicepresidentes regionales, los consejeros de los
Gobiernos Regionales, los alcaldes, los regidores, los demas funcionarios
y servidores publicos, los directores y funcionarios de empresas del
Estado; y, en general, las personas naturales contractualmente
vinculadas a la Entidad que tengan intervencion directa en la definicion



de necesidades, especificaciones, evaluacion de ofertas, seleccién de
alternativas, autorizacion de adquisiciones o pagos;

c) El conyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad de las personas a que se
refieren los literales precedentes;

d) Las personas juridicas en las que las personas naturales a que se
refieren los literales a), b) y ¢) tengan una participacién superior al
cinco por ciento del capital o patrimonio social, dentro de los
veinticuatro meses anteriores a la convocatoria;

e) Las personas juridicas o0 naturales cuyos apoderados o0
representantes legales sean conyuge, conviviente o parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas
a que se refieren los literales a) y b) precedentes;

f) Las personas naturales o juridicas que se encuentren sancionadas
administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente en el
ejercicio de sus derechos para participar en procesos de seleccion y
para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente
Ley y su Reglamento;

g) Las personas juridicas cuyos socios, accionistas, participacionistas o
titulares hayan formado parte de personas juridicas sancionadas
administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente para
participar en procesos de seleccién y para contratar con el Estado, o
gue habiendo actuado como personas naturales se encontraran con los
mismos tipos de sancién; conforme a los criterios sefialados en la Ley y
en el Reglamento; v,

h) La persona natural o juridica que haya participado como tal en la
elaboracion de los estudios o informacion técnica previa que da origen
al proceso de seleccion y sirve de base para el objeto del contrato,
salvo en el caso de los contratos de supervision.

i) Aquellas empresas que estén sancionadas con suspension vigente,
aplicada por alguna de las empresas del Grupo Distriluz, o sean materia
de demanda por incumplimiento o dafios y perjuicios por alguna de las
empresas del Grupo Ditriluz.

j) Empresas incursas en procesos concursales de disolucion y liquidacion
en cualquiera de sus etapas de conformidad con lo dispuesto en la Ley
N° 27809.

En los casos a que se refieren los incisos b), ¢) y d) el impedimento para ser
postor se restringe al ambito de la jurisdiccion o sector al que pertenecen las
personas a que se refieren los literales a) y b).



Las propuestas que contravengan lo dispuesto en los parrafos anteriores se
tendran por no presentadas.

2.2 DEFINICIONES

2.2.1

2.2.2

2.2.3
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PLAZOS: Todos los plazos aplicables a este concurso seran
computados en dias calendarios, salvo que expresamente se sefiale
gue el plazo se computara por dias habiles. En caso que el ultimo
dia del plazo sea inhabil, vence el primer dia habil siguiente.

POSTOR: La persona juridica legalmente capacitada de acuerdo con
lo sefialado en el numeral 2.1 de las presentes Bases, y que no se
encuentra incursa en ninguno de los impedimentos indicados en
dicho numeral, que participe en un proceso de seleccion desde el
momento en que presente su propuesta.

CONTRATISTA: Las persona juridica que habiendo sido adjudicada
con la buena pro en un proceso de seleccion, suscribe el contrato
respectivo con HIDRANDINA S.A., de conformidad con las
disposiciones reguladas en el numeral 2.13 de las presentes Bases.

EXPEDIENTE DEL CONCURSO: Conjunto de documentos en el
gue aparecen todas las actuaciones referidas a una determinada
contratacion, desde la decisién de contratar hasta la culminacién del
contrato, incluyendo los siguientes documentos: Bases
Administrativas del  Concurso, Términos de Referencia,
Especificaciones Técnicas, Consultas y sus absoluciones, cronograma
de cantidades y plazo, proforma de contrato, asi como los sefialados
en el numeral V de las presentes Bases.

2.3 INFORMACION BASE

La informacion en base a la cual los postores deben elaborar su oferta son:

2.3.1

El Expediente del Concurso N° 03-012-2008 HIDRANDINA
S.A., el mismo gue contiene los siguientes documentos:

e Documento | . Bases Administrativas
e Documento Il . Formularios:
Formulario 1 . Rotulado de sobre.
Formulario 2 . Declaracion de conformidad.
Formulario 3 : Resumen de Obras Similares ejecutadas
por la Empresa Postora.
Formulario 4 : Resumen de Obras Ejecutadas de otra
naturaleza ejecutas por la Empresa
Postora.
Formulario 5 . Experiencia del Gerente de Obra y Obras

que ha participado el Ingeniero Residente.



Formulario 6

Formulario 7
Formulario 8

Formulario 9
Formulario 10

Formulario 11

Formulario 12

Formulario 13

Documento |11
Documento IV

Documento V

Documento VI
Documento VII

Carta de Compromiso de participacion de
profesionales.

Relacién Minima de Equipos.

Calendario Valorizado Mensual de Avance
de Obra

Andlisis de Costos Unitarios

Cronograma de ejecucion de obra
presentado en MS - Proyect.

Declaracion Jurada de No Tener
Impedimento para Contratos con el
Estado

Minuta de constitucion de consorcio

Carta de Garantia Solidaria de la Casa
Matriz

Proforma de Contrato

Memoria Descriptiva y Alcances del
Proyecto

Especificaciones Técnicas de Suministro y
Montaje

Resumen del Metrado Base Detallado
Planos de Ejecucion de la Obra

2.4 BASE LEGAL APLICABLE AL CONCURSO

El presente Concurso se encontrard sujeto a la siguiente normatividad:

241

242

243

24.4
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Cédigo Nacional de Electricidad

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 del 06.11.92 y
su Reglamento, Decreto Supremo N° 009-93-EM, publicado en el
Peruano del 25.02.93 y Fe de Erratas publicada el 15.03.93.

Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacion Eléctrica,
Ley N° 28832.

Reglamento Nacional de Construcciones.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades

Eléctricas para el Sector Eléctrico aprobado con RM 161-2007
MEM/DM del 18 de abril del 2007.

Sin perjuicio de lo sefalado, a efectos de interpretar las obligaciones
contenidas en el contrato que se suscriba con el postor que obtenga la buena
pro, primara el contenido de sus clausulas antes que las presentes Bases
Administrativas.

Asi mismo, cualquier condicion no contemplada en dicho contrato se debera
entender segun lo sefialado en el Expediente de Concurso. En caso, exista



2.5

2.6

2.7

2.8

algo no sefalado en estos dultimos documentos, se regira por las
disposiciones del Codigo Civil asi como por la legislacion sefialada en los
numerales 2.4.1 al 2.4.5.

FINANCIAMIENTO

El costo de la obra materia del presente contrato sera financiado con recursos
propios.

CONSULTAS SOBRE EL CONCURSO

Las consultas de los proponentes sobre alguna duda que le merezca el
concurso deben ser dirigidas a HIDRANDINA S.A., a la siguiente
direccion electronica: cgarciaa@distriluz.com.pe;mlozano@distriluz.com.pe.
Las absoluciones a las consultas formaran parte integrante del Expediente
del Concurso.

RESERVA DE CANCELACION DEL CONCURSO

HIDRANDINA S.A. se reserva el derecho de cancelar el concurso, sin
obligacion de compensacion ni expresion de causa, en cualquier etapa del
concurso, inclusive después de comunicada la buena pro; y hasta antes de
la firma del contrato.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

- Cuando luego del proceso de seleccion, exista una Unica propuesta valida,
el Comité dentro de los dos (2) dias habiles siguientes informara de este
hecho al Gerente General de HIDRANDINA S.A., siguiendo el
procedimiento sefialado en el Numeral 9.3 de la Directiva de
Procedimientos de Seleccién de Contratistas para la Ejecuciéon de Proyectos
de Inversion.

El Gerente General de HIDRANDINA S.A. dentro de un plazo de tres (3)
dias habiles, contados a partir de la fecha en que es notificado, decidira
entre declarar desierto el concurso, autorizando una nueva convocatoria u
otorgar la buena pro al postor que present6 la Unica propuesta calificada
como valida.

- En caso de otorgada la buena pro, el postor debera cumplir con los

requisitos sefalados en el numeral 2.13 de las presentes Bases.
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2.9

2.10

2.10.1

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES Y OBRAS EJECUTADAS
OBRAS SIMILARES

Para efectos de la evaluacion a las empresas postoras y la experiencia del
residente de obra, se considerard como Obras Similares:

- Edificios en General
- Viviendas Unifamiliares
- Complejos Deportivos

OBRAS EJECUTADAS

Obras de otra naturaleza ejecutadas por el postor, distintas a lo
especificado en el parrafo anterior referido a obras similares.

FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA

Las ofertas se deberan presentar en dos sobres cerrados (cada sobre en
original y copia) rotulado segin modelo de Formulario 1, indicando el
nombre y direccién del postor.

El sobre No. 01 se identificara como PROPUESTA TECNICA — EXP
N° 03-012-2008 HIDRANDINA S.A.

El sobre No. 02 se identificara como PROPUESTA ECONOMICA - EXP
N° 03-0122008 HIDRANDINA S.A.

Todas las hojas de la propuesta deberan estar foliadas, selladas y visadas
por el o los representantes legales de la empresa, de preferencia archivadas
en file con fastener o archivador de palanca de dos agujeros.

En el sobre N° 01 y el sobre N°© 02, se indicard claramente los
documentos debidamente foliados y visados, de acuerdo al siguiente
detalle:

Sobre N°© 01: “PROPUESTA TECNICA — EXP N° 03-012-2008
HIDRANDINA S.A.

En este sobre los postores deberan incluir la siguiente informacion y
documentos:

Declaracion de conformidad con el Expediente del Concurso

Declaracion indicando haber recibido toda la informacion necesaria para la
elaboracion de la propuesta y estar conforme con el contenido del
Expediente del Concurso N° GOH/P- 2008. Esta declaracion de
conformidad debera presentarse en el Formulario 2.



b) Representante Legal

Se debera adjuntar fotocopia del Documento de Identidad de los
representantes legales. Asi como vigencia de poderes con facultades
suficientes para suscribir el contrato.

c) Declaracion Jurada de no estar impedido para contratar con el
Estado.

d) Experiencia del Postor

e Resumen Ejecutivo del curriculum de la empresa que sustente la
experiencia en la ejecucion de trabajos similares a nivel nacional e
internacional.

e Declaracion Jurada escrita que identifique la experiencia de la
empresa postora en obras similares a las indicadas en el presente
concurso, la que deberd ser sustentada, mediante copia del contrato de
obra y Acta de Recepcion de obra. Los contratos de obra en dolares
deberan actualizarse en soles al tipo de cambio de la fecha del contrato. El
Resumen de las Obras Similares se presentard segun modelo del
Formulario 3. En caso de que la informacién y/o sustentos no sean
concordantes con la declaracién jurada, el postor sera eliminado del
concurso. Los postores podran acreditar su experiencia en obras
similares en los ultimos quince (15) afos.

e Declaraciéon Jurada escrita que identifique la experiencia del
postor en Obras ejecutadas de otra Naturaleza a los indicados en el
presente concurso, la que deberd ser sustentada, mediante copia del
contrato de obra y Acta de Recepcién de obra. Los contratos de obra en
dolares deberan actualizarse en soles al tipo de cambio de la fecha del
contrato. El Resumen de las Obras de otra Naturaleza se presentara segun
modelo del Formulario 4. En caso de que la informacién y/o sustentos no
sean concordantes con la declaracién jurada, el postor sera eliminado del
concurso.. Los postores podran acreditar su experiencia en obras
ejecutadas de otra naturaleza en los ultimos diez (10) afos.

e) Experiencia de los profesionales propuestos

e Curriculum individual del Gerente de Obra, Ingeniero colegiado, con
experiencia minima de cinco (05) afios en la Direccién Técnica de obras.

« Ingeniero Residente quien estara a cargo del proyecto, Civil colegiado,
con tres (03) afios como minimo de ejercicio profesional. Ademas sera el
coordinador de todas las secciones de Obra y serd el responsable de la
Obra: Asfaltado del Area de Ingreso, Construccién del Cerco Perimétrico y
Canaleta 60 kV en la S.E. Viru 60/22.9/10 kV.

e Supervisor de Seguridad, sera profesional colegiado con tres (03) afios
como minimo de ejercicio profesional, quien estara a cargo de la seguridad



e higiene ocupacional del proyecto,. El curriculum del profesional debera
indicar la experiencia previa en aspectos de seguridad e higiene
ocupacional.

« Declaracidon Jurada escrita que identifique la experiencia del profesional
(es) propuesto(s) en Obras similares a las indicadas en el presente
concurso, la que se exigira sea sustentada mediante copia del Contrato de
Obra y/o Acta de Recepcién de obra. EI Resumen de las Obras Similares se
presentara segun modelo del Formulario 5

« La Evaluacion y calificacion del Ingeniero Residente sera sobre la base de su
experiencia en la ejecucién de Obras Similares, tendra que sustentar su
experiencia mediante Acta de Recepcion de obra y/o Certificado expedido
por la entidad contratante de la obra, debiendo apreciarse de la lectura de
uno u otro documento: el monto total del contrato, fecha y plazo de
ejecucion de la obra. Los contratos en dolares deberan actualizarse en soles
al tipo de cambio de la fecha del contrato. En caso de que la informacion
y/o sustentos no sea concordante con la declaracion jurada, el postor sera
eliminado del concurso.

e En caso que el postor desee acreditar experiencia en obras
similares o de otra naturaleza realizada por empresas vinculadas o
su empresa matriz, debera presentar una carta de Garantia
Solidaria expedida por la empresa matriz de la empresa postora o
por la empresa vinculada (Formulario 13), la mismas que asumiran
responsabilidad solidaria con la postora por las obligaciones técnicas
asumidas en el contrato.

La mencionada carta identificara la experiencia de la casa matriz en Obras
similares a las indicadas en el presente concurso, o de otra naturaleza, la
gque se exigira sea sustentada en caso el postor y/o los postores obtengan
la mejor oferta técnico — econdmica, mediante copia del contrato de
obra y acta de recepcion de obra, el resumen de obras sera
presentado segun modelo de los Formularios 3 y 4. En caso que la
informacion y/o sustento no sea concordante con la declaracion
jurada, el postor sera eliminado del concurso.

La empresa matriz o vinculada, segin sea el caso, asumira
responsabilidad solidaria con la postora, en relacién a todas las
obligaciones técnicas asumidas por la postora en el contrato.

f) Organizacion de la Empresa

El postor presentara el andlisis del proyecto, la alternativa de ejecucion en
los plazos de la oferta con la infraestructura, maquinaria, equipos Yy
personal propuesto para la obra. Organigrama para afrontar la ejecucion
del proyecto, asignacion de maquinaria y equipos para el proyecto,
considerando que el proyecto tiene secciones de obra ubicados en distintas
zonas geogréaficas.



9)

h)

Organigrama de la empresa que se presenta para afrontar los servicios
materia de la propuesta, indicando los nombres de los profesionales que
intervengan en la ejecucion de la obra. Es indispensable adjuntar la Carta
de compromiso de participacion de los profesionales en caso de que se
obtenga la buena pro, segin modelo del Formulario 6. Asimismo se
adjuntara el Certificado de Habilidad para el ejercicio de la profesion
emitido por el Colegio Profesional correspondiente de los profesionales
propuestos como Gerente de Obra e Ingeniero Residente

Equipamiento e Infraestructura

Los listados que se solicitan a continuacién, seran exclusivamente para la
prestacion del servicio materia del concurso:

Listado detallado de equipos, herramientas y comunicacion (Formulario 7:
“Relacion Minima de Equipos”), el postor debera contar con todo el
equipo técnicamente requerido para la obra, sea propio, o en alquiler. En el
formato debera detallarse toda la informacion solicitada debiendo sustentar
la propiedad y/o alquiler de los equipos y antigledad de los mismos. Para
el caso de equipos en alquiler, el postor debera adjuntar al formato el
compromiso de alquiler suscrito por el arrendador y arrendatario.

En todos los casos las propuestas deberan reunir el 100% del equipo
minimo técnicamente requerido. Los postores que no oferten el 100% de
los equipos, seran descalificados.

Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas

Esquema de procedimientos de trabajos en las actividades programados
para la ejecucién de la obra, con el cumplimiento del Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas para el Sector
Eléctrico aprobado con RM 161-2007 MEM/DM del 18 de abril del 2007, y
Normas Vigentes en el Sector Electricidad, para la ejecucién de las obras y
finalmente debera presentar el manual de procedimientos para trabajos con
tension, firmado por el representante legal. El postor debera contar con los
equipos de seguridad que permitan cumplir con las normas de seguridad y
se obliga a que sus trabajadores cuenten con el uniforme de su empresa y
un Fotocheck que permita su facil identificacion. En este formato, el postor
propondra el uniforme y equipos de seguridad para desarrollar los trabajos.
Adjuntar Fotografias del uniforme propuesto (casco IPP, zapatos de
seguridad, pantalén, camisa y/o polo, guantes, etc).

El postor propondra un profesional especialista en seguridad y medio
ambiente, adjuntado el curriculum vitae y certificados de su experiencia
laboral en aspectos de seguridad. El profesional propuesto debera asumir
el compromiso de permanecer en obra. Es indispensable adjuntar la carta
de compromiso de participacion de los profesionales en caso de que
obtengan la buena pro, segiin modelo del Formulario 6.

10



i)

Proforma de Contrato

El postor en este sobre debera adjuntar la Proforma del Contrato,
Documento 111 de las presentes Bases, debidamente visado en cada folio
y suscrito por el representante legal, como muestra de aceptacion. El
postor que omita la presentacion del Documento 111 - Proforma de Contrato
en la forma antes indicada, sera eliminado del Concurso.

j) Minuta de Constitucion de Consorcio

El postor en este sobre debera adjuntar la minuta de constitucion de
consorcio,de acuerdo al Formulario 12 de las presentes Bases,
debidamente suscrita por los representantes de cada una de las empresas
consorciadas. El postor que omita la presentacion del Formulario 12 —
Minuta de Constitucidn de Consorcio, sera eliminado del Concurso.

2.10.2 Sobre N° 02: “PROPUESTA ECONOMICA — EXP N° 03-012-2008"

En este sobre los postores deberan, obligatoriamente incluir su oferta
econOmica expresada en Nuevos Soles, utilizando los Formatos del
Metrado Base: “Resumen General”, “Metrado detallado por
partidas”, “Calendario Valorizado mensual de Obra”, “Analisis de
Costos Unitarios” y “Cronograma de Avance de Obra” adjunto a las
Bases Administrativas. Los postores deberan presentar la version magnética
de los documentos indicados.

El calendario mensual valorizado de avance de obra, el presupuesto
detallado del metrado del postor y los precios unitarios de las actividades
deben ser concordantes. Asi mismo, se debe llenar la informacién segun lo
solicitado en cada uno de los formularios no debiendo modificarse la
descripcién de las actividades, ni eliminarse ninguna actividad, cualquier
modificacion a los formularios ser4 motivo para que el postor sea eliminado
del concurso. La propuesta del postor debera contener los siguientes
documentos:

“Resumen y Validez de la Oferta”

Indicando el monto total de la oferta, su validez, y el plazo total de
ejecucion de la obra (DOCUMENTO VI — Metrado Base).

El resumen de la oferta debera cubrir obligatoriamente el total de las
actividades de montaje, suministro de materiales y equipos incluido el valor
de suministros complementarios y/o menudos no mencionados en el
metrado, pero necesarios para el completo y correcto montaje y puesta en
servicio de las obras.
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b)

d)

“Presupuesto Detallado del Metrado”

Serd al nivel de partidas especificas, segun formato alcanzado en el
Expediente Técnico (DOCUMENTO VI — Metrado Base), el mismo que
no debe ser alterado 6 modificado ni debera eliminar ninguna actividad, el
postor esta obligado a ofertar el total de actividades. El postor que
modifique los alcances descriptivos del metrado y elimine actividades del
metrado base, sera eliminado del concurso.

Ademas del formato impreso, debera adjuntar en medio magnético el
presupuesto, el mismo que permitira revisar sus operaciones aritméticas en
la etapa de otorgamiento de acuerdo a las Pautas de Evaluacidn.

“Calendario Valorizado de Avance de Obras” (Formulario 8)

En el cual se mostrara el avance programado mensual de los trabajos en
moneda nacional, de acuerdo al plazo de ejecucién que oferte el postor, no
pudiendo éste plazo ser mayor al establecido en el numeral 3.3 de las
Condiciones Particulares de las presentes Bases.

De ser favorecido el postor con el otorgamiento de la buena pro, el control
de avance de obra se efectuara sobre la base del Formulario 8. Los
totales del “Resumen de la Propuesta”, “Presupuesto Detallado” y
“Calendario Valorizado de Avance de Obra” deben ser iguales, caso
contrario el postor sera descalificado del concurso.

El “Analisis de Costos Unitarios”, de las diferentes partidas del montaje
gue comprenden el metrado de la obra, en las unidades de medida que
indica cada partida. El formato del “Analisis de Costo Unitario”
(Formulario 9) por cada actividad, se adjunta a las presentes Bases
Administrativas, donde el postor obligatoriamente debera utilizar dicho
formato sin modificar los alcances de las actividades, y codificaciones de
mismas, debiendo especificar claramente lo siguiente:

Personal Base

Rendimiento Cuadrilla

Rendimiento Equipo

Costo Hora Hombre

Maquinaria y Equipos

Material Complementario y/o Menudo

ocoooo0o

Los precios ofertados deberan ser en nuevos soles y sin reajustes de
ningun tipo, sin incluir el 1.G.V., (entiéndase que comprendera el Impuesto
a la Renta, aporte al Fonavi, entre otros) y a pagarse en el Perd.
Unicamente se debera discriminar separando el Impuesto General a las
Ventas (IGV). En ningun caso se modificard el valor total del servicio por
impuestos y otros, una vez presentada la propuesta.
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e) “Cronograma de Ejecucion de Obra”

2.11

2.12

2.13

El cronograma de ejecucion por partidas, de acuerdo al “Metrado Detallado
por Partidas” en formato GANTT desarrollado en MS Proyect, en que se
incluye todas las actividades del Proyecto, concordante con el metrado. La
presentacion sera similar al Formulario 10, considerando que el
formulario no es limitativo, el postor puede disgregar las partidas que
considere necesarias.

VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas tendran una validez de noventa (90) dias, contados a partir de
la fecha de su presentacion.

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE OFERTAS

Las ofertas (sobre N° 01 y sobre N° 02) se recibirdn en Camino Real N°
348 Edificio Torre El Pilar Piso 13 — San lsidro, hasta el dia en que se
indique el calendario del concurso.

HIDRANDINA S.A. se reserva el derecho de cancelar el concurso, sin
obligacion de compensacion ni expresién de causa, en cualquier etapa del
concurso, inclusive después de comunicada la buena pro, y hasta antes de
la firma del contrato.

REQUISITOS Y PLAZO PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO

A efectos de suscribir el contrato el postor que haya obtenido la buena pro,
debera cumplir con presentar los siguientes documentos:

e Carta Fianza de Adelanto y Fiel Cumplimiento segun las condiciones
sefaladas en los numerales 3.6.1 y 3.6.2 de las presentes Bases..

e Poderes de representacion validos en el Perd de sus representantes con
facultades suficientes para suscribir el contrato.

e Declaracion Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado.

e De ser el caso, Escritura Publica de Consorcio con los requisitos
sefialados en el numeral 2.1 de las presentes Bases.

HIDRANDINA S.A. otorgara al postor un plazo de 15 dias habiles para
suscribir el contrato contados a partir de la fecha de comunicacion de la
buena pro, previa presentacion satisfactoria de toda la documentacién antes
sefalada.

En caso que el postor no cumpla con presentar la documentacion, o
habiéndola presentado no cumple con suscribir el contrato, HIDRANDINA
S.A. podra retirar la buena pro, sin perjuicio de la sancion administrativa
aplicable.
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En el caso sefialado en el péarrafo anterior se otorgard la buena pro al
postor que ocup6 el segundo lugar, quien deberd cumplir con presentar la
documentacion necesaria para suscribir el contrato en el plazo de 15 dias
hébiles de comunicada la buena pro, caso contrario se declarara desierto el

concurso.

I11. CONDICIONES PARTICULARES

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

FORMA DE PAGO

HIDRANDINA S.A. realizara los pagos en base a las valorizaciones
mensuales, las cuales deberan tener la aprobacion del Supervisor
designado por HIDRANDINA S.A.. El pago sera con la entera
conformidad de HIDRANDINA S.A..

LA CONTRATISTA deberda emitir su factura correspondiente para cada
pago, luego de aprobada la valorizacibon mensual, dicha factura debera
contar con la conformidad del Supervisor designado por HIDRANDINA
S.A..

El pago se efectuara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias posteriores, a
la presentacion de la factura y aprobacion de la valorizacion mensual de
avance de obra por parte de HIDRANDINA S.A.

Para el caso de la valorizacion de los suministros a ser realizados por parte
de LA CONTRATISTA a la obra, el ingeniero residente debera adjuntar en
cada valorizacion los protocolos de pruebas, actas de conformidad
aprobados por HIDRANDINA S.A., las guias de ingreso a los almacenes
de los suministros valorizados; asi como las copias de las pdlizas de seguro
especificadas en el numeral 3.11 de las Bases.

Los atrasos en los pagos por falta de presentacion oportuna de facturas vy
demas documentos que se soliciten, no seran imputables a HIDRANDINA
S.A.

Las valorizaciones por avance de obra serdn mensuales, exigiéndose el
cumplimiento del calendario valorizado mensual de avance de obra, que
figura en el Formulario 9 y del cronograma de ejecucién de obra.

Las valorizaciones tendran el caracter de pago a cuenta y seran formuladas
por el inspector y/o supervisor que designe HIDRANDINA S.A. y LA
CONTRATISTA, en funcién de los metrados totalmente ejecutados con los
precios unitarios del contrato, agregando separadamente los montos
proporcionales de los gastos generales

3.1.7 Los metrados de avance mensual de la obra seran formulados conjuntamente

por el ingeniero inspector y/o supervisor designado por HIDRANDINA
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3.2

S.A. y el ingeniero residente de LA CONTRATISTA el dia 20 del mes a
valorizarse 'y entregados al ingeniero inspector y/o supervisor,
correspondiendo a éste la labor de valorizacion de dichos metrados.

El plazo maximo de aprobacion por HIDRANDINA S.A. de las
valorizaciones presentadas es de tres (3) dias contados a partir de su
recepcion. El periodo comprendido entre la formulacion de los metrados y
el de la aprobacion de la valorizacion, corresponde al plazo necesario para
que el inspector verifique y valorice los metrados, asi como para que
apruebe la valorizacién y obtenga la conformidad de LA CONTRATISTA

Las discrepancias respecto a la formulacién, aprobacion o valorizacion de
metrados, entre LA CONTRATISTA vy el Inspector y/o Supervisor, seran
resueltas en la liquidacion del contrato sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.

ADELANTO EN EFECTIVO

HIDRANDINA S.A. a solicitud de LA CONTRATISTA, podra otorgar un
adelanto en efectivo que va desde el diez por ciento (10%) y hasta el
veinte por ciento (20%) del monto del contrato mas IGV.

En el caso que la adquisicion de equipos y suministros supere el 50% del
monto del contrato, el adelanto a que se refiere el parrafo anterior podra
ser de hasta el cuarenta 40% del monto del contrato méas IGV.

El otorgamiento del adelanto en efectivo estara sujeto a la presentacion del
Plan de utilizacion del adelanto, factura de LA CONTRATISTA y Carta
Fianza por el mismo monto entregado en adelanto méas IGV a favor de
HIDRANDINA S.A., emitida por una entidad Bancaria, Financiera o de
Seguros de primer orden, autorizada por la Superintendencia de Banca y
Seguros para emitir cartas fianza. La carta fianza debera ser de caracter de
solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusiéon y de
realizacion automatica a solo requerimiento a través de carta simple a la
entidad que la emitio. La carta fianza tendra como vigencia un plazo minimo
de 90 dias, debiendo ser renovada 15 dias antes de su vencimiento, por lo
saldos pendientes por amortizar del adelanto. En el caso que LA
CONTRATISTA no renovara la carta fianza en el plazo antes sefialado
HIDRANDINA S.A. podra proceder a su ejecucion.

HIDRANDINA S.A. se obliga a realizar el pago del adelanto en efectivo
dentro de los 7 dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud de LA CONTRATISTA asi como la garantia correspondiente..

LA CONTRATISTA podra solicitar formalmente la entrega del adelanto
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la
suscripcion  del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia
correspondiente.
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3.3

3.4

34.1

Si HIDRANDINA S.A. no cumple con cancelar el adelanto en efectivo
dentro de los (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud de LA CONTRATISTA asi como la garantia correspondiente,
otorgard la ampliacion en el plazo de la obra por el nUmero de dias que ha
superado el plazo para el pago del adelanto. En este caso LA
CONTRATISTA debe haber cumplido con alcanzar la carta fianza
garantizando el adelanto y el plan de utilizacion.

PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA

El Plazo Total para la Ejecucion de la Obra es de hasta un maximo de 90
dias calendario, este plazo se debe computar desde la fecha de entrega del
terreno hasta la fecha de culminacién de la obra (la misma que sera
indicada mediante asiento en cuaderno de obra), esta anotacion debera ser
confirmada por el Ingeniero Supervisor de la Obra.

PENALIDADES

POR RETRASO EN LA ENTREGA DE OBRA

El monto de las penalidades se establecera aplicando al valor total de la
obra el factor que resulte de la relacion entre los dias de retraso y el tiempo
total asignado a la ejecucién de la misma al 3.5. Para tal efecto, se
aplicaran la siguiente formula:

M = VT x f
R
f =
Pl x3.5
En donde:
M = Multa a aplicar (S/.)
VT = Monto Total del Contrato (S/.)
f = Factor de multa
R = Retraso (dias)
Pl = Plazo asignado para la ejecucién del proyecto

(dias)

Las penalidades se aplicaran por los dias de atraso y respecto del valor total
de la obra, si las penalidades alcanzan hasta el 10% del monto del contrato
HIDRANDINA S.A. esta facultada a proceder a la resolucién del contrato
y ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento.

Para proceder a aplicar la penalidad HIDRANDINA S.A. debera comunicar
por escrito (carta simple) a partir de qué dia se considera atraso y/o
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3.4.2

cuantos dias se estad considerando como atraso a efectos de calcular el
monto de la penalidad..

No habra lugar a penalidades si las causas que la originan se produjeren
por caso fortuito o fuerza mayor, debiendo LA CONTRATISTA dar aviso
por escrito a HIDRANDINA S.A. en un plazo de 24 horas de ocurrido el
hecho, y presentar la documentacion sustentatoria del hecho dentro de los
7 (siete) dias siguientes a su ocurrencia. Siendo necesario que
HIDRANDINA S.A. apruebe el hecho como caso fortuito o fuerza mayor
de conformidad con el articulo 1315° del Cédigo Civil.

Adicionalmente, seran aplicables las penalidades que se indican a
continuacion, las mismas que tienen como fin propender el logro de la
calidad de trabajo, cumplimiento de normas de seguridad y capacidad de
respuesta a los trabajos encomendados. La aplicacion de las penalidades no
liberan a LA CONTRATISTA de su responsabilidad frente a terceros por
las consecuencias de un eventual incumplimiento de sus obligaciones y por
los dafios y perjuicios que pudieran ocasionar a terceros.

Las causales de aplicacion de las penalidades indicadas en el presente sub
numeral y sus montos seran:

a) Retraso en la reposicion de servicio

HIDRANDINA S.A. mandard una comunicacion (mediante carta
simple) imputando la causal de Retraso en la reposicion del
servicio, por cada caso se aplicara la penalidad de 0.5 UIT méas el
monto por compensacion que HIDRANDINA S.A. deba pagar a los
clientes de acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas y la Norma
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.

b) Sequridad y Medio Ambiente

HIDRANDINA S.A. mandar4d una comunicacion (mediante carta
simple) imputando la causal de incumplimiento en las normas de
seguridad, por cada caso se aplicard la penalidad de 1 UIT mas las
multas aplicadas por la autoridad.

¢) Liquidacién de Obra

Esta causal se aplica cuando LA CONTRATISTA no cumpla con
efectuar la liquidacion final de la obra en el plazo previsto en el
contrato. En caso de incumplimiento HIDRANDINA S.A. mandara una
comunicaciéon (mediante carta simple) imputando la causal de
Liquidacion de Obra, a efectos de calcular la penalidad aplicable a cada
caso se utilizara la formula consignada en el numeral 3.4.1 del presente
acapite.
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3.5.

3.6

3.6.1

Si LA CONTRATISTA eventualmente acumula seis (06) penalidades o el
monto de éstas supera el 10% del monto total del contrato HIDRANDINA
S.A. estara facultada, a resolver el Contrato y ejecutar la Carta Fianza de
Fiel Cumplimiento por la totalidad del monto, perdiendo LA CONTRATISTA
el derecho de exigir la devolucién de algin monto, el derecho de requerir
indemnizacién de algun tipo; o en su defecto exigir el cumplimiento del
contrato..

Sin perjuicio de las penalidades aplicadas, LA CONTRATISTA respondera
frente a HIDRANDINA S.A. por las penalidades o multas que
eventualmente se impusieran a HIDRANDINA S.A. originadas en la
ejecucion de la obra materia del concurso.

FISCALIZACION DEL SERVICIO

La fiscalizacion del servicio, se llevara a cabo permanentemente por
HIDRANDINA S.A. en forma directa o a través de empresas autorizadas
por esta, calificando bajo criterios de calidad, y los factores determinados
por las caracteristicas del servicio exigidas por HIDRANDINA S.A.

GARANTIAS

LA CONTRATISTA debera presentar Cartas Fianza, emitidas por entidades
Bancarias, Financieras o de Seguros de primer orden, autorizadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros para emitir cartas fianza, y con las
caracteristicas de solidarias, incondicionales, irrevocables, de realizacion
automatica y sin beneficio de excusion, para lo que simplemente bastara el
requerimiento de HIDRANDINA S.A. por carta simple, sin que LA
CONTRATISTA tenga derecho a impedir su pago.

Se emitirén para garantizar lo siguiente:
EL FIEL CUMPLIMIENTO

Este documento debera ser emitido a favor de HIDRANDINA S.A., por un
valor equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato mas IGV,
expresando: “Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato”.

La Carta Fianza debe ser emitida por una entidad Bancaria, Financiera o de
Seguros de primer orden, autorizada por la Superintendencia de Banca y
Seguros para emitir cartas fianza. La carta fianza debera ser emitida en las
condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada de realizacion
automatica y sin beneficio de excusion, debiendo ser entregada dentro de
los 15 dias habiles de recibido el documento de otorgamiento de la buena
pro.
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3.6.2

3.7

3.7.1

3.7.1.1

3.7.1.2

La carta fianza de fiel cumplimiento deberd ser emitida con una vigencia
minima de 60 (sesenta) dias posteriores a la fecha de suscripcion del Acta
de Recepcién Provisional.

Suscrita el Acta de Recepcion Provisional LA CONTRATISTA debera
entregar una nueva carta fianza de fiel cumplimiento en las mismas
condiciones que la anterior, con una vigencia a 60 dias posteriores de la
suscripcién del Acta de Recepcion de Definitiva.

En caso se apruebe la modificacion del plazo o el monto del contrato, previa
la suscripcion de la respectiva adenda, LA CONTRATISTA debera entregar
a HIDRANDINA S.A. una nueva carta fianza vigente hasta sesenta (60)
dias posteriores al nuevo plazo de vencimiento del contrato o por el 10%
del nuevo monto contractual, segun sea el caso.

CARTA FIANZA PARA ADELANTO EN EFECTIVO

Con el objeto de garantizar el adelanto en efectivo LA CONTRATISTA
debera entregar a favor de HIDRANDINA S.A. una Carta Fianza emitida
por una entidad Bancaria, Financiera o de Seguros de primer orden,
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para emitir cartas
fianza. La carta fianza debera ser emitida en las condiciones de solidaria,
irrevocable, incondicionada, de realizacion automatica y sin beneficio de
excusion, por el integro del monto del adelanto en efectivo més IGV.

La Carta Fianza tendra una vigencia minima de (90) dias debiendo ser
renovada 15 dias antes de su vencimiento, por lo saldos pendientes por
amortizar del adelanto. En el caso que LA CONTRATISTA no renovara la
carta fianza en el plazo antes sefialado HIDRANDINA S.A. podra proceder
a su ejecucion.

RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA Y DE HIDRANDINA
DE LA CONTRATISTA

Queda expresamente establecido que LA EMPRESA no asumira ninguna
responsabilidad por las obligaciones que contraiga LA CONTRATISTA en
la ejecucion del servicio. Sera de cargo de LA CONTRATISTA el pago de
haberes y beneficios sociales del personal que asigne a la ejecucion del
servicio, y en general, el cumplimiento de todas aquellas obligaciones que
emanen de las disposiciones de caracter laboral, social o de otra indole.

En tal sentido, queda entendido que ni LA CONTRATISTA, ni el personal

de LA CONTRATISTA, poseen vinculo laboral alguno con HIDRANDINA
S.A..

LA CONTRATISTA asegurara a todo el personal que intervenga en la
prestacion de los servicios cubriéndolos contra todo riesgo en el
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3.7.1.3

3.7.1.4

3.7.1.5

3.7.1.6

cumplimiento de su trabajo, y tomara las medidas de precaucion para evitar
y prevenir cualquier tipo de accidentes. Asimismo, queda convenido que
serd de exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA asumir el costo
economico que pudiera derivarse como consecuencia del accidente o
muerte de alguno de sus servidores ocurridos a raiz de la ejecucion del
servicio materia del contrato, tanto dentro como fuera de las instalaciones
de HIDRANDINA S.A..

LA CONTRATISTA ejercera completo control sobre su personal, debiendo
cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables vigentes, asumiendo el
pago de cualquier multa que pudieran imponerle las autoridades, y
responsabilizdndose por cualquier reclamacion o demanda que se pudiera
interponer por incumplimiento de dichas normas legales.

Todos los dafios a personal o bienes de HIDRANDINA S.A. o a bienes de
terceros o a terceros que se produzcan en la obra por acciones u omisiones
del personal de LA CONTRATISTA o de esta, seran de cargo de esta
altima.

LA CONTRATISTA se obliga a exhibir a HIDRANDINA S.A., en el
momento que esta lo solicite, todos aquellos documentos que acrediten
fehacientemente su calidad de empleador de todas las personas que
participen en la realizacion de los trabajos asi como el cumplimiento de
todas las disposiciones laborales, previsionales y tributarias que contempla
la legislacién vigente y, en especial, de las relativas a proteccién por riesgos
derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

HIDRANDINA S.A., podra retener total o parcialmente los pagos que
tenga que efectuar a LA CONTRATISTA cuando ésta no hubiese cumplido
con sus pagos laborales o previsionales, estando facultada a pagar a cuenta
de esta Ultima por tales conceptos. Las sumas retenidas no devengaran
reajustes ni intereses pudiéndose realizar pagos a los trabajadores e
instituciones pertinentes, a nombre de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA deberd proveer de todo el personal necesario para la
ejecucion de los trabajos, el mismo que deberd ser calificado e idoneo,
incluyendo al personal profesional, superiores, capataces, mano de obra
especializada y no especializada.

HIDRANDINA S.A. tendrd derecho a objetar al personal que LA
CONTRATISTA asigne para la prestacion del servicio materia del presente
contrato, y, en tal caso, esta Ultima adoptard las medidas que estime
necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, procediendo a su inmediato reemplazo.

Este procedimiento se aplicard también, para las nuevas contrataciones que

por reemplazo o aumento de la fuerza de trabajo realice LA
CONTRATISTA.
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3.7.1.7

3.7.1.8

3.7.1.9

3.7.1.10

3.7.1.11

3.7.1.12

LA CONTRATISTA no tendra derecho a indemnizacién de ninguna especie
por parte de HIDRANDINA S.A. por las pérdidas o dafios que sufra en sus
materiales, herramientas, instalaciones y otros, sea que aquellos provengan
de fuerza mayor, hechos de terceros, de su personal o del personal a cargo
del propio CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA debera contar con la infraestructura necesaria para la
correcta y oportuna ejecuciéon de los trabajos.

LA CONTRATISTA sera responsable y garantizara a HIDRANDINA S.A.
por un periodo de doce (12) meses contados desde la fecha de suscripcion
del Acta de Recepcién Provisional de la Obra por cualquier perjuicio
originado por algun defecto en la ejecucion de la obra materia del presente
contrato. Si transcurrido el plazo antes sefialado no se suscribe el Acta de
Recepcion Definitiva de la Obra el periodo de garantia al que se hace
referencia en el presente sub numeral se extenderd autométicamente hasta
la fecha en que se proceda a la suscripcién del Acta de Recepcién Definitiva
de la Obra.

LA CONTRATISTA debe poseer el equipo de comunicacion adecuado
(radiotransmisor-receptor o teléfono celular) que permita a HIDRANDINA
S.A. ubicar rapidamente al profesional encargado de los trabajos,
especialmente en situaciones de emergencia.

LA CONTRATISTA no podra ceder todo o parte de la obra, ni
subcontratar, ni ceder derechos, salvo que cuente con autorizacion por
escrito de HIDRANDINA S.A..

LA CONTRATISTA se encargara y responsabilizara por:

e ElI cuidado y vigilancia de los materiales entregados por
HIDRANDINA S.A., asi como de las maquinarias, Uutiles,
herramientas o enseres que utilice en la ejecucién de los trabajos, no
responsabilizdndose  HIDRANDINA S.A. por hurtos, robos, ni
pérdidas, cualesquiera fueran sus causas.

e Todos los dafios y perjuicios que, como consecuencia directa o
indirecta de los trabajos, sean ocasionados a los bienes y/o propiedad
de LA CONTRATISTA.

e Para el transporte de materiales, herramientas, equipos, personal, etc.
LA CONTRATISTA debera elegir y utilizar vehiculos adecuados,
limitando y distribuyendo la carga de modo tal que se eviten
obstrucciones, perturbaciones, dafios o deterioros a carreteras,
caminos publicos o privados, aceras. LA CONTRATISTA se
encargara de tramitar los correspondientes permisos de transito para
vehiculos no previstos en las reglamentaciones vigentes.
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3.7.1.13

3.7.1.14

3.7.1.15

3.7.1.16

3.7.1.17

e Todas las reclamaciones, pedidos de indemnizacion, etc., de terceros,
por actos ocasionados por LA CONTRATISTA seran de cargo y
responsabilidad del mismo.

e De las infracciones a las leyes, decretos y reglamentos nacionales,
provinciales y/o municipales vigentes o que se dicten durante el
transcurso de los trabajos.

Declaracion de haber examinado las condiciones del sitio

LA CONTRATISTA declara haber examinado toda la informacion contenida
en el expediente del concurso y condiciones del sitio, y reconoce que no
tendra derecho a reclamar ningan pago adicional a titulo de mal entendido
o desconocimiento de las mismas o razon similar.

Pedidos y exigencias del Ingeniero Inspector

LA CONTRATISTA queda obligada a dar cumplimiento a todos los pedidos
y exigencias del ingeniero inspector, o su representante, designados por
HIDRANDINA S.A..

Facilidades para el Ingeniero Inspector

LA CONTRATISTA deberd proporcionar al ingeniero inspector o su
representante, las facilidades y/o elementos necesarios, a fin de que la
inspeccion se efectle en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

LA CONTRATISTA asignara un equipo de comunicacion adecuado
(radiotransmisor — receptor ¢ teléfono celular) al supervisor de obra y al
supervisor adjunto. La asignacién serd por el periodo de la obra hasta la
suscripcion del Acta de Recepcion Provisional de la Obra.

Responsabilidad por accidente

LA CONTRATISTA asume la totalidad del costo econémico, consecuencia
del accidente o muerte de su personal, del personal de LAS EMPRESAS
y/o de terceros durante la ejecucién de la obra, tanto dentro como fuera de
las instalaciones de HIDRANDINA S.A..

Obligaciones laborales, prevision social, sanitaria y otras

LA CONTRATISTA debera cumplir con todas las obligaciones legales y
reglamentarias en materia laboral, previsién social, contratacion del seguro
de riesgo complementario y disposiciones sanitarias, de higiene y de
seguridad de la industria eléctrica y de la construccién en el sitio de obra
y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato.
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3.7.1.18

3.7.1.19

3.7.1.20

3.7.1.21

LA CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo dispuesto en el Reglamento
de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas vigente y
con las Normas de Prevencién de Riesgos establecidas por HIDRANDINA
S.A. para sus trabajadores; asi mismo, declara conocer cabalmente los
Reglamentos de Seguridad de HIDRANDINA S.A., los cuales se encuentra
obligada a dar a conocer a sus supervisores y al personal a su cargo, en
general.

En tal sentido, si por hechos o actos derivados de la prestacion del
servicio, las autoridades impusiesen a HIDRANDINA S.A. cualquier multa,
penalidad, sancion econdmica etc., a pesar de no ser ésta Ultima
responsable directa de la ejecucion de dichas obras, HIDRANDINA S.A.,
guedara automaticamente autorizada a transferir el importe de estas
multas, penalidades, etc. a LA CONTRATISTA. Para tal efecto,
HIDRANDINA S.A. descontara el monto de la sanciéon impuesta mas el
monto de los gastos en los que se incurra por tal concepto, de los proximos
pagos a favor de LA CONTRATISTA que tuviera pendientes y/o de la
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento presentada por LA CONTRATISTA,
debiendo entregar inmediatamente ésta ultima a HIDRANDINA S.A. una
nueva Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el total del monto sefialado en
el numeral 3.6.1 de las presentes Bases.

Una vez notificada la multa, tanto LA CONTRATISTA como
HIDRANDINA S.A. quedaran facultadas a interponer, dentro del plazo de
ley, los medios o recursos impugnatorios que resulten procedentes y que
consideren necesarios para la mejor defensa de sus derechos. En cualquier
caso, sera de cargo de LA CONTRATISTA asumir los gastos adicionales
que ello pudiese implicar, sean estos derivados de la resolucion emitida por
la autoridad revisora, de la prestacion del recurso o de cualquier otro gasto
originado por este concepto.

Sin perjuicio de lo antes sefialado, una vez notificada la sancion a
HIDRANDINA S.A. por parte de la autoridad administrativa y/o judicial,
aquella quedara facultada a dar por resuelto el contrato y demandar a LA
CONTRATISTA el pago de la correspondiente indemnizacion por dafos y
perjuicios.

LA CONTRATISTA designara un ingeniero residente, quien ademas sera el
coordinador general del total de las obras materia del presente contrato.
Asi mismo, designard a un ingeniero residente adjunto (1), residente
adjunto (2) e ingeniero supervisor de seguridad, segun lo indicado en la
Propuesta Técnica.

Se deja expresa constancia que los dispositivos sefialados se mencionan de

manera meramente enunciativa, no teniendo dicha relacibn un caracter
taxativo ni limitativo.
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3.7.2 DE HIDRANDINA S.A.

3.8

3.8.1

3.7.2.1 Designacion del Ingeniero Inspector

HIDRANDINA S.A. designara a un Ingeniero Inspector, quien sera el
coordinador general de las obras, materia del presente contrato.

3.7.2.2 Pago de las Facturas

HIDRANDINA S.A. se compromete a efectuar el pago de las facturas
presentadas por LA CONTRATISTA, de acuerdo a las condiciones
sefaladas en el numeral 3.1y 3.2 de las presentes Bases.

AMPLIACIONES DE PLAZO
CAUSALES

Cuando HIDRANDINA S.A. se demore en la entrega de materiales a los cuales
esta obligada podra autorizar la prorroga en el plazo de ejecucion de la obra, y
s6lo cuando la demora afecte el cronograma de actividades programadas y
aceptadas contractualmente. Esta prérroga en los plazos de culminacion de obra
permitir4 reprogramar las actividades en el calendario valorizado de obra.

En caso de caso fortuito o fuerza mayor, LA CONTRATISTA debera dar aviso por
escrito a HIDRANDINA S.A. en un plazo de 24 horas de ocurrido el hecho, y
presentar la documentacion sustentatoria del hecho dentro de los 7 (siete) dias
siguientes a su ocurrencia. Siendo necesario que HIDRANDINA S.A. apruebe el
hecho como caso fortuito o fuerza mayor de conformidad con el articulo 1315° del
Cdédigo Civil. En este caso HIDRANDINA S.A. evaluard la solicitud de prérroga y
de ser procedente, las actividades se reprogramaran.

Si HIDRANDINA S.A. posterga el corte por eventos operativos de ésta, LA
CONTRATISTA, tendra derecho a solicitar la prérroga del plazo contractual
siempre y cuando haya cumplido con el suministro de materiales de acuerdo al
cronograma asi como con todos los requisitos para solicitar el corte del servicio
tales como los procedimientos de seguridad de la empresa (Solicitud de corte, plan
de trabajo, plan de contingencias, AST para las actividades y aprobacién del
inspector), y con presentar el expediente de corte con seis (06) dias de
anticipacién a la fecha del corte.

Las ampliaciones de los plazos por los motivos sefialados en los parrafos
anteriores, no daran derecho al reconocimiento de gastos generales.

HIDRANDINA S.A. no otorgara ampliaciéon de plazo por demora en la entrega de
suministros por cuenta de LA CONTRATISTA o terceros por cuenta de este, siendo
de responsabilidad de LA CONTRATISTA que los proveedores cumplan con los
plazos de entrega.
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3.8.2

3.8.3

3.8.4

3.8.5

3.8.6

Si, HIDRANDINA S.A. no cumple en cancelar el adelanto en efectivo dentro de
los (7) dias que indica el numeral 3.2 de las Bases, debera otorgar la ampliacién en
el plazo de obra por el nimero de dias que ha superado el plazo para el pago del
adelanto. En este caso LA CONTRATISTA debera de haber cumplido con alcanzar
el original de la Carta Fianza garantizando el Adelanto y el Plan de Utilizacién.

Periodo Prorrogado

Serd procedente otorgar prorroga, cuando la causal de solicitud de prérroga
modifique el Calendario Valorizado de Avance de Obra, de tal forma que
represente demora en la terminacion de la misma.

Procedimiento para autorizar Prérroga

La peticién de prérroga sera formulada por LA CONTRATISTA en el Cuaderno de
Obra y dentro de los cinco (5) dias de ocurrida la causal invocada para dicha
prérroga, sustentard documentadamente las razones que la fundamentan,
debiendo el Inspector verificarlas e informar emitiendo pronunciamiento dentro de
los cinco (5) dias de recibida la peticibn y de inmediato la tramitard ante
HIDRANDINA S.A., quien deberd aprobar o desaprobar la peticion respectiva,
dentro del plazo maximo de cinco (5) dias, a partir de la recepcion del informe del
Inspector.

Nuevo Calendario

Serd presentado por LA CONTRATISTA segun la causa se reformulara el
calendario valorizado de avance de obra. Cada nuevo calendario sera numerado en
forma correlativa, de acuerdo a la prorroga correspondiente. Los nuevos
calendarios seran actualizados sin modificar el monto ofertado.

Prérroga no Autorizada

No se autorizar4d ninguna prérroga en el plazo de ejecucion de la obra por
interrupciones o atrasos que puedan ser originadas por falta de personal calificado
o deficiencia técnica del mismo, incumplimiento en los plazos de adquisicion de
materiales por parte de LA CONTRATISTA, deficiencia en los sistemas de mon-
taje; insuficiente capacidad o mala calidad del equipo, materiales y/o insumos;
atrasos en el pago de valorizaciones, demoras en la absolucion de consultas,
ejecucion de obras complementarias, causas climatolégicas como lluvias en la zona
del proyecto, en general cualquier causa imputable a LA CONTRATISTA o0 a
terceros.

Gastos Generales por Prérrogas

En principio HIDRANDINA S.A. no reconocera gastos generales por prorrogas
autorizadas, salvo por causa imputable en la demora de entrega de materiales
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3.9

3.10.

3.10.1

por parte de HIDRANDINA S.A., y siempre que ésta afecte retrase la
culminacion de la obra hasta por un plazo mayor al 50% del plazo contractual.

El mayor gasto general variable correspondiente a la ampliacion de plazo de
obra, se obtendra utilizando la siguiente formula:

Mgg = (g x p x f)/d

Donde:

Mgg = Gastos Generales a reconocer

g = Gastos generales directos, sin incluir las utilidades y
los gastos generales no relacionados directamente a la obra

P = Periodo prorrogado

f = 0,25

d = Plazo contractual (dias calendario)

CUADERNO DE OBRA.

Se abrird un cuaderno de obra del proyecto, el cual sera legalizado y foliado por
triplicado (en tamafio carta u oficio) y en él se asentara las instrucciones
especiales para la realizacién de los trabajos y las quejas y/o reclamos y/o toda
otra cuestion relacionada con cumplimiento de obligaciones asumidas por LA
CONTRATISTA. El numero de Cuadernos de Obra por la ubicacién de las obras
y/o secciones de obra se determinaran en la etapa de administracion del
contrato.

La provisién del cuaderno estara a cargo de LA CONTRATISTA y su custodia
estard a cargo de la supervision de HIDRANDINA S.A.. El cuaderno de obra
debera estar debidamente legalizado y serd visado y sellado en todas sus
paginas por el Supervisor y LA CONTRATISTA.

MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD.
Materiales Suministrados por LA CONTRATISTA

Los materiales que seran suministrados por LA CONTRATISTA deberan cumplir
con las normas y especificaciones técnicas de HIDRANDINA S.A..

Estard a cargo de LA CONTRATISTA, el almacenamiento y custodia de todos los
materiales para la ejecucion de los trabajos, siendo responsable por todos los
riesgos y pérdidas que pudieran presentar los mismos.

HIDRANDINA S.A. designara a un profesional responsable para la verificacion de
la 6ptima calidad de los materiales a ser suministrados por LA CONTRATISTA.
Los lotes de materiales proporcionados por LA CONTRATISTA tendran que ser
certificados por este profesional. La inspeccion de los materiales se realizara tanto
en fabrica y/o proveedor como en el almacén de obra.
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3.10.2

3.10.2.1

3.10.2.2

3.11

3.11.1

A fin de obtener la conformidad de los suministros ofertados, el proponente deberd
presentar a HIDRANDINA S.A., dentro de los cinco (5) dias de suscrito el
contrato, toda la informacion técnica de los suministros.

Materiales Suministrados por HIDRANDINA S.A.

Los materiales que seran suministrados por HIDRANDINA S.A. se indicaran en el
Anexo correspondiente al Contrato.

Responsabilidad de los Materiales Suministrados por HIDRANDINA S.A.

LA CONTRATISTA sera el Gnico responsable de lo siguiente:

o] El control, traslado en obra, reposicibn en caso de deterioro por
manipulacién pérdidas por sustraccion desde que LA CONTRATISTA retira
de los almacenes de HIDRANDINA S.A..

o] El cuidado y vigilancia de los materiales entregados por HIDRANDINA
S.A. asi como de las maquinarias, Utiles, herramientas o enseres que utilice
en la ejecucién de los trabajos, no responsabilizandose HIDRANDINA
S.A. por hurtos, robos, ni pérdidas, cualesquiera fueran sus causas.

o] De todos los dafios y perjuicios que, como consecuencia directa o indirecta
de los trabajos, sean ocasionados a los bienes y/o propiedad de LA
CONTRATISTA.

Devolucién de Materiales Recuperados y Sobrantes

Durante la vigencia del Contrato o una vez resuelto este antes de su vencimiento
por cualquier motivo, LA CONTRATISTA debera devolver los materiales
recuperados y saldos de los materiales suministrados, a HIDRANDINA S.A. con
el método que esta defina.

Si LA CONTRATISTA no cumpliera con devolver los materiales con la respectiva
Nota de Ingreso a Almacén de HDRANDINA S.A., este procedera a emitir la factura
por el precio de los materiales no devueltos en el plazo fijado.

SEGUROS

LA CONTRATISTA se obliga a mantener vigente una péliza de seguro de acuerdo
a las siguientes especificaciones y valores:

POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO ALTO RIESGO:

Para todo el personal involucrado en prestar el servicio el Postor en adicion a los
seqguros fijos de la planilla de remuneraciones, adquirira el Seguro
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b)

Complementario de Trabajo de Riesgo, Ley 26790 art. 19 y D.S. N° 009-97
articulos 82 al 88, con coberturas de salud y de pensiones.

e SCTR Pensiones a ser obtenido con la ONP o aseguradora privada

e SCTR Salud a ser adquirida en ESSALUD o EPS

ACCIDENTES DE TRABAJO:

El postor adquirira la poliza que cubrird los gastos por asistencia y derivados que
resulten de accidentes de trabajo sufridos por el personal que efectle los trabajos
solicitados, asi como las que puedan ocurrir en el traslado hacia o desde la zona de
trabajo, dicha pdliza debera indicar los datos personales de los trabajadores
asegurados y seran por:

Cobertura Suma Asegurada US $
Muerte Accidental 30 000,00
Invalidez Permanente 30,000.00
Gastos de Curaciéon 6,000.00
Gastos de Sepelio 2,000.00

Todos los gastos que genere la contratacién de este seguro seran de cuenta y cargo
de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA, asumira todos los gastos que se deriven del accidente y sera el
responsable de realizar las gestiones que permitan los reembolsos y las
indemnizaciones a los beneficios por parte de las tres Empresas aseguradoras
indicadas en los parrafos a), b) y c).

RESPONSABILIDAD CIVIL:

Por dafios a terceros por un monto igual al 10% del monto total contrato. Todos los
gastos que genere la contratacién de este seguro serdn de cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA.

3.12 VARIACIONES DE LA OBRA

3.12.1 MODIFICACIONES

El Inspector y/o Supervisor, previa aprobacion de HIDRANDINA S.A. podra
introducir modificaciones necesarias en la forma, calidad o cantidad de la obra y con
tal propdsito, tendra la facultad para ordenar por escrito a LA CONTRATISTA vy
este debera cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:

a. Incrementar o disminuir la cantidad de cualquier item de obra incluido en

el Contrato, hasta un limite del 10% del monto contractual.

Suprimir cualquier item de obra.

Cambiar las caracteristicas, calidad o clase de los trabajos.

d. Cambiar los alineamientos, niveles, posiciones y dimensiones de cualquier
parte de la OBRA pendiente de ejecucidn.

oo
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3.12.2

3.12.3

3.13

3.13.1

3.13.1.1

3.13.1.2

e. Solicitar la Autorizacién para que LA CONTRATISTA ejecute trabajos
adicionales de cualquier clase, necesarios para la terminacion de la obra,
aungue no cuenten con precios establecidos en el Contrato, en cuyo caso
proceder4d a presentar el Informe con los sustentos que permita la
autorizacion escrita del Gerente General de HIDRANDINA S.A. y V°B°
de la Gerencia Corporativa de Proyectos.

ADENDAS AL CONTRATO

Toda modificacion en el valor del contrato como consecuencia de obras
complementarias, debera ser aprobada por HIDRANDINA S.A. mediante la
suscripcién de una adenda al contrato.

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES

La ejecucion de obras complementarias y/o adicionales s6lo procedera cuando se
cuente con la autorizacion escrita de la Gerencia General de HIDRANDINA S.A.,
y en ningn caso, estas podran superar el diez por ciento (10%) del total del
contrato original.

LIQUIDACION DE LA OBRA.
Recepcion Provisional de la Obra

HIDRANDINA S.A. con 20 (veinte) dias de anticipacién al vencimiento del plazo
de ejecucion de la obra designara una Comision de Recepcién, debiendo actuar los
Ingenieros Inspectores como asesores de ésta.

El Ingeniero Residente anotara en el cuaderno de Obra, la fecha de culminacion de
los trabajos, solicitando de manera inmediata la realizacion de la Inspeccién,
pruebas y recepcion total de la obra, para tal efecto deberda alcanzar dos
volumenes del expediente Técnico conforme a obra, esta anotacién debera ser
confirmada por el Ingeniero Supervisor de la Obra.

13.13.1.3 La Comisién de Recepcién en un plazo maximo de 10 dias, y en presencia de LA

3.13.1.4

CONTRATISTA realizara las pruebas establecidas en las normas vigentes, a fin
de determinar si la obra ha sido correctamente ejecutada conforme a los planos,
especificaciones técnicas, 6rdenes de cambio y anotaciones del Cuaderno de
Obra, y después de las pruebas que sean necesarias para comprobar el correcto
funcionamiento de las instalaciones y equipos, y si no surgen observaciones con
relacion a la calidad y terminacion de la obra y esta se encuentre
satisfactoriamente concluida, se procederd a la suscripcion del ACTA DE
RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA y en cumplimiento de las condiciones
contractuales procedera a disponer que LA CONTRATISTA elabore la Liquidacion
Final de la Obra, la misma que debe ser aprobada por HIDRANDINA S.A..

En caso de que la Comisiébn de Recepcion encontrara que la obra no ha sido
ejecutada de acuerdo a lo establecido en el expediente del concurso, no
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3.13.1.5

3.13.1.6

3.13.1.7

3.13.2

recepcionard la obra, dejando constancia de ello en el “Acta de Inspeccion y
Pruebas” la misma que sera suscrita por ambas partes, en la que se haran
constar todas las observaciones que se encuentren, las cuales deberan ser
subsanadas por LA CONTRATISTA en plazo no mayor aun décimo (1/10) del
Plazo contractual.En caso que LA CONTRATISTA supere este plazo
HIDRANDINA S.A. aplicara las penalidades sefialadas en el numeral 3.4 de las
presentes Bases. Los trabajos que se ejecuten como consecuencia de las
observaciones no daran derecho a pago alguno en favor de LA CONTRATISTA.

Subsanadas las observaciones, LA CONTRATISTA comunicarad este hecho
mediante cuaderno de obra. La Comisién procedera a verificar la subsanacion de
las observaciones y luego se procedera a la suscripcion del ACTA DE
RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA. Suscrita el Acta de Recepcion
Provisional HIDRANDINA S.A. dispondra que se elabore la Liquidacion Final de
la Obra.

Todo retraso en el levantamiento de las observaciones, se computara como
incumplimiento del plazo de ejecucién.

LA CONTRATISTA, previamente a la suscripcion del Acta de Recepcién

Provisional de la Obra entregard a HIDRANDINA S.A. para su conformidad por

el Inspector, un (01) original y 02 (dos) copias de los siguientes documentos:

a) Plano de Replanteo Original

b) Memoria Descriptiva de la Obra ejecutada.

C) Especificaciones técnicas de los suministros y montaje electromecanico.

d) Inventario de los materiales instalados en general, suministrados vy

recuperados.

e) Planos conforme a obra en autocad — 2000 y georeferenciados.

f) Archivos magnéticos de toda la informacion indicada anteriormente.
Suscrita el Acta de Recepcion Provisional LA CONTRATISTA debera entregar una

nueva carta fianza de fiel cumplimiento en las mismas condiciones que la anterior,
con una vigencia a 60 dias posteriores de la suscripcién del Acta de Recepcion de
Definitiva.

Periodo de Operacién Experimental

El periodo de operacién experimental comprende un periodo de treinta (30) dias,
contados desde la fecha de Recepcion Provisional de la Obra.

Durante este periodo LA CONTRATISTA mantendra personal técnico calificado en
la obra para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos e infraestructura
electromecénica y corregir los defectos y/u observaciones que se hubieran
presentado en la fecha de recepcién provisional de la obra é presentado durante
este periodo. LA CONTRATISTA seré el responsable de la totalidad de los costos
gue demande la operacion experimental, los mismos que deberan considerar
dentro de sus gastos generales.
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Al término de éste periodo, se suscribira un Acta de Conformidad de Operacion
Experimental, iniciandose el Periodo de Garantia, el mismo que tendrd una
duracién de doce meses contados a partir de la suscripcion del Acta de
Conformidad de Operacion Experimental.

3.13.3 Liquidacién Final de la Obra

3.13..3.1 Procedimiento

3.13.3.2

Una vez terminada al 100% la obra y luego de suscrita el Acta de Recepcion
Provisional de la Obra, asi como el Acta de Conformidad de Operacion
Experimental, LA CONTRATISTA presentara para su revision y/o aprobacién del
Inspector la liquidacion de la obra, cuyo expediente en original y 02 (dos) copias
estard conformado por los siguientes documentos:

a) Plano de Replanteo Original

b) Memoria Descriptiva de la Obra ejecutada.

C) Especificaciones técnicas de los suministros y montaje electromecanico.

d) Inventario de los materiales instalados en general, suministrados y
recuperados.

e) Planos conforme a obra en autocad — 2000 y georeferenciados.

f) Protocolos de Fabrica de los materiales suministrados

9) Pdlizas adquiridas en obra, con la relacion del personal que ha
participado en cada seccion de obra (API).

h) Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento y de Adelanto en efectivo.

i) Acta de entrega de terreno, acta de Recepcién Provisional de Obra y
otras que hubiere.

) Anexo fotogréfico, cronolégico, de la ejecucion de la obra.

k) Archivos magnéticos de toda la informacion indicada anteriormente.

LA CONTRATISTA ademas de presentar lo descrito anteriormente, adjuntara
los archivos magnéticos de la liquidacidon. El plazo maximo para la presentacion
del Expediente de Liquidacion de Obra ser4 de quince (15) dias calendario
contados a partir de la suscripcion del Acta de Recepcion Provisional de Obra.

HIDRANDINA S.A. tendra la potestad de rechazar la liquidacién, presentada
por LA CONTRATISTA, si comprobara que no guarda relacién con lo instalado
en el terreno y si faltara algun requisito solicitado, teniendo la facultad de
modificar y/o penalizar a LA CONTRATISTA por los reportes errados y podra
ademas liquidar unilateralmente la obra sin que tuviera derecho a reclamo.

Plazos
El plazo maximo para la revisién y aprobaciéon de la Liquidacion Final de la Obra

serd de quince (15) dias habiles a partir de Recepcién del Expediente de
Liquidacion de Obra.
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3.14

3.15

3.16

3.17

En caso de existir observaciones por parte de HIDRANDINA S.A. sin que hayan
sido levantadas por LA CONTRATISTA dentro del plazo que haya fijado
HIDRANDINA S.A., 0 en caso LA CONTRATISTA no cumpliese con liquidar
los trabajos dentro de los plazos fijados, HIDRANDINA S.A. podra liquidar
unilateralmente los trabajos, perdiendo LA CONTRATISTA su derecho a
efectuar reclamacién alguna.

Periodo de Garantia

Después de la Recepcion Provisional de la Obra y suscrita el Acta de Conformidad
de Operacién Experimental, la obra quedara sometida a un periodo de garantia
de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de
Conformidad de Operacion Experimental hasta la fecha de suscripcion del Acta
de Recepcion Definitiva, en caso se amplie o modifique el plazo para la
suscripcion de ésta Ultima, se entiende ampliado automaticamente el periodo de
garantia hasta la fecha de suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva de la
Obra. La liberacion de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento esta supeditada a la
suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.

Es obligacién de LA CONTRATISTA mantener vigente la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento en tanto no se suscriba el Acta de Recepcion Definitiva, caso
contrario HIDRANDINA S.A. esta facultada a su ejecucion.

Recepcion Definitiva de la Obra

La Recepcion Definitiva de la Obra tendra lugar dentro de los doce (12) meses
calendario posterior a la suscripcion del Acta de Recepcién Provisional y estara a
cargo de la Comision que se sefiala en el numeral 16.1 del presente Contrato u
otra que se designe HIDRANDINA S.A..

Suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva

La Comision de Recepcién respectiva realizara una inspeccién total de la Obra y
Gnicamente en el caso que existieran defectos de operacién, procedera a la
redaccién y suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva, previa verificacion por
parte de HIDRANDINA S.A. que de todas las instalaciones materia de la obra
contratada se encuentran funcionando a plena satisfaccion de HIDRANDINA
S.A..

Responsabilidad después de la Suscripcion del Acta de Conformidad y
Término del Periodo de Garantia Inicial de la Obra

No obstante la suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra,

HIDRANDINA S.A. y LA CONTRATISTA continuaran manteniendo su
responsabilidad en el cumplimiento de cualquier obligacién asumida por las
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estipulaciones del contrato y por las leyes civiles y que aun no hubiera sido
cumplida hasta la fecha de firma de dicha Acta, considerandose que los alcances
del Contrato permaneceran vigentes hasta que ambas partes cumplan con todas
las obligaciones pendientes.

PAUTAS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS
EVALUACION

La documentacion que presenten los Postores de acuerdo a las Bases
Administrativas del presente concurso, serd sometida a:

A. Evaluacién Técnica
B. Evaluacién Economica
C. Evaluacién Técnico Econémica (ponderado)

El aspecto "A" es de caracter selectivo y eliminatorio, consistira en la evaluacion y
calificacion de la documentacién técnica (sobre N° 1) que presentaran los postores.

El aspecto "B" determinard la propuesta econémica, consistira en la evaluacién y
calificacibn de la documentacion que presentardn los postores en su oferta
econdémica (sobre N° 2); se verificara la concordancia de la propuesta en el
Resumen, presupuesto detallado, calendario Valorizado y anadlisis de costos
Unitarios ofertados.

El aspecto “C” determinara el puntaje ponderado de cada postor, con los
procedimientos establecidos en las presentes pautas de evaluaciéon. Determinara la
propuesta que sera favorecida con el otorgamiento de la Buena Pro.

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE SOBRES

La Comision de Adjudicacion procedera a la apertura de sobres sélo cuando el
namero de propuestas sean dos o mayor de dos. En caso de que las propuestas
sean menor que dos, la comision solicitard la autorizacion de la Gerencia General

para proseguir con la evaluacion de las ofertas.

La Comision de adjudicacion procedera a la apertura del primer sobre e iniciara la
evaluacién Técnica de acuerdo a las Pautas de Evaluacion y propuestas.

EVALUACION TECNICA

La Evaluacion Técnica comprende:

Puntaje Maximo
a) Obras Similares Ejecutadas por el Postor 30 Pts
b) Obras Ejecutadas por el Postor 20 Pts
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c) Experiencia del Personal del Postor 30 Pts

d) Evaluacion Maquinaria y Equipo 10 Pts
e) Evaluacién de Seguridad e higiene 10 Pts
100 Pts

La experiencia de cada postor en la ejecucion de obras y la infraestructura que
ofrece para la ejecucién de obras, materia del presente concurso, sera evaluada y
calificada sobre la base de la Documentacién del Sobre N° 1 presentado por cada
postor.

Para declarar APTOS, cada Postor debera cumplir lo siguiente:
= Alcanzar como minimo una calificacion de OCHENTA (80) puntos, de acuerdo
al procedimiento establecido en las presentes pautas de evaluacion y

calificacion de propuestas.

= Ofertar el 100% (Cien por ciento) del equipo técnicamente requerido para la
ejecucion de la obra.

Los postores cuyas propuestas sean declaradas NO APTAS seran eliminados del
concurso, sin pasar a la evaluacion economica.

OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR EL POSTOR
En este rubro se considerard las Obras Similares ejecutadas y concluidas

satisfactoriamente por el Postor en los dltimos quince (15) afios acreditados
mediante copias de:

a) Copia del Contrato de obra, donde figure el monto el monto del contrato y
la fecha.
b) Acta de Recepcion de Obra, donde figure la firma del propietario.

Estos documentos deberan estar suscritos por el propietario de la obra y
por lo menos en alguno de ellos deberéa indicarse el monto total de la obra
similar contratada y fecha; la actualizacion del monto de obra con el tipo de
cambio a la fecha de la firma del contrato de obra la consignara el Postor
en el Formulario N° 03 “Resumen de Obras Similares ejecutadas
por la empresa postora”. Si el contrato esta suscrito en dolares no sera
necesaria su actualizacion. La evaluacion se realizar4 con los datos del
Resumen del Formulario 3, y se verificara antes del otorgamiento de la
buena Pro, al postor que obtenga el mayor puntaje.

En caso de que la informacién y/o sustentos no sean concordantes con la
informacion sefalada en el Formulario N° 03, el postor sera eliminado
del concurso. La definicion de Obras Similares se indica en clausula 2.9 de
las bases.
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De ser el caso, que el postor desee acreditar experiencia en obras
similares o de otra naturaleza realizada por empresas vinculadas o
su empresa matriz, debera presentar una carta de Garantia
Solidaria expedida por la empresa matriz de la empresa postora o
por la empresa vinculada, la mismas que asumiran responsabilidad
solidaria con la postora por las obligaciones técnicas asumidas en el
contrato.

La mencionada carta identificara la experiencia de la casa matriz en Obras
similares a las indicadas en el presente concurso, la que se exigir4 sea
sustentado en caso el postor y/o los postores obtengan la mejor oferta
técnico — econdémica, mediante copia del contrato de obra y acta de
recepcion de obra, el resumen de obras similares se presentara
segun modelo de Formulario 3. En caso que la informacién y/o
sustento no sea concordante con la declaraciéon jurada, el postor
sera eliminado del concurso.

La empresa matriz asumira responsabilidad solidaria con la
postora, en relacion a todas las obligaciones técnicas asumidas
por la postora en el contrato.

Obras con monto mayor 90 15 Pts/Obra
Obras con monto menor <90
ay mayor a >45 5 Pts/Obra
Obras con monto menor <45
ay mayor a >27 3 Pts/Obra
Puntaje maximo 30 Puntos
asignado en este rubro

OBRAS DE OTRA NATURALEZA EJECUTADAS POR EL POSTOR

En este rubro se considerara las Obras de otra naturaleza ejecutadas y
concluidas satisfactoriamente por el Postor en los Gltimos diez (10) afos,
acreditadas mediante copias de:

a) Copia del Contrato de obra, donde figure el monto el monto del

contrato y la fecha
b) Acta de Recepcion de Obra, donde figure la firma del propietario.
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Estos documentos deberdn estar suscritos por el propietario de la obra
y por lo menos en alguno de ellos debera indicarse el monto total de
la obra de otra naturaleza contratada y fecha; la actualizacion del
monto de obra con el tipo de cambio a la fecha de la firma del contrato
de obra la consignara el Postor en el Formulario N© 04 “Declaracion
Jurada de Obras de otra Naturaleza ejecutadas por el Postor”.
Si el contrato estd suscrito en dodlares no serd necesaria su
actualizacion. La evaluacion se realizard con los datos del Resumen del
Formulario 4.

En caso de que la informacién y/o sustentos no sean
concordantes con la declaraciéon jurada, el postor sera
eliminado del concurso.

Las obras similares declaradas por el Postor no se consideraran para la
evaluacion de este rubro.

De ser el caso, que el postor desee acreditar experiencia en
obras similares o de otra naturaleza realizada por empresas
vinculadas o su empresa matriz, debera presentar una carta de
Garantia Solidaria expedida por la empresa matriz de la
empresa postora o por la empresa vinculada, la mismas que
asumiran responsabilidad solidaria con la postora por las obligaciones
técnicas asumidas en el contrato.

La mencionada carta identificard la experiencia de la casa matriz en
Obras similares a las indicadas en el presente concurso, la que se
exigird sea sustentado en caso el postor y/o los postores obtengan la
mejor oferta técnico — economica, mediante copia del contrato de
obra y acta de recepcion de obra, el resumen de obras similares
se presentarda segun modelo de Formulario 3. En caso que la
informacion y/o sustento no sea concordante con la
declaracioén jurada, el postor ser& eliminado del concurso.

La empresa matriz asumira responsabilidad solidaria con la
postora, en relacibn a todas las obligaciones técnicas
asumidas por la postora en el contrato.

Este puntaje sera asignado segun el siguiente procedimiento:
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Obras con monto mayor 90 10 Pts/Obra
Obras con monto menor <90
ay mayor a >45 5 Pts/Obra
Obras con monto menor <45
ay mayor a >27 3 Pts/Obra
Puntaje maximo 20 Puntos
asignado en este rubro

CALIFICACION DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA EMPRESA
POSTORA A LA OBRA

En este aspecto seran evaluados el Gerente de Obra de la Empresa
Postora, que se encargara de la gestion administrativa y de la coordinacién
y apoyo respectivamente, asi como el Ingeniero Residente que se
encargara de la Direccion Técnica de la Obra y los Residentes Adjuntos
Para efectos de la evaluacién de este rubro, el Postor debera presentar la
informacion solicitada en el Formulario N° 05 de las Bases
Administrativas sobre el personal que participara en las obras.

Puntaje Maximo: 30 Puntos

Este puntaje sera asignado segun el siguiente procedimiento:

PERSONAL ASIGNADO

A3.1 Gerente de Obra, de profesion Ingeniero, colegiado a dedicacion
exclusiva y con ejercicio profesional minimo de cinco (05) afios, con
experiencia en la direccién técnica de obras. Se asignara un punto por
cada afio de experiencia acreditada.

Puntaje Maximo 5Pts

A3.2 Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, Colegiado, con tres (03) afios
de ejercicio profesional ininterrumpidos, de acuerdo a lo sefialado
en las Bases Administrativas del presente Concurso. La evaluacion y
calificacion del INGENIERO RESIDENTE se efectuard sobre la base a
su experiencia en la direccion técnica de obras similares.

Para efectos de evaluacion se considerara lo consignado en el

Formulario 5 “Declaracién Jurada de las Obras similares que ha
participado el Ing. Residente”. La actualizacién del monto de obra con
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el tipo de cambio a la fecha de la firma del contrato de obra la
consignara el Postor en el Formulario N© 05. Si el contrato esta
suscrito en soles no sera necesaria su actualizacién. La evaluacion se
realizara con los datos del Resumen del Formulario 5.

En caso de que la informacién y/o sustentos no sean
concordantes con la declaracion jurada, el postor sera
eliminado del concurso.

La definicion de Obras similares esta indicada en el numeral 2.9 de
las Bases. Cada profesional propuesto debera acreditar su experiencia
mediante copia de:

Acta de Recepcion de Obra, suscrita por el propietario donde se
conste la participacion del profesional como Residente de Obra.
Certificado expedido por el propietario de la Obra o Contrato de obra,
informacion que seré necesario para verificar el monto de la Obra.

Puntaje Maximo: 25 pts

El puntaje se asignara segun el siguiente procedimiento:

asignado en este rubro

Obras con monto mayor 90 15 Pts/Obra

Obras con monto menor <90

ay mayor a >45 10 Pts/Obra

Obras con monto menor <45

ay mayor a >27 5 Pts/Obra
Puntaje maximo 25 Puntos

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

En este aspecto se tomara en cuenta el 100% (Cien por Ciento) del equipo

técnicamente requerido para la Ejecucion de la Obra.

El postor debe contar con todo el equipo minimo técnicamente requerido por
cada proyecto, sea propio, 0 en alquiler o promesa de alquiler, entendiéndose
como equipo minimo requerido para la obra el que, en concordancia con el
andlisis de Precios Unitarios del Presupuesto Base, resulta indispensable para

la ejecucion de la obra




Unidades Hasta 2 Afos de Antigiiedad (100%) 3 Pts 2 Pts
Unidades Hasta 4 Afos de Antigtiedad (100%) 2 Pts 1 Pts
Unidades Hasta 5 Afos de Antigiiedad (100%) 1 Pts 0 Pts
Unidades Hasta 6 Afos de Antigliedad (100%) 1 Pts 0 Pts
Unidades de mas de 7 Afos de Antigiedad

(100%) Cero Pts Cero Pts
Puntaje maximo asignado en este rubro 10 Pts 8 Pts

En todos los casos las propuestas deberan reunir el 100% del equipo minimo
técnicamente requerido, ya sea propio o con promesa de alquiler. Los
Postores que no oferten el 100% de los equipos, seran descalificados,
declarados NO APTOS.

Puntaje Maximo: 10 Pts
SEGURIDAD E HIGUIENE

Para la evaluacién de este rubro, lo mas importante sera el conocimiento de
los procedimientos que propondra el postor para el desarrollo de las
actividades de la obra, cero accidentes es la meta en cada obra.

La Calificacion de seguridad sera:

= Al postor en cuya propuesta proponga la aplicaciéon de Procedimientos por
Actividad en aspectos de la Seguridad, se le asignara un puntaje de 5
puntos, calificandose a los demas postores que presenten los
procedimientos de manera parcial con el puntaje de O a 4 puntos. Al
puntaje asignado se le castigara en (1) por cada accidente registrado, en
los contratos de obra ejecutados con el Grupo Distriluz. Los postores que
a la fecha de la propuesta hayan tenido en los dltimos 6 meses un
accidente mortal en las obras a su cargo, se calificara con cero (0) puntos
en este rubro del proceso del Concurso. La Estadistica del Accidente sera
computado en HIDRANDINA S.A. del Grupo Distriluz. El periodo para la
evaluacion de los accidentes registrados serd de dos afios anteriores a la
convocatoria del concurso.

Puntaje maximo en este rubro sera cinco (5) ptos.
= Se asignara al profesional un (1) punto por cada afio de experiencia
laboral como Supervisor de seguridad y ambiente, el puntaje maximo en

este rubro sera de 5 ptos.

Puntaje Maximo. 10 Pts

39



4.2.2

4.2.3

EVALUACION ECONOMICA

Se efectuard sobre la base del sobre N° 2 y sélo respecto de los postores que
hayan sido declarados APTOS.

La Comision verificara la correcta y completa presentacion de la documentacion
exigida en el sobre N© 2, los sobres econdémicos de los postores que no hayan
sido declarados aptos en la evaluacion técnica, seran devueltos sin ser abiertos.

Establecida la conformidad de los que se encuentran aptos se procedera a
verificar el Resumen de la Propuesta. La Comision verificara que los postores
oferten la totalidad del metrado Base, asi mismo, verificara que la oferta del
postor tenga concordancia con el calendario de avance mensual valorizado y
andlisis de costos unitarios. Al postor que haya omitido precio en una partida del
metrado base, se le asignara costo cero y el postor que haya eliminado una
actividad del metrado base, sera descalificado del concurso.

EVALUACION TECNICA ECONOMICA

La Comision de Recepcion y Adjudicacién asignara los puntajes ponderados,
siguiendo el procedimiento establecido en las siguientes Pautas:

La Evaluacion para seleccionar a los mejores Postores que han presentado la
oferta evaluada como la mas conveniente, se obtendrd en base a los tres
mayores puntajes en la sumatoria de los puntajes parciales de los literales (a 'y
b):

a) Puntaje de Precios.- Es el resultado de dividir el monto de la
menor oferta econdémica entre el monto ofertado por el Postor,
afectandose este resultado por el factor (f1):

Menor Oferta Econdmica Postores
Puntaje de Precio = ---------m=mmmmmmmmm oo x f1
Monto Oferta Postor

b) Puntaje de Evaluacién Técnica.- Es el resultado de dividir el
puntaje técnico obtenido por el postor (S1) entre 100, afectado por
el factor (f2):

Total Puntaje Técnico Obtenido por Postor (S1)

Puntaje TECNICO = --mmmmmmmmm oo oo e x f2
100

Los factores de ponderacion se resumen:
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5.1
52

.. Eval.
Econdmico . .
(f1) Técnica
(f2)
Factores 40 60

Previo al otorgamiento de la buena pro, la Comisién de Adjudicacién solicitara los
documentos sustentatorios especificados en el numeral ,2.10.1 rubros d), e) de las
Bases Administrativas.En caso que los datos suministrados no concuerden con los
sustentos, el postor sera eliminado del concurso y se procedera a evaluar los
sustentos del postor que tenga el segundo puntaje. Asi mismo, se verificara las
operaciones aritméticas realizadas por el postor que ocupa el primer lugar (dentro
de la informacion alcanzada por este Ultimo) y si no se encontraran errores, O Si
estos fueran de tal magnitud que adn con las correcciones conservara la primera
opcién, se corregird el monto de su propuesta y se le otorgara la buena pro. En
caso contrario, se procedera a revisar las operaciones aritméticas del postor que
ocupa el segundo lugar y asi sucesivamente hasta que la Buena Pro haya sido
adjudicada.

Si el nUmero de propuestas vélidas es de dos 0 mayor de dos se otorgara la buena
pro a la propuesta que obtenga el mayor puntaje ponderado. La buena pro sera
comunicada por escrito por la Gerencia Regional.

En caso de que dos (2) o mas postores obtienen el mismo puntaje, la buena pro se
otorgara a la menor oferta econémica.

Cuando haya una Unica propuesta valida se procedera de acuerdo a lo sefialado en
el numeral 2.8 de las presentes Bases.

DOCUMENTOS A ENTREGARSE QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL
EXPEDIENTE DEL CONCURSO

Documento | . Bases.

Documento Il : Formularios

= Formulario 1: Rotulado de sobre.

» Formulario 2: Declaracion de conformidad.

= Formulario 3: Resumen de Obras Similares ejecutadas por el Postor.

» Formulario 4: Resumen de Obras Ejecutadas de otra naturaleza por el Postor.

» Formulario 5: Obras similares en las que ha participado el Ing. Residente de
Obra e Ing. Residente Adjunto.

»= Formulario 6: Carta de Compromiso de participacion de profesionales.

*= Formulario 7: Relacion Minima de Equipos.

= Formulario 8: Calendario Valorizado de Avance de Obra

» Formulario 9: Andlisis del Costo Unitario

» Formulario 10: Cronograma de Avance de Obra presentado en MS Proyect

» Formulario 11 : Declaraciéon Jurada de No Tener Impedimento para Contratos
con el Estado

» Formulario 12 : Proforma de Contrato de Consorcio
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5.3
54
5.5
5.6
5.7

=  Formulario 13 : Carta de Garantia Solidaria de la Casa Matriz

Documento |11
Documento IV
Documento V

Documento VI
Documento VII

Proforma de Contrato

Memoria Descriptiva y Alcances del Proyecto
Especificaciones Técnicas de Suministro y Montaje
Resumen del Metrado Base Presupuestado Detallado
Planos de Ejecucion de la Obra
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