RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				27,228,529	22,638,357	2,563,959	3,994,937	8,082,732	1,595,114	2,980,990	7,030,777	86.99	31.06
PROYECTOS DE INVERSION				24,047,542	14,389,488	2,293,959	3,078,862	4,757,678	877,408	2,035,284	5,592,919	117.56	38.87
Optimización del Alumbrado Público en las Unidades de Negocios de Electronorte S.A. mediante tecnología LED	OTROS PI	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	66,372		
Adquisición de equipos para cumplimiento de la NTCSE y NTCSE, equipos de protección y maniobra	OTROS PI	0	2,260,000	212,546	0	0	0	0	0	0	47,840		
Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019	OTROS PI	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	12,007	246,176		
Traslado de redes subterráneas a redes aéreas colapsadas y por colapsar para evitar el FEN , correspondiente a 32 SED	PIP	2411824	11,901,000	372,607	496,769	0	110,952	496,769	102,029	320,681	706,498	142.22	142.22
Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión en la Radial Pomalca Centro del Alimentador PO-201.	OTROS PI	0	955,000	0	74,888	17,020	34,040	40,848	0	0	6,808	16.67	9.09
Mejoramiento de Redes de Media Tensión del Alimentador I-201, Morrope, Arbol Sol, Lagunas, Casa Blanca, Alto Medano, Positos	OTROS PI	0	3,577,000	0	93,563	10,857	33,851	50,136	0	12,137	28,422	56.69	30.38
Enlace entre Alimentadores MT CAR-201 y TUM-202 (Huanambal - Tablazos)	OTROS PI	2458002	2,617,114	75,021	17,908	0	3,133	3,133	15,595	21,806	21,806	696.01	121.77
Mejoramiento del Alimentador C-237: Tramo EN33¿EN34	OTROS PI	2411867	2,200,000	10,063	38,496	0	10,496	19,145	10,398	47,698	56,347	294.32	146.37
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN42 - EN48 - EN53 - EN59 - EN71	OTROS PI	0	1,421,000	0	49,170	9,834	19,668	19,668	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la UU.NN. Chiclayo	OTROS PI	0	3,050,000	209,238	3,644	0	0	3,644	0	0	3,644	100.00	100.00
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Sucursales	OTROS PI	0	12,600,000	3,769,217	0	0	0	0	170,680	462,215	1,607,763		
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Chiclayo	OTROS PI	0	7,200,000	1,685,738	0	0	0	0	42,653	180,664	602,931		
Nueva SET Chiclayo Centro 60/23/10 KV, 30 MVA, incluye una (01) Celda de Línea y Celdas de Transformador Conexas	OTROS PI	0	15,190,000	231,451	4,145,994	0	61,119	136,224	5,925	72,979	148,083	108.71	3.57
Celda de Compensación 10 KV con banco de condensadores 3 MVAR en la Subestación Nueva Motupe, para garantizar la calidad de producto	OTROS PI	0	815,000	710,998	891,341	868,638	874,613	891,341	5,925	17,834	34,562	3.88	3.88
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED	OTROS PI	0	6,000,000	217,168	0	0	0	0	178,356	216,706	308,495		
Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chacupe Alto, Radial Chacupe Bajo, Radial Pómape, Radial Las Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores	OTROS PI	0	4,400,000	0	119,906	13,279	39,303	80,069	11,778	36,322	77,088	96.28	64.29
Mejoramiento de Radial Larán del Alimentador C-212 y Enlace en Media Tensión entre los Alimentadores C-212 Y C-223	OTROS PI	0	2,726,000	0	51,270	10,254	20,508	20,508	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alimentador C-244: San Judas Tadeo - Capote	OTROS PI	2411863	4,010,000	0	8,076	0	0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN21 ¿ EN39 ¿ EN69				14,795	0		0	0	0	0	0		
Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía	OTROS PI	0	1,134,000	0	47,638	13,611	27,222	34,027	0	0	6,805	20.00	14.28

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					
					ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Elaboración de Estudios para proyectos de mejoramiento de RP y RS 2020					0		0	0	0	0	0	0		
Elaboración de Estudios para proy. de Ampliación de Rp y RS en el ámbito de influencia de las UUNN Chiclayo y Sucursales de electronorte 2020					0		0	0	0	0	0	0		
Elaboración de Estudios para proy de Ampliación de RP y RS en el ámbito de influencia de las UUNN Cajamarca Centro de Electronorte s.a. 2020					0		0	0	0	9,019	9,019			
Elaboración de Estudios para rehabilitación de C.H. Chiriconga y C.H. Guineamayo					0		0	0	0	0	12,670			
Elaboración de Estudios para construcción de la C.H. Chongoyape					0		0	0	0	0	0			
Elaboración de Estudios para ampliación de la C.H. Buenos Aires					0		0	0	0	0	0			
Elaboración de 06 Estudios para proy de mejoramiento de RP y RS de las radiales CAR-202, C-216, TUM-202, OCC-204, COR-201 y de 13 SED de AMT POM201					0		0	0	7,688	23,118	54,948			
Elaboración de Estudios para proyectos de ampliación de redes primarias y secundarias en el ámbito de influencia de Electronorte S.A. 2020					0		0	0	0	0	0			
Elaboración de Estudios para proyectos de ampliación de sistemas de transmisión 2020					0		0	0	0	0	0			
Otros Proyectos Nuevos 2022 - 2023					0		0	0	0	0	0			
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				3,180,987	8,248,869	270,000	916,075	3,325,054	717,706	945,706	1,437,858	43.24	17.43	
Optimización mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones	OTROS NL	0	400,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0			.00
Adquisición de Activos Fijos 2019	OTROS NL	0	1,200,000	0	82,684	0	0	82,684	2,278	39,991	122,675	148.37	148.37	
Elaboración de Estudios para cumplimiento de la Programación Multianual de Inversiones (PMI)					0		0	0	0	0	0			
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2019	OTROS NL	0	2,500,000	1,073,667	58,696	0	0	58,696	681,167	729,864	788,560	1343.46	1343.46	
Instalación de transformadores mixtos en secciones de AMT para control de clientes mayores				0	0		0	0	0	0	0			
Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información	OTROS NL	0	250,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0			.00
Actualización SAP	OTROS NL	0	1,056,000	124,343	30,000	0	0	0	0	0	0			.00
Sistema de Gestión Documental	OTROS NL	0	2,079,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0			.00
Reingeniería Sistema Comercial NGC	OTROS NL	0	217,800	0	253,815	0	0	0	7,125	99,167	281,847		111.04	
Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones al SCADA de Electronorte S.A.	OTROS NL	0	558,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0			.00
Remodelación, ampliación de locales de atención al Cliente y Otros				1,877	0		0	0	0	29,056	62,871			
Consultorías fijación tarifaria - Estudio caracterización carga - Estudio factor de coincidencia HP,	OTROS NL	0	700,000	102,225	20,000	0	0	0	0	0	0			.00
Sistemas de Gestión ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el	OTROS NL	0	500,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0			.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Trabajo e ISO 37001													
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A.	OTROS NL	0	300,000	116,900	74,992	0	10,246	54,992	10,246	30,738	75,484	137.26	100.66
Mejoramiento de la infraestructura civil en la Subestación Chiclayo Oeste				384,549	0		0	0	16,890	16,890	106,421		
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	OTROS NL	0	2,500,560	0	900,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de Activos Fijos 2020	OTROS NL	0	1,500,000		178,866	0	28,866	28,866	0	0	0	.00	.00
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2020	OTROS NL	0	2,000,000		80,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	.00	.00
Otros Proyectos Nuevos 2022 - 2023					0		0	0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				6,655,781	16,223,313	16,223,313	16,223,313	16,223,313	16,223,314	16,272,084	16,310,090	100.53	100.53
Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca				54,233	0		0	0	0	43,429	43,914		
Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota - Cajamarca				0	0		0	0	0	0	11		
Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque				155,876	0		0	0	0	0	34		
Ampliación de Redes en Media y Baja Tensión para la Ampliación del Caserío Trapiche Bronce, del distrito de Pacora - Lambayeque				341,046	0		0	0	0	0	1,100		
Implementación del Afianzamiento del Suministro a los SER de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz - Cajamarca				530,743	0		0	0	0	5,341	20,723		
Confiabilidad, seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión, reconectores, modem de comunicación				5,573,883	0		0	0	0	0	20,994		
Dividendos		0	1,000,000		0	0	0	0	0	0	0		
DIVIDENDOS		0	16,223,314		16,223,313	16,223,313	16,223,313	16,223,313	16,223,314	16,223,314	16,223,314	100.00	100.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				33,884,310	38,861,670	18,787,272	20,218,250	24,306,045	17,818,428	19,253,074	23,340,867	96.03	60.06